

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		\$	57.109.600,00
1a ADICION		\$	-
2a ADICION		\$	-
VALOR ACTAS ANTERIORES			
VALOR ACTA PARCIAL	\$	39.770.487,63	
SALDO POR PAGAR	\$	17.339.112,37	
SUMAS IGUALES	\$	57.109.600,00	\$ 57.109.600,00

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		\$	-
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES			
AMORTIZACION DEL ACTA			
SALDO POR AMORTIZAR	\$	-	
SUMAS IGUALES	\$	-	\$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA**\$ 39.770.487,63**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 11 de FEBRERO de 2022 y el día 10 de MARZO de 2022.


El contratista presentó al día los pagos de seguridad social (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 11 días del mes de MARZO de 2022.

Monica Bedoya C.
MONICA BEDOYA CANO

Interventor /supervisor


FUNDACION SONRISAS DE AMOR
YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA
Contratista