

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 1
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 328 DE 2022

DESCRIPCION DEL CONTRATO

CONTRATANTE	Distrito de Riohacha NIT 892.115.007-2
CONTRATISTA	Tecnosoft Virtual S.A.S. NIT 900.425.849-5
OBJETO:	Dotación e instalación de aulas interactivas para el mejoramiento de la calidad educativa en instituciones educativas del Distrito de Riohacha
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (4) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y cumplimiento de los requisitos establecidos para su ejecución.
VALOR:	Mil ochocientos noventa y tres millones diez mil trescientos cincuenta pesos m/cte. (\$1.893.010.350,00)
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	24 de agosto de 2022
INFORMACION PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal de Regalías No. 622 de fecha agosto 02 de 2022 Registro Presupuestal de Regalías No. 722 de fecha 25 de agosto de 2022
INFORMACION PRESUPUESTAL	Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 20 de fecha agosto 01 de 2022 Registro Presupuestal No. 25 de fecha 25 de agosto de 2022
FECHA DE INICIO	26 de agosto de 2022
FECHA DE TERMINACION	26 de diciembre de 2022
SUPERVISION	Jesús Herrera Mendoza Secretario de Educación y Cultura

GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Póliza No. 3017114		La previsora S.A.					
Amparos	Valor Asegurado	Vigencia					
		Desde			Hasta		
		DD	MM	AA	DD	MM	AA
Cumplimiento del contrato	189.301.035,00	26	08	2022	26	04	2023
Buen manejo del anticipo	946.505.175,00	26	08	2022	26	12	2022
Pago de salarios y prestaciones	94.650.518,00	26	08	2022	26	12	2025
Calidad del servicio	189.301.035,00	26	08	2022	26	04	2023
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados	189.301.035,00	26	08	2022	26	12	2023

El día veintiocho (28) de noviembre de 2022 en las instalaciones de la Alcaldía Distrital de Riohacha se reunieron el señor JESÚS HERRERA MENDOZA, en su calidad de secretario de Educación y Cultura Distrital y como supervisor designado y ROMAN GOMEZ OVALLE, identificado con la cedula de ciudadanía N° 79.785.506 de Bogotá, obrando en nombre y Representante Legal de la empresa TECNOSOFT



Calle 2# 8-38 Barrio Centro, Código postal 440001



(576) 7272333 - 018000954500



alcaldia@riohacha-laguajira.gov.co



Alcaldia Distrital de Riohacha



alcaldiarcha



Alcaldía de Riohacha


VIRTUAL S.A.S., en su condición de contratista, con el fin de suscribir el acta de recibido parcial del contrato electrónico de suministro de la referencia, previo las siguientes consideraciones:.

1. Que la supervisión del Contrato electrónico de suministro No. 328 de 2022, manifiesta que ha recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las actividades ejecutadas conforme a las obligaciones establecidas en el contrato.
2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre el 26 de agosto de 2022 al 21 de noviembre de 2022.
3. Que el detalle de las cantidades de actividades ejecutadas en cada uno de los ítems del contrato que se recibe, se relaciona en el cuadro anexo a la presente acta
4. Que el porcentaje de avance físico de ejecución del contrato a la suscripción de la presente acta se establece en 96%
5. Que el estado financiero del contrato y los pagos efectuados al contratista se resume de la siguiente manera:

Concepto	Valores	Valor Ejecutado	Porcentaje ejecución	Valor a pagar acta final
Contrato suscrito	\$ 1.893.010.350			
Anticipo pactado	\$ 946.505.175		50%	
Acta parcial 01		\$ 1.811.876.150	96%	\$ 905.938.075
TOTALES		\$ 1.811.876.150	96%	

6. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y demostró que se encuentra a paz y salvo con los aportes de parafiscales
7. Que la presente acta se liquida por un valor de NOVECIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M.L.

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervienen a los 28 días del mes de noviembre de 2022



JESUS HERRERA MENDOZA
Secretario de Educación y Cultura
Supervisor



ROMAN GOMEZ OVALLE
R/Legal Tecnosoft Virtual S.A.S.
Contratista

 		ANEXO ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 01		FECHA DEL ACTA: Noviembre 28 de 2022
NIT 892.115.007-2		FECHA DE EJECUCION: DEL 28 AGOSTO DE 2022 HASTA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022		

CONTRATO:	ELECTRONICO DE SUMINISTRO	No.	328	AÑO	2022	VALOR DEL CONTRATO:				\$ 1,893,010,350.00			
CONTRATISTA:	TECNOSOFT VIRTUAL S.A.S. NIT 900.425.849-5	OBJETO:	DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE RIOHACHA					FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	PLAZO	VALOR ANTICIPO (50%)		
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DISTRITAL		28 DE AGOSTO DE 2022	26 DE DICIEMBRE DE 2022	CUATRO (4) MESES	\$ 946,505,175.00							
CONDICIONES ORIGINALES													
DESCRIPCION		UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADA		POR E/JECUTAR	
						CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
SOFTWARE DE LABORATORIO DE IDIOMAS: Provee los canales de audio para realizar todas las funciones de laboratorio de idiomas, Transmisión de audio, conversación, grabación y comparación de voz, edición de texto, visualización de videos, monitoreo de estudiante.		Und	4	17,990,000	71,960,000			4	71,960,000	4	71,960,000	0	-
UPS 1200 VA: Capacidad 1200 VA. voltaje de entrada de 110 V, voltaje de salida de 110 V, frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomia de 10-20 min		Und	4	605,000	2,420,000			4	2,420,000	4	2,420,000	0	-
UPS 750 VA: Capacidad 750 VA. voltaje de entrada de 110 V, voltaje de salida de 110 V, frecuencia de 50 Hz y tiempo de autonomia de 10-20 min		Und	148	354,000	52,392,000			148	52,392,000	148	52,392,000	0	-
AIRE ACONDICIONADO: Capacidad de 24000 BTU. Tipo mini split, motor monofásico de dos caballos. (incluye instalación y materiales para el funcionamiento)		Und	8	4,020,000	32,160,000				-	0	-	8	32,160,000
INSTALACION DE RED ELECTRICA Y DE DATOS: Instalación de red eléctrica y de datos. (Categoría 6). Educativa Isabel María Cuesta sede Mauricio López Sierra. Con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 41 puestos de trabajo		Und	1	30,530,000	30,530,000			1	30,530,000	1	30,530,000	0	-
INSTALACION DE RED ELECTRICA Y DE DATOS: Instalación de red eléctrica y de datos. (Categoría 6). Institución Educativa Helión Pinedo Ríos. Con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 41 puestos de trabajo		Und	1	29,385,000	29,385,000			1	29,385,000	1	29,385,000	0	-
INSTALACION DE RED ELECTRICA Y DE DATOS: Instalación de red eléctrica y de datos. (Categoría 6). Institución Educativa Chon-kay. Con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 39 puestos de trabajo		Und	1	28,350,000	28,350,000			1	28,350,000	1	28,350,000	0	-
INSTALACION DE RED ELECTRICA Y DE DATOS: Instalación de red eléctrica y de datos. (Categoría 6). Institución Educativa Eugenia Herrera - Matitas. Con todos los elementos necesarios para su funcionamiento para sala de 31 puestos de trabajo		Und	1	27,280,000	27,280,000			1	27,280,000	1	27,280,000	0	-
SEÑALIZACION DE SEGURIDAD. La señalización puede ser utilizada como medida correctiva o medida preventiva en el ambiente escolar		Kit	4	370,000	1,480,000				-	0	-	4	1,480,000

