

Cerrar	Tramitar	Responder	Imprimir	Verificar Anexos
--------	----------	-----------	----------	------------------

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	MEMORANDO No SGI-GGPV 94188	Fecha 22/11/2022 DD/MM/AAAA
---	--	--

No. Radicación Interna	1752907
-------------------------------	---------

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
De Dependencia	GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	LINET JOANNA TRIGOS NUNEZ

Información del Documento

■ Referencia	Solicitud de adición 1 del contrato 1816-2020
---------------------	---

Anexos

■ Anexo	Adición No. 1 - 1816-2020.docx 0 CTO.1816-2020 - LP-DT-053-2020 MODULO 3.pdf 1 CL. MODIFICACION No. 1 C. 1816 DE 2020 firmado.pdf 2 CL. MODIFICACION No. 2 C. 1816 DE 2020 firmado.pdf CDP 253022 SGI.pdf FIRMADO.pdf cert bancaria nueva.pdf CONTRATO CESION 1816-2020 RV.pdf MINFRA-MN-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN 1 OBRA jfv.pdf MINFRA-MN-IN-11-FR-1 ACTA SUSPEN O AMPL SUSPENSION OBRA junio 3.pdf MINFRA-MN-IN-11-FR-3 ACTA REANUDACION CTO OBRA altamira-florencia.pdf ACTA DE REANUDACIÓN obra REINICIO 2.pdf MODIFICACIÓN TRES.pdf Póliza de Cumplimiento (1) Cesión.pdf Póliza RCE (1) Cesión.pdf polizas Reinicio 2.pdf REG 90922 VF SGI.pdf firma.pdf RES 2694 SUSPENSION CONTRATOS 16 sept. - 1.pdf RP 181221 DEL CON 1816-2020 SRN firma.pdf RUT CONEXION.pdf SECOP II MODIFICACIÓN 3 DEL 9-11-22.pdf SRN 9102 ORDEN DE INICIO 1816 - 2020.pdf
----------------	---

■ Contenido

Respetado Doctor Cristian:			
En atención a la petición realizada por el contratista CONSORCIO CONEXIÓN HUILA CAQUETÁ y la Interventoría CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS, mediante las cuales solicitan adición del contrato de obra No. 1816 de 2020, y de acuerdo con lo aprobado en el comité de adiciones y prórrogas No. 63 del 17 y 18 de noviembre de 2022, solicito amablemente, designar a quien corresponda, adelantar el trámite relacionado a continuación:			
Contrato No.	Contratista	OBJETO	Adición 1
		EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN,	\$ 5.235.009.961

1816-2020	CONSORCIO REGIONES INTEGRAL INTERDISEÑOS	GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA ALTAMIRA-FLORENCIA EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ EN MARCO DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES". MÓDULO 3.
-----------	--	---

Se adjuntan los respectivos soportes del caso.

Los mismos se puede encontrar en el siguiente link:

https://invias-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pbaron_invias_gov_co/EmDuDDD-eg1Clav2TEIP7sABAPWIPhfAOXYwxC77jZwJ2g?e=3jR9Ba

Cordialmente,

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS DE GESTIÓN VIAL

Proyectó: Ing. Pedro José Baron Avila– Contratista -SGICN
Revisó: Abg. Germán Olier Oliver– Contratista -SGICN



MINISTERIO DE TRANSPORTE

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

► **Historia del documento**