

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL IV PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

1-Propósito (Objetivo general)													No
General	General	General	Clase										
Externo	Externo	Externo	Fuente										
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas										
Asociados a fenómenos de origen biológico; plagas, epidemias	De calendario	Asociados a fenómenos de origen biológico; plagas, epidemias	Tipo										
Desinterés de la población por el deporte, la recreación y la actividad física	Incumplimiento de los tiempos definidos en el cronograma propuesto.	Suspensiones del Contrato por fuerza mayor o caso fortuito o en general por factores exógenos a las partes	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)										
Subutilización de la implementación, materiales y demás bienes vinculados al proyecto, deterioro patrimonial	DESMOTIVACIÓN DE LOS PARTICIPANTES POR ASISTIR A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Retrasos en la programación de los servicios o entrega de los suministros, sobrecostos	Consecuencia de la ocurrencia del evento										
4. Probable	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad										
4. Mayor	2. Menor	2. Menor	Impacto										
(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	Valoración del riesgo										
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Categoría										
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?										
Implementar incentivos a la práctica del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre.	Cumplir con el cronograma propuesto	Plan de contingencia administrativa para prever los efectos y diseñar herramientas para minimizarlos.	Tratamiento / Controles a ser implementados										
Raro (1)	Raro (1)	Raro (1)	Impacto después del tratamiento										
			Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
			Insignificante (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo							
							Afecta la ejecución del contrato						
SI	SI	SI	Persona responsable por implementar el tratamiento										
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento										
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento										
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Cómo se realiza el monitoreo?										
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Periodicidad. Cuándo?										
Inmediata	Inmediata	Inmediata											

Dirección física: Transversal 18 No. 14 - 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2022-00193

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL IV PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

2-Componente (Productos)													No
General	General	General	Clase										
Externo	Externo	Externo	Fuente										
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Etapas										
Asociados a fenómenos de origen socio-natural: inundaciones, movimientos en masa, incendios forestales	De costos	Administrativos	Tipo										
Huelgas o paros que impidan el libre desarrollo de las actividades o eventos	Variaciones al alza en los servicios o producto a provee	Retraso de los giros de pago por hacienda nacional	Descripción (Qué puede pasar? Y Cómo puede ocurrir?)										
Incumplimiento del cronograma establecido para el proyecto	Incremento en los costos de producción	Retrasos en el cronograma de ejecución	Consecuencia de la ocurrencia del evento										
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	Probabilidad										
2. Menor	2. Menor	3. Moderado	Impacto										
(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor	Valoración del riesgo										
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto	Categoría										
Contratista	Contratista	Contratista	A quién se le asigna?										
Plan de contingencia para modificar el cronograma de actividades, sin sus costos u objetivos	Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución	Elaborar un cronograma de solicitud de giros con fechas previas a la terminación de los desembolsos	Tratamiento / Controles a ser implementados										
Raro (1)	Insignificante (1)	Insignificante (1)	(2) Insignificante	Riesgo bajo	SI	Impacto después del tratamiento				Afecta la ejecución del contrato			
						Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
						Improbable (2)	Menor (2)	(4) Menor	Riesgo bajo				
						SI	Supervisor del contrato	A partir de la ejecución del contrato	Hasta la terminación del contrato				
Supervisor del contrato	Supervisor del contrato	Contratista	Persona responsable por implementar el tratamiento										
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ejecución del contrato	A partir del desembolso del anticipo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento										
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato	Fecha estimada en que se completa el tratamiento										
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Cómo se realiza el monitoreo?										
Inmediata	Inmediata	Mensual	Periodicidad. Cuándo?										
Monitoreo y revisión													

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2022-00193

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL IV PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUITAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

3-Actividad		2-Componente (Productos)	
General	General	General	General
Externo	Externo	Externo	Externo
Ejecución	Ejecución	Ejecución	Ejecución
Administrativos	Administrativos	Administrativos	Financieros
No encontrar el personal idóneo para apoyar y dirigir las actividades técnicas del proyecto	No encontrar el personal idóneo para desarrollar las actividades en los municipios.	Incertidumbre y ambigüedad en la aplicabilidad de la normatividad legal vigente. Hace mención a una operación que no se puede ejecutar o se ejecuta con incumplimiento de la legislación vigente	Disminución de la capacidad de financiación
Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto	Incumplimiento en el calendario de las actividades, no cumplimiento con los objetivos del proyecto.	Retrasos en la programación de las actividades o servicios, sobrecostos	Retraso en el cumplimiento y aumento del costo por intermediación
3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado	3. Moderado
2. Menor	2. Menor	2. Menor	3. Moderado
(5) Moderado	(5) Moderado	(5) Moderado	(6) Mayor
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Medio	Riesgo Alto
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	Diseñar e implementar un riguroso proceso de selección.	Plan de contingencia para actualizarse a la normatividad legal vigente	Consolidación plan de inversión de las actividades y verificación capacidad financiera contratistas
(5) Moderado	(5) Moderado	Improbable (2)	Improbable (2)
Riesgo Medio	Riesgo Medio	Menor (2)	Menor (2)
Contratista	Contratista	(4) Menor	(4) Menor
Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI	SI	SI
Contratista	Contratista	Contratista	Contratista
A partir de la ocurrencia de los hechos		A partir del desembolso del anticipo	A partir del desembolso del anticipo
Hasta la terminación del contrato		Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega		Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Mensual		Mensual	Mensual

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638

Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co

Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare

Página web: www.indercas-casanare.gov.co

Twitter: @indercas

ANÁLISIS DE RIESGOS

EP. 2022-00193

OBJETO CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANERA AUTÓNOMA E INDEPENDIENTE COMO ENTRENADORES NIVEL IV PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL PROYECTO: APOYO, FOMENTO, FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN AL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO SALUDABLE, CON CALIDAD, EFICIENCIA Y EQUIDAD SOSTENIBLE EN CASANARE" BPIN 2022005850020.

3-Actividad	
General	General
Externo	Externo
Ejecución	Ejecución
De costos	Administrativos
Variaciones al alza en los servicios o producto a proveer	No encontrar el persona idóneo para apoyar los organismos deportivos del departamento
Incremento en los costos de producción	Retraso en los procesos deportivos de los organismos deportivos 3-2
Poco probable	3. Moderado
Moderado	2. Menor
(5) Moderado	(5) Moderado
Riesgo Medio	Riesgo Medio
Contratista	Contratista
Verificación de los precios del mercado y plazo de ejecución. Página	Plan de contingencia con los organismo del sector asociado para la convocatoria de personal
Raro (1)	(5) Moderado
Insignificante (1)	Riesgo Medio
(2) Insignificante	Contratista
Riesgo bajo	Riesgo bajo
SI	SI
Supervisor del contrato	Contratista
A partir de la ejecución del contrato	A partir de la ocurrencia de los hechos
Hasta la terminación del contrato	Hasta la terminación del contrato
Mediante comunicaciones con el contratista	Mediante la verificación del cumplimiento de la entrega
Inmediata	Mensual

MIGUÉL ÁNGEL OSORIO OSORIO
 Subgerente Desarrollo Deportivo

Dirección física: Transversal 18 No. 14 – 09 Sucursales Horario de atención al público: Lunes a viernes: 8:00 A.M a 12:00 M - 2:00 P.M. a 6:00 P.M. Yopal, Casanare, Colombia Teléfono(s): PBX (57) (8) 6353638
 Correo electrónico: secretaria@indercas-casanare.gov.co
 Facebook: INDERCAS instituto de deportes de Casanare
 Página web: www.indercas-casanare.gov.co
 Twitter: @indercas