

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento			fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión			
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo			¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de la oferta presentada para el proceso contractual	La necesidad no logra satisfacerse. La entidad debe adicionar nuevamente el proceso de selección	1	2	4	Medio	Contratista	Revisar la capacidad jurídica, financiera y técnica del contratista	1	1	2	Bajo	se	desde la verificación de los requisitos exigidos	hasta el cumplimiento del plazo	Revisión de los documentos y estudios previos	durante la etapa de evaluación
2	Específico	Externo	Ejecución	Regulatorio	Incumplimiento de los plazos de ejecución	que el contrato deba prorrogarse	1	1	3	Bajo	la entidad, el contratista	establecer desde el estudio previo con claridad el plazo de ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	se	desde la suscripción del contrato y orden de inicio	con la entrega de los bienes adquiridos	Control y seguimiento a las obligaciones del contratista	constante durante la ejecución
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Presentación de ofertas con precios artificialmente altos, por el cambio de divisas.	que el contrato no pueda ser suscrito y la entidad no logre satisfacer la necesidad por la diferencias en los precios del mercado	1	3	3	Bajo	el contratista	Realización de estudio de mercado adecuado donde se establezca el precio base y aplicación de la fórmula para determinar precios artificialmente bajos y/o altos dada por Colombia Compra	1	1	2	bajo	No	con la entrega de Ofertas por parte de los oferentes	firma del contrato	verificación de oferta y comparación con precios base establecidos por la entidad	durante la ejecución.
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Declaratoria de desierto del proceso contractual por falta de oferentes del servicio o producto a contratar	Declaratoria de desierto del proceso y no ejecución del recurso	1	3	3	Bajo	Entidad contratante	Realizar publicación en redes sociales, página web institucional, y secop 2	1	1	2	bajo	No	desde elaboración de estudios previos e invitación pública	firma del proceso contractual	verificar publicidad en redes, página web y secop 2. Realizar un estudio del sector	desde la etapa previa