

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MINISTERIO DE TRANSPORTE                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                | CÓDIGO.                                                                                          |                               |                          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS |                                                                                                                                                                                                                    |                                | VERSIÓN                                                                                          |                               |                          |                      |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                | PÁGINA                                                                                           |                               | 1                        | DE                   | 1                        |
| UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                | FECHA                                                                                            |                               |                          |                      |                          |
| CONTRATO No. 2336 DE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| CONTRATISTA: CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR con NIT. 901.552.350-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| OBJETO: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACION, PUESTA EN MARCHA Y ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI (TÚNEL DEL TOYO) Y SUS VÍAS DE ACCESO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: 40 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO: 16/06/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 496.344.941.711,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| VALOR ADICIONAL: N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                | No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A                                                                   |                               |                          |                      |                          |
| DOCUMENTO QUE AMPARA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| Orden de Inicio SMCN 7866 del 16/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| 1.Póliza Única de Cumplimiento No. 400037479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | ANEXO No. 2                                                                                                                                                                                                        |                                | Fecha: 08/03/2022                                                                                |                               | Aseguradora              |                      | Nacional de Seguros S.A. |
| a) CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESDE:                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                         | HASTA:                         | Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato.                                             |                               | VALOR:                   |                      | \$49.634.494.171,10      |
| b) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESDE:                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                         | HASTA:                         | Nota de Vigencia: Hasta la liquidación del Contrato, o hasta la amortización total del anticipo. |                               | VALOR:                   |                      | \$12.269.041.857,00      |
| c) PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESDE:                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                         | HASTA:                         | 16/06/2028                                                                                       |                               | VALOR:                   |                      | \$99.268.988.342,20      |
| d) ESTABILIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DESDE:                                                                              | Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra, de conformidad con lo previsto en el Manual de Interventoría                                |                                |                                                                                                  | VALOR:                        |                          | \$148.903.482.513,30 |                          |
| E) CALIDAD DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | DESDE:                                                                              | Nota de Vigencia: 5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de la revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de estudios y diseños. |                                |                                                                                                  | VALOR:                        |                          | \$2.499.000.000,00   |                          |
| 2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No: 400037476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| Anexo No: 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | FECHA:08/03/2022                                                                                                                                                                                                   |                                | Aseguradora:                                                                                     |                               | Nacional de seguros S.A. |                      |                          |
| 2.1. Predios, Labores y Operaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESDE:                                                                              | 31/12/2021                                                                                                                                                                                                         | HASTA:                         | 16/06/2025                                                                                       |                               | VALOR:                   |                      | \$24.817.247.085,55      |
| Coberturas Expresas: (Contiene la cobertura SI o No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perjuicios por daño emergente y lucro cesante                                       |                                                                                                                                                                                                                    | SI                             |                                                                                                  | Perjuicios Extrapatrimoniales |                          | SI                   |                          |
| Contratistas y Subcontratistas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                    | Vehículos propios y no propios |                                                                                                  | SI                            |                          | Amparo patronal SI   |                          |
| OBSERVACIONES: Mediante oficio No. SMC-GGPT 4563 del 02 de febrero de 2022 el Gerente de Grandes Proyectos y Túneles manifestó al contratista que el valor máximo a desembolsar por concepto de anticipo será de \$12.269.041.857.                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |
| Proyectó: María Camila García Ramos<br>Revisó: Andrés Castillo.<br>Aprobó: Cristian Toro                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                                                                  |                               |                          |                      |                          |

