

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL  DISPENSARIO MEDICO ORIENTE DMORI		INFORME DE SUPERVISION No 09 FECHA INFORME : 15 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATO Y/O ACUERDO N° 194-DIGSA-DMORI-2022		FECHA SUSCRIPCION CONTRATO: 13 DE ABRIL DE 2022	
1: OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÓN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS". (IMPRESOS Y PUBLICACIONES)			
1.1. RELACION DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO			
DESCRIPCION		VALOR TOTAL CONTRATO	
SUMINISTRO DE REVISTAS, EDICIÓN DE LIBROS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS PARA EL DISPENSARIO MÉDICO DE ORIENTE Y SUS ESM CENTRALIZADOS		17.000.000	
2. VALOR DEL CONTRATO : \$ 17.000.000,00 HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
3. RESUMEN DOCUMENTOS PRESUPUESTALES			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 21122	FECHA: 01/03/2022	VALOR: 17.000.000,00	
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 20822	FECHA: 19/03/2022	VALOR: 17.000.000,00	
4. EJECUCION DEL CONTRATO . FECHA : 15-12-2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
BALANCE Y EJECUCION DEL CONTRATO			
CONCEPTO	V/R CONTRATO	V/R CANCELADO	SALDO
V/R CONTRATO	17.000.000,00		17.000.000,00
MES ABRIL 2022		-	17.000.000,00
MES MAYO 2022		-	17.000.000,00
MES JUNIO 2022		-	17.000.000,00
MES JULIO 2022		9.477.434,89	7.522.565,11
MES AGOSTO 2022		-	-
MES SEPTIEMBRE 2022		-	-
MES OCTUBRE 2022		6.129.189,01	- 6.129.189,01
MES NOVIEMBRE 2022			-
MES DICIEMBRE 2022		1.393.376,10	- 1.393.376,10
TOTAL	17.000.000,00	17.000.000,00	-
% DE EJECUCION		100,00%	
BALANCE GENERAL CONTRATO			
V/R CONTRATO	17.000.000,00		
PRIMERA ADICION			
SEGUNDA ADICION			
VALOR CANCELADO		17.000.000,00	
VALOR SALDO CONTRATO		-	
SUMAS IGUALES	17.000.000,00	17.000.000,00	
5. SITUACION DE ENTREGAS			
5.1. PLAZO DE EJECUCION Y ENTREGA: 15-12-2022			
6. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS Se recibe pedido de acuerdo a orden de pedido N° 005			
7. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO Se recibio la factura de los pedidos N° 005 para un acumuladode avance del 100 %,			
8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA Se realiza pedido de acuerdo a las necesidades del DMORI y sus ESM CENTRALIZADOS			
09. ANEXOS AL INFORME			
AA11 ANGELICA JUDITH MARTINEZ LOPEZ Supervisora del Contrato No. 194-DIGSA-DMORI-2022			