

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

15/12/2022
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☒

MODIFICACIÓN ☐

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No.

1287 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA:

KAREN SOFIA OME CARVAJAL
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA SEDE TERRITORIAL CAUCA INVIAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

26/11/2022
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

26/08/2022
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1,00		
N/A		

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	21/11/2022	26/11/2022	26/12/2022

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

26/12/2022
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 64.220.137,00

50% EN SMMLV: \$ 32,11
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:

\$ 64.220.137,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita oficio de fecha de 6/12/2022 el contratista de obra solicita la adición del contrato por un valor de veinticinco millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos veinticuatro pesos moneda corriente (25.843.324) debido a que existieron ítems no previstos y mayores cantidades de obra en el contrato de conservacion y mejoramiento de la sede.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Obras de mantenimiento y adecuación de la sede territorial INVIAS CAUCA

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
ADICIONAL N°1	\$ 64.220.137		\$ 25.843.324	\$ 90.063.461
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Valor Total	\$ 64.220.137	\$ -	\$ 25.843.324	\$ 90.063.461

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
	PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE		VERSIÓN	1
	MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA		PÁGINA	
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA				
			FECHA	15/12/2022 (Día / Mes / Año)
AVANCE FÍSICO DE OBRA				
Hasta el mes de <u>Noviembre de 2022</u> la obra presenta un avance físico ejecutado del <u>60,00%</u> (mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)				
contra el avance programado del 60 %. (Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)				
AVANCE INVERSIÓN DE OBRA				
Inversión programada acumulada: \$ <u>42.493.232,00</u> Inversión Ejecutada acumulada: \$ <u>42.493.232,00</u> (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud) (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)				
RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA				
Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): \$ <u>42.493.232,00</u> (Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)				
Valor anticipo otorgado: <u>N/A</u> Valor amortizado: <u>N/A</u> Saldo por amortizar: <u>N/A</u> (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud) (mes anterior a la presente solicitud)				
Valor facturado (Incluido IVA) a: <u>SEPTIEMBRE</u> de <u>2022</u> \$ <u>42.493.232,00</u> Último mes facturado: <u>31/09/2022</u> (mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indicar mes y año)				
Saldo por ejecutar (Incluido IVA): \$ <u>21.726.905,00</u> (mes anterior a la presente solicitud)				
PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES				
<u>N/A</u> (Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)				
JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD (La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)				
TÉCNICA: Se requiere adicional para la culminación de las obras de conservación y mantenimiento.				
JURÍDICA: <u>N/A</u>				
FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación) Se cuenta con el CDP No 120522 del 17 de marzo de 2022, con fecha de operación el 6 de diciembre de 2022, con un saldo de \$ 25.843.324,00				
PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud) CDP No 120522 del 17 de marzo de 2022, con fecha de operación el 6 de diciembre de 2022, con un saldo de \$ 25.843.324,00				
AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica) <u>N/A</u>				
OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica) <u>N/A</u>				
OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica) *Oficio de fecha 06/12/2022 Solicitud de Prórroga contrato 1287 de 2022 CDP No 120522 del 17 de marzo de 2022, con fecha de operación el 6 de diciembre de 2022				
Notas: 1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor. 2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor. 3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o 4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando 5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.				
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: KAREN SOFIA OME CARVAJAL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No.: 061037-0503846</div></div><div><div>Vo.Bo.Firma</div><div></div><div>Nombre: LUIS EDUARDO LEDIZMA RAMOS Supervisor del Contrato Matrícula Profesional No.: 19202-79853 CAU</div></div><div><div>Vo.Bo.Firma</div><div></div><div>Nombre: SANDRA MILENA CADENA MORA Abogado Unidad Ejecutora</div></div></div> <div><div>Vo.</div><div></div><div>Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN Director Territorial Matrícula Profesional No.: 19202 - 40638 CAU</div></div> <div><div>Firma: N/A</div><div>Nombre:</div><div>Titular Gerencia:</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div> <div><div>Vo.Bo.Firma</div><div><u>N/A</u></div><div>Nombre:</div><div>Gestor Técnico de Proyecto</div></div> <div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN Jefe Unidad Ejecutora Matrícula Profesional No.: 19202 - 40638 CAU</div></div> <div><div>Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON</div></div> <div><div>Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON</div></div>				

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.