

Octubre 24 - 2022

Se continúa con la siembra en los germinadores de las semillas.

Jose Rivera

Octubre 25 - 2022

Se finalizó la siembra de semillas en los germinadores

Jose Rivera

Octubre 27 - 2022

Se realiza control de malezas

Jose Rivera

Octubre 31 - 2022

Se continúa realizando control de malezas y se inicia con la preparación del sustrato

Jose Rivera

Noviembre 01 - 2022

Se continúa con la preparación del sustrato para posteriormente iniciar el llenado de las 100.000 bolsas

Jose Rivera

noviembre 03 - 2022

Se continúa con el llenado de las 100.000 bolsas.

Jose Rivera

noviembre 04 - 2022

Se continúa con el llenado de las 100.000 bolsas

Jose Puiera

noviembre 08 - 2022

Se Finaliza llenado de las 100.000 bolsas.

Jose Puiera

noviembre 10 - 2022

Se prepara sustrato para el restante de bolsas que faltaron

Jose Puiera

noviembre 15 - 2022

Se finaliza el llenado de las 100.000 bolsas

Jose Puiera

noviembre 16 - 2022

se procede a la ubicación de las bolsas

Jose Puiera

noviembre 20 - 2022

se realiza control fitosanitario y control de malezas

Jose Puiera

noviembre 23 - 2022

se continúa con la ubicación de las bolsas
y se realiza control fitosanitario

Jose Puera

noviembre 27 - 2022

se finaliza la ubicación de las bolsas totalmente.

Jose Puera

noviembre 29 - 2022

adecuación de caminos y manejo de malezas

Jose Puera

Diciembre 03 - 2022

se realiza adecuación de sitio, limpieza general del terreno.

Jose Puera

Diciembre 04 - 2022

se inicio el trasplante de bolsas del material vegetal
producido

Jose Puera

Diciembre 11 - 2022

Se continúa con el trasplante.

Jose Puera

Diciembre 12 - 2022

Se finaliza el trasplante

José Pereira

Diciembre 13 - 2022

Entrega material vegetal, control Fitosanitario, limpieza general

José Pereira