



ACTA No. GEE – 2344		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: PUESTA EN MACRHA F.E.– OFIES.MAICAO		
CIUDAD Y FECHA: Maicao, 5 de diciembre de 2022	HORA INICIO: 8:00 a.m.	HORA FIN: 10:00 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE: Calle 14 No. 10 – 124 - Maicao	DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas CIEA	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Revisión avances proceso puesta en marcha de la empresa.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento puesta en marcha FE.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
<p>Se valida el avance del plan de negocio en mención, teniendo en cuenta cada uno de los siguientes aspectos:</p> <p>1. Datos generales del plan de negocio</p> <p>Plan de Negocio : Ofies Maicao. Emprendedor : Edwin Solano. Cédula de ciudadanía: 84076006 Teléfono : 3023345584 Email : Ofies.maicao@gmail.com</p> <p>2. Concepto del negocio. Ofies Maicao.</p> <p>Asesorías plan de negocio.</p> <p>Se realiza seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa de forma presencial en el sitio de funcionamiento de la empresa, procedemos a revisar en plataforma los avances y compromisos a la fecha la ejecución presupuestal es del 51%, teniendo en cuenta que en el mes de noviembre no se solicitaron recursos el emprendedor manifiesta que para el corte de avances del mes de diciembre solicitará recursos para la compra de inventarios, lo cual ha retrasado por el alza en el precio del dólar, cuyo actividad está por valor de 20millones de pesos en promedio, así mismo, se solicitará pago de nómina y se generará un nuevo empleo.</p> <p>Se recuerda al emprendedor el cumplimiento de los indicadores de gestión, las contrapartidas (de las cuales tiene pendiente 4 en proceso de certificación) se estaría dando cumplimiento a este indicador, se debe hacer mayor gestión comercial y de mercadeo para la gestión de ventas, ya que este indicador debe comenzar a moverse, ya que se tienen 6 meses de puesta en marcha y a la fecha no se reflejan ventas.</p> <p>Se informa al emprendedor del cierre del proceso para este año, sin embargo, se hará seguimiento hasta la fecha de terminación de actividades y se retomará el acompañamiento en el mes de enero de 2023.</p>		



Evidencia fotográfica



Fuente propia SENA SBDC – MAICAO, P.N. FE — Ofies Maicao- 5 de diciembre de 2022

CONCLUSIONES

Se realiza acompañamiento en el proceso de puesta en marcha y se informa cierre del proceso por finalización de actividades, el cual se retomará en el mes de enero de 2023.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.