

INFORME DE CUENTA DE COBRO UNICO – OPS 188-22

05/Diciembre/2022

Señores

IES CINOC

Pensilvania, Caldas

INFORME CUENTA DE COBRO ÚNICO A EJECUCIÓN DEL 100% DE ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL.

OPS 188-22 CONTRATAR LA OBRA CIVIL DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LABORATORIOS LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCIÓN VEGETAL Y LABORATORIO AGUAS Y SUELOS EN EL CENTRO DE LA MADERA (CDM) DEL IES CINOC DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA EN DEPARTAMENTO DE CALDAS.

SUB PROYECTO.1 LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCION VEGETAL						%
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO	VALOR. PARCIAL	PORCETAJE
1	Suministro de lámpara hermética tipo led tubular 2x18 24w y sustitución de un par de tubos halógenos doble para iluminación existentes.	PTO	3	\$ 142.264,73	\$ 426.794	85,13%
2	Sustitucion de vidrio espesor 4mm de ventana metalica existente	M2	1	\$ 74.551	\$ 74.551	14,87%
SUMATORIA COSTO DIRECTO					\$ 501.344,92	100%

SUB PROYECTO.2 LABORATORIO AGUAS Y SUELOS						%
ITEM	DESCRIPCION Y ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR. UNITARIO	VALOR. PARCIAL	PORCETAJE
1	Suministro e instalación de cielo falso en PVC 8 mm, (color a convenir), incluye estructura de soporte de los elementos no estructurales, incluye suministro e instalación de Frescasa ® (o material similar con las mismas condiciones de aislamiento térmico y acústico), para cubrir toda el área intervenida.	M2	41	\$ 83.368	\$ 3.408.100	89,08%
2	Suministro de lámpara hermética tipo led tubular 2x18 24w y sustitución de un par de tubos halógenos doble para iluminación existentes.	UND	2	\$ 142.264,73	\$ 284.529	7,44%
3	Suministro y aplicación de estuco, resanes estuco y aplicación de pintura tipo vinilo para interiores de paredes afectadas por humedad del aula	M2	6	\$ 14.148,31	\$ 84.890	2,22%
4	Sustitucion de vidrio espesor 4mm de ventana metalica existente	M2	1	\$ 74.551	\$ 48.219	1,26%
SUMATORIA COSTO DIRECTO					\$ 3.825.738,75	100%



DESCRIPCION DE AREA:	EVALUCION TECNICA Y FINANCIERA PARA LABORATORIOS DE SANIDAD Y PROTECCION VEGETAL Y AGUAS Y SUELOS EN CDM IES CINOC PENSILVANIA CALDAS
SUB PROYECTO.1 LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCION VEGETAL	\$ 501.345
SUB PROYECTO.2 LABORATORIO AGUAS Y SUELOS	\$ 3.825.739
VALOR DIRECTO DEL PROYECTO	\$ 4.327.084

FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
MAESTRO DE OBRA CIVIL - CELULAR 3175126238



INFORME DE CUENTA DE COBRO UNICO – OPS 188-22

DESCRIPCION DE AREA:		EVALUACION TECNICA Y FINANCIERA PARA LABORATORIOS DE SANIDAD Y PROTECCION VEGETAL Y AGUAS Y SUELOS EN CDM IES CINCO PENNSILVANIA CALDAS
SUB PROYECTO.1 LABORATORIO SANIDAD Y PROTECCION VEGETAL		\$ 501.345
SUB PROYECTO.2 LABORATORIO AGUAS Y SUELOS		\$ 3.825.739
VALOR DIRECTO DEL PROYECTO		\$ 4.327.084
30,1%	ADMINISTRACION	\$ 1.304.188
3%	UTILIDAD	\$ 129.813
2%	IMPREVISTOS	\$ 86.542
19%	IVA SOBRE UTILIDAD	\$ 24.664
35,1%	TOTAL AIU%	\$ 1.545.206
COSTO TOTAL OBRA DIRECTO + INDIRECTA (INCLUYE AIU%)		\$ 5.872.289,88

Suministro e instalación de cielo falso en PVC 8 mm, (color a convenir), incluye estructura de soporte de los elementos no estructurales, incluye suministro e instalación de Frescasa ® (o material similar con las mismas condiciones de aislamiento térmico y acústico), para cubrir toda el área intervenida.



Suministro de lámpara hermética tipo led tubular 2x18 24w y sustitución de un par de tubos halógenos doble para iluminación existentes.




Sustitución de vidrio espesor 4mm de ventana metálica existente



Suministro y aplicación de estuco, resanes estuco y aplicación de pintura tipo vinilo

*FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ
MAESTRO DE OBRA CIVIL - CELULAR 3175126238*

para interiores de paredes afectadas por humedad del aula



FABIO ALONSO GIRALDO VELASQUEZ

C.c. 4.487.536 - falgive@hotmail.com

Maestro de obra civil – Contratista de obra civil