

<div><div><div><div></div><div>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</div><div>RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA</div></div><div><div>100%</div><div>RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA</div></div></div></div>				MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA				<div><div><div></div><div>INCOST</div></div></div>			
				BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA - PRORROGA NO. 4							
FECHA				19/12/2022				DIRECTOR DE OBRA		ING. HERNANDO GARCIA JAIMES	
CONTRATO NO.				2008 DE 2022							
OBJETO DEL CONTRATO				RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA” Lote 3.				DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ING. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ	
CONTRATISTA				INCOST S.A.S							
INTERVENTOR O SUPERVISOR				ARM CONSULTING SAS							
				VALORES INICIALES				VALORES FINALES		OBRA POR EJECUTAR	
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCEADA	VALOR TOTAL BALANCEADO	CANTIDAD	VALOR POR EJECUTAR	
		GENERAL	PARTICULAR								
			1	PRELIMINARES DE OBRA			\$	47.203.103,00	\$	4.796.353,00	
1			1.1	Localizacion y replanteo	M2	\$ 3.301,00	13267,97	\$ 43.797.569,00	1.453,00	\$ 4.796.353,00	
2			1.2	Demolicion manual en Asfalto para Bacheo	M2	\$ 15.891,00	138,92	\$ 2.207.578,00	0,00	\$ -	
3			1.3	Corte de Pavimento en Asfalto para Bacheo	ML	\$ 2.472,00	96,60	\$ 238.795,00	0,00	\$ -	
4			1.4	Demolicion Manual en concreto	M2	\$ 20.304,00	47,24	\$ 959.161,00	0,00	\$ -	
			2	DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL			\$	75.939.003,00	\$	48.747.049,18	
5			2.1	Linea de Demarcacion vial con Pintura Trafico (Ancho 12 Cm)	ML	\$ 2.808,00	5250,68	\$ 14.743.909,00	3.483,68	\$ 9.782.173,44	
6			2.2	Marca Vial con Pintura Trafico para pintura de textos.	M2	\$ 31.261,00	46,50	\$ 1.453.637,00	46,50	\$ 1.453.636,50	
7			2.3	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion delimitacion de Velocidad.	M2	\$ 31.261,00	62,40	\$ 1.950.686,00	62,40	\$ 1.950.686,40	
8			2.4	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion felchas de orientacion Vehicular.	M2	\$ 31.261,00	84,19	\$ 2.631.864,00	14,20	\$ 443.906,20	
9			2.5	Marca Vial con Pintura Trafico personas en trafico peatonal 3D y 2D	M2	\$ 31.261,00	202,78	\$ 6.339.106,00	202,78	\$ 6.339.105,58	
10			2.6	Marca Vial con Pintura Trafico para demarcacion zona Bicicletas	M2	\$ 31.261,00	14,60	\$ 456.411,00	14,60	\$ 456.410,60	
11			2.7	Marca Vial con Pintura Trafico para textos	M2	\$ 31.261,00	57,46	\$ 1.796.257,00	57,46	\$ 1.796.257,06	
12			2.8	Pintura acabado artistico zona peatonal	M2	\$ 31.261,00	915,40	\$ 28.616.319,00	719,40	\$ 22.489.163,40	
14			2.10	Suminsitro e Intalacion de Hito Delineador o Señalizador Tubular Flexible 74cm	UND.	\$ 57.653,00	70,00	\$ 4.035.710,00	70,00	\$ 4.035.710,00	
16			2.12	Señal Vertical de transito Tipo 1 con lamina retroreflectiva Tipo III (75x75) cm	UND.	\$ 496.968,00	28,00	\$ 13.915.104,00	0,00	\$ -	
			3	OBRAS VIALES			\$	5.580.252,00	\$	-	
17			3.1	Excavacion Manual sin clasificar	M3	\$ 60.161,00	74,43	\$ 4.477.783,00	0,00	\$ -	
19			3.3	Riego de Imprimacion con emeulsion Asfaltica	M2	\$ 3.968,00	277,84	\$ 1.102.469,00	0,00	\$ -	
			5	PISOS			\$	6.523.627,00	\$	-	
22			5.1	Piso Adoquin en Gres 6x10x20	M2	\$ 80.402,00	17,07	\$ 1.372.462,00	0,00	\$ -	
23			5.2	Adoquin concreto R6 gris	M2	\$ 94.760,00	13,68	\$ 1.296.317,00	0,00	\$ -	

<div><div><div><div><div></div></div><div><div>ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA</div></div></div><div><div><div></div></div><div><div>CONSEJO SUPLENTE</div></div></div><div><div>100%</div></div></div></div>				MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA						<div><div><div></div></div><div>INCOST</div></div>					
										BALANCE Y PROGRAMACION DE OBRA - PRORROGA NO. 4					
FECHA				19/12/2022						DIRECTOR DE OBRA		ING. HERNANDO GARCIA JAIMES			
CONTRATO NO.				2008 DE 2022											
OBJETO DEL CONTRATO				RECUPERACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA" Lote 3.						DIRECTOR DE INTERVENTORIA		ING. MIGUEL ALBERTO SANCHEZ			
CONTRATISTA				INCOST S.A.S											
INTERVENTOR O SUPERVISOR				ARM CONSULTING SAS											
				VALORES INICIALES				VALORES FINALES				OBRA POR EJECUTAR			
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	VALOR UNITARIO	CANTIDAD BALANCEADA	VALOR TOTAL BALANCEADO	CANTIDAD	VALOR POR EJECUTAR					
		GENERAL	PARTICULAR												
				SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLANTA CORONA DE ESPINAS O CORONA DE CRISTO (EUPHORBIA MILII)	UND	\$ 12.479,93	160,00	\$ 1.996.789,00	0,00	\$ -					
				SUMINISTRO E INSTALACION TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL	UND	\$ 10.329,47	700,00	\$ 7.230.632,00	700,00	\$ 7.230.632,30					
			Subtotal					\$ 166.670.110,00							
SUBTOTAL OBRAS								\$ 348.125.999,00		\$ 128.854.221,70					
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)								\$ 348.125.999							
VALOR TOTAL								\$ 348.125.999							
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.					DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE								
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.					ADMINISTRACIÓN		A=	24%							
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).					IMPREVISTO		I=	1%							
NOTA 4: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]					UTILIDAD		U=	5%							
NOTA 5: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]					TOTAL A.I.U		A.I.U.=	30%							
NOTA 6: [Excepcionalmente la Entidad podrá incluir esta nota con el fin de aclarar aspectos relacionados con ítems o descripciones de pago que tengan características particulares (por ejemplo, cuando se realicen a través de monto agotable o global), siempre que no contravengan lo establecido en los Documentos Tipo]															
<div><div><div><div></div></div><div>Solicitó:</div><div><div>Representante Legal Contratista</div><div>ALVARO RAMON MENDOZA IGLESIAS</div><div>C.C 9.085.831 de Cartagena</div><div>INCOST S.A.S</div></div></div></div>					<div><div><div><div></div></div><div>Autorizó:</div><div><div>Representante Legal Interventoria</div><div>JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS</div><div>C.C 1.121.844.182, de Villavicencio</div><div>ARM CONSULTING SAS</div></div></div></div>										

PRORROGA 4										
DICIEMBRE										
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	1	1					1	1		1
\$	3.615.316						\$	3.615.316		
\$	64.427.111						\$	64.427.111		
\$	64.427.111						\$	128.854.222		
DO	50,00%						50,00%			
O	50,00%						100,00%			