



DEPARTAMENTO
DE CÓRDOBA

FORMATO

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

CÓDIGO: CO-P1-F1

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	1	PERIODO A EVALUAR	1 de diciembre a 31 de diciembre de 2022
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X		
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP: N°SG-469-2022 2323	25 de Noviembre del 2022 8988

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CARROS COCTELEROS MOVIBLES CON ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"
FECHA ACTA DE INICIO:	1 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
DURACIÓN:	1 MES
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	N/A
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	20 DIAS
AVANCE EN TIEMPO:	100%
VALOR INICIAL:	\$241.957.678
VALOR REAJUSTE:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$241.957.678
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR: CONVENIOS: RECURSOS PROPIOS: \$241.957.678 OTRO (Especifique):

OBSERVACIONES: Periodo comprendido entre el 1 de Diciembre de 2022 hasta el 20 de diciembre del 2022; el convenio fue terminado anticipadamente debido a la buena Gestión del Municipio de San antero en el Cumplimiento de obligaciones

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	N/A
VALOR ASEGURADO:	N/A
ASEGURADORA:	N/A
VIGENCIA:	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA:	N/A

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CALIDAD DEL SERVICIO.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CALIDAD DE LOS BIENES.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES:

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
		ACUERDO DE PAGO						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado a la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0.5%							
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3.0%							
Estampilla Pro Desarrollo Económico	2.0%							
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2.0%							

NOTA: El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información en el formato

FORMATO		CÓDIGO: CO-P1-F1
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 28/01/2022
PROCESO DE CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 de 1
<p>El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato N.º SG- 849-2022 CUYO OBJETO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AJUNAR ESFUERZOS PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CARROS COCTELEROS MOVIBLES CON ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", durante el período comprendido entre el 1 de Diciembre de 2022 hasta el 20 de diciembre del 2022.</p>		
<p>OBLIGACIÓN No. 1: Disponer los recursos aportados por el Departamento de Córdoba en las actividades de qué trata el alcance del presente convenio.</p>		
<p>4. CUMPLIMIENTO</p> <p>El Municipio invirtió los aportes del Departamento de Córdoba en las actividades programadas dando cumplimiento al alcance del convenio.</p> <p>Observación:</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p> <p>X</p>	
<p>OBLIGACIÓN No. 2: El municipio de San antero, deberá hacer la entrega de 70 carros cocteleros a las organizaciones y/o asociaciones indicadas en el documento técnico "proyecto adquisición de carros cocteleros móviles con estructura en acero galvanizado en el municipio de san antero, departamento de cordoba), cada uno de los carros cocteleros deben contar con gabinetes y puesto para utensilios, con estructura en tubo galvanizados 1/2", ángulos de 3/4" con platina de 3/4" para soporte de láminas PVC, incluye herrajes, pintura en esmalte y anticorrosiva, llantas con rines #16, y todo lo necesario para su adecuado funcionamiento, y para sol sombrilla doble techo. De igual manera todos los carros cocteleros deberán contar con la imagen Institucional de la Gobernación de Córdoba de manera visible.</p>		
<p>El Municipio de san antero en las instalaciones del coliseo el cangrejo, realizó la entrega de setenta (70) carros cocteleros de la siguiente manera: 1. Veinte (20) carros cocteleros a la ASOCIACIÓN DE COCTELEROS DE PLAYA BLANCA "ASOCOCPLAYA" representada legalmente por la señora LILIBETH CAMPO AGAME, 2. Veinte (20) carros cocteleros a la ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y TRASFORMADORES DE FRUTOS DE MAR DE SAN ANTERO "ASOCOFRUMAR" representada legalmente por el señor VICTOR MORELO CASARUBIA y 3. Treinta (30) carros cocteleros a la ASOCIACIÓN DE EXITOSOS COMERCIANTES DE CAMARONES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO "ASOCOCSAN", representada legalmente por el señor ELBER ARROYO TOBIAS</p> <p>Observación:</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p>	
<p>OBLIGACIÓN No. 3: Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas.</p>		
<p>El Municipio de San antero en cumplimiento de sus obligaciones actuó con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades convenidas.</p> <p>Observación:</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p> <p>X</p>	
<p>OBLIGACIÓN No. 4: Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y causen daño o perjuicio a la entidad.</p>		
<p>Durante la ejecución del convenio no se presentaron hechos u omisiones imputables que causaran daños o perjuicio al departamento.</p> <p>Observación:</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p> <p>X</p>	
<p>OBLIGACIÓN No. 5 : Al finalizar el convenio, entregar en medio magnético, como evidencia de la realización de las actividades los siguientes documentos: a) registro fotográfico con mínimo cinco (5) fotografías de la entrega de los carros cocteleros al almacén general del municipio de San Antero y cinco (5) fotografías de la entrega de los carros cocteleros a las asociaciones u organizaciones que se van a fortalecer a través del proyecto; b) acta de entrega al almacén del municipio; c) acta de entrega suscrita por los representantes legales de las asociaciones fortalecidas y al menos cinco asociados de cada una de ellas</p>		
<p>El Municipio de san Antero presentó todas las evidencias exigidas en el convenio a) registro fotográfico con mínimo cinco (5) fotografías de la entrega de los carros cocteleros al almacén general del municipio de San Antero y cinco (5) fotografías de la entrega de los carros cocteleros a las asociaciones u organizaciones que se van a fortalecer a través del proyecto; b) acta de entrega al almacén del municipio; c) acta de entrega suscrita por los representantes legales de las asociaciones fortalecidas y al menos cinco asociados de cada una de ellas</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p> <p>X</p>	
<p>OBSERVACIONES:</p>		
<p>OBLIGACIÓN No. 6 : Adelantar todas las acciones necesarias para garantizar la logística de las entregas</p>		
<p>ACTIVIDADES</p>	<p>% CUMPLIMIENTO</p> <p>100%</p> <p>MOSTRÓ EVIDENCIAS</p> <p>SI NO</p>	



FORMATO

INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN
PROCESO DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO: CO-P1-F1

FECHA: 28/01/2022

PÁGINA: 1 de 1

OBLIGACIÓN No. 8: Mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual, dicha información no deberá ser divulgada por ningún medio electrónico, verbal, escrito u otro, ni total ni parcialmente, sin contar con previa autorización del Departamento de Córdoba.

El Municipio mantuvo la estricta reserva y confidencialidad sobre la información conocida por causa o con ocasión de la ejecución del convenio durante y posterior a su vigencia contractual.

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO
	N/A

OBLIGACIÓN No. 9: Facilitar la supervisión del convenio, el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo

Durante la supervisión del convenio, no hubo inconvenientes en el acceso a la información y la documentación inherentes a la ejecución del mismo

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO
X	

OBLIGACIÓN No. 10: Aceptar las recomendaciones que formule el supervisor del convenio, cuando a ello hubiere lugar.

No hubo lugar a recomendaciones por parte de la supervisión

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO
	X

OBLIGACIÓN No. 11: Reportar al supervisor del convenio, de manera inmediata, cualquier novedad o anomalía que afecte la ejecución del convenio

No hubo novedad o anomalías durante la ejecución del convenio

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO

OBLIGACIÓN No. 12: Suscribir el acta de inicio, así como también el acta de liquidación contractual dentro del término legal indicado para tal efecto

El municipio suscribió acta de inicio del convenio y el acta de liquidación contractual se encuentra en proceso dentro del término legal indicado para tal efecto

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO
X	

OBLIGACIÓN No. 13: Presentar los informes establecidos en el convenio

El Municipio presentó el informe de ejecución del convenio donde se detalla la actividad de entrega de los 70 carros cocleteros.

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO

OBLIGACIÓN No. 14: Las demás que por conveniencia en el desarrollo del proyecto sean necesarias o se requieran

No hubo actividad adicional al convenio

OBSERVACIONES:

% CUMPLIMIENTO	100%
MOSTRÓ EVIDENCIAS	
SI	NO
	X



FORMATO

CÓDIGO: CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

PAGOS PARAFISCALES		SI	NO	FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC	IS
CAJA DE COMPENSACIÓN			X	dd/mm/aaaa	ENTIDADES	NÚMERO DE PLANILLA	
SENA			X	SALUD	Mutual Ser, Nueva E.P.S. Sanitas	9443998038	
ICBF			X	PENSIÓN	Porvenir, colfondos, colpensiones, protección	PERIODO	FECHA PAGO
			X	ARL	Positiva	NOVIEMBRE	12/12/2022

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL

APORTE DE CERTIFICADO	SI	NO	FECHA

5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)

MODIFICACIONES AL CONTRATO

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
NOMBRE DEL CEDENTE	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	
NOMBRE DEL CESIONARIO	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR	

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN	ACTA DE TERMINACIÓN	SI	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA
	dd/mm/aa		NO	

CONTRATO: SG-649-2022

6. ASPECTO FINANCIERO

FORMA DE PAGO CONTRATO INICIAL (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):	Cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio y ejecutadas las actividades de que trata el presente convenio, se hará un solo desembolso por el cien por ciento (100%) del valor del aporte del departamento es decir la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 241.957.678,20) MCTE		
FORMA DE PAGO CONTRATO ADICION No. 1 (Anexar forma de pago del contrato, cuadro de cantidades (si aplica)):			
VALOR DEL CONTRATO INICIAL MAS ADICION	\$ 241.957.678		
VALOR PAGADO:	\$ 0		
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	\$ 0		
SALDO:	\$ 241.957.678		
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (\$ 241.957.678,20) MCTE		
NUEVO SALDO:	\$ 0		
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	100%	% AVANCE FINANCIERO 0,00%

OBSERVACIÓN:

7. ASPECTO CONTABLE

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos (Detalle/Valor)	Valor Pagado



FORMATO

CÓDIGO: CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

8. ASPECTOS AMBIENTALES

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

9. RELACIÓN DE ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS

MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME

	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
Cuenta de cobro (contratista)				X	
Planilla de seguridad social (contratista)				X	
Informe de labores del contratista				X	
Evidencias en PDF (Contratista)				X	

10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR

(Marcar con una x)

ITEM	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL SUPERVISOR: MILENA NOVOA PERALTA

CARGO: Supervisor

FIRMA: *Milena Novoa Peralta*

FECHA DE INFORME: 20/12/2022