

PROCESO									
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN									
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>LA UNIÓN DE NUESTROS FUERZOS</small>	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO				Código: GC-ES-FO-05				 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN				Versión: No. 6		Página 1 de 2		
					Fecha:	07	04	2017	

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Florencia, 13 de Julio de 2017

AL Señor
CONTADOR PÚBLICO VÍCTOR ALFONSO CORTES
 Encargado de las funciones de la Dirección Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor contador Público Víctor Alfonso Cortes, encargado de las funciones de la Dirección Regional, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 006-043-2017 correspondiente al periodo del 01 al 13 de Julio de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO: (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 006-043-2017

CONTRATISTA: LOCALIZAMOS SAS

OBJETO "SERVICIO DE MONITOREO Y LOCALIZACIÓN SATELITAL VEHICULAR PARA LOS VEHÍCULOS QUE TRASPORTAN VÍVERES PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL AMAZONIA".

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JHON HENRY GUEVARA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: \$1.510.400

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20 de Diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Obligación			Meses del año											
Número	Descripción	Recibido a satisfacción	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.5	Suscribir acta recibo a satisfacción	Recibido a satisfacción							x					
8.7	Entregar factura comercial	Factura comercial							x					

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05	
			Versión: No. 6 Página 2 de 2	
	TITULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Fecha:	07
				2017

Porcentaje cumplimiento Avance 100%

Demora 0%

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION

A la fecha se ha ejecutado el 100% de la prestación del servicio, se realizó la instalación de los dispositivos y se ha iniciado la monitorización satelital de los vehículos asignados.

CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$ 1.510.400	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
12198	12-07-2017	1.510.400	
Reintegros			

Nota: El supervisor verificará que el contratista realice el cargue de las facturas en el SECOP II.

4. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

Cordialmente,


TASD Agente Soporte JHON HENRY GUEVARA MORENO
 Supervisor del contrato No. 006 - 043 de 2017

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	SUBPROCESO	Código: GC-ES-FO-05	
	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO	Versión: No. 6	Página 1 de 2
	TÍTULO	Fecha:	07
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL No. 02

Florencia 20 de Diciembre de 2017

AL : Señor Teniente Coronel
 Nombre **FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ**
 Director de la Agencia Logística de las fuerzas Militares Regional Amazonia

Con toda atención me permito enviar al señor Teniente Coronel (RA), **FELIX ANTONIO DUQUE CRUZ**, el informe de supervisión No. 02 Del contrato No. 006-043-2017 Correspondiente al periodo del 01 de Diciembre de 2017 al 20 de Diciembre de 2017, de acuerdo con la siguiente información:

1. **DATOS GENERALES DEL CONTRATO:** (De acuerdo con la notificación enviada por la Agencia Logística, se deberán establecer los datos)

CONTRATO No. 006-043-2017

CONTRATISTA: LOCALIZAMOS SAS

OBJETIVO: SERVICIO Y MONITOREO DE LOCALIZACION SATELITAL VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS QUE TRANSPORTAN VIVERES PROPIEDAD DE LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL AMAZONIA.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JHON HENRY GUEVARA MORENO

VALOR DEL CONTRATO: \$ 1 510.000

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 20 de Diciembre de 2017

PRORROGAS, MODIFICACIONES U OTRAS:

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

PLAZO DE EJECUCION					PLAZO DE ENTREGA				

Porcentaje cumplimiento Avance 100 %

Demora %

PROCESO				
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				
	SUBPROCESO EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO		Código: GC-ES-FO-05	
	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN		Versión: No. 6	
			Página 2 de 2	
		Fecha:	07	04
				2017
				

3. NOVEDADES DE CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

Para el periodo correspondiente al mes de diciembre de 2017, no se solicitó servicio y monitoreo de localización satelital vehicular para los vehículos que transportan víveres propiedad de la Agencia Logística Regional Amazonia.

4. CONTROL DE PAGOS

Valor Total del contrato		\$1.510.000	
PAGOS			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor	Saldo
	N/A	N/A	N/A
SALDO ACTUAL			\$0

5. INFORMACIÓN FIDUCIAS (No Aplica)

6. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (No Aplica)

7. RECOMENDACIONES

atendiendo la ejecución del contrato consignada en los diferentes informes de supervisión es procedente liquidar el contrato teniendo en cuenta que se terminó el plazo de ejecución.

Cordialmente,


 Coordinador Administrativo **CIRO ADOLFO ARTUNDUAGA PERDOMO**
 Supervisor del Contrato N°006-043-2017


 Elaboró: Ciro Adolfo Artunduaga Perdomo
 Coordinador Administrativo