



QUILLA-21-271750

Barranquilla, 8 de noviembre de 2021

Señora:

MARGELIS DE LEÓN DE MIRANDA

Supervisora Convenio Interadministrativo No. 175 de 2021

ICBF REGIONAL ATLANTICO

Cra 46 No. 61 – 15, Barranquilla.

ASUNTO: Informe de supervisión en el marco de la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 175 de 2021 suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras - ICBF - Regional Atlántico y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

Cordial saludo.

En observancia a **CLÁUSULA 6. SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN**, del Convenio mencionado en el asunto, los suscritos supervisores designados por parte del Distrito de Barranquilla para el seguimiento a las Entidades Administradoras del Servicio contratadas en el marco de la ejecución del mencionado convenio, mediante el presente documento remitimos el tercer informe de supervisión bimestral.

1. CONTEXTO:

El Convenio ya enunciado fue suscrito entre las partes en fecha 12 de marzo de 2021, para la atención directa a los beneficiarios, el Distrito de Barranquilla suscribió 32 contratos de prestación de servicios a través de los cuales se contrataron a las Entidades Administradoras del Servicio, estas últimas, iniciando fase preparatoria de manera paralela y continuando la atención a los beneficiarios en forma remota de conformidad con las indicaciones brindadas desde ICBF Sede General.

Para el periodo que se reporta en el presente informe es importante mencionar que a través de la Resolución 724 del 31 de diciembre de 2020 emitida por la Dirección General de Primera Infancia – ICBF se amplió de forma transitoria y excepcional la suspensión de la atención presencial en las Unidades de Servicio mientras persistió la prórroga de la emergencia sanitaria como consecuencia del COVID-19, conforme a lo dispuesto en la Resolución 738 del 26 de mayo de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante los meses de agosto y septiembre de 2021, se continuó el proceso de retorno gradual a la atención presencial bajo el esquema de alternancia, si bien se continuo con la atención remota para algunos beneficiarios otros iniciaron la atención presencial en alternancia.





Para lo anterior, se dio cumplimiento a la Versión 3 del ANEXO DE ORIENTACIONES, TÉCNICAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA PRESTACIÓN REMOTA DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA DEL ICBF, ANTE LA DECLARACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL DE COLOMBIA POR CAUSA DEL COVID – 19 y al ANEXO DE ORIENTACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL EN LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA DEL ICBF BAJO EL ESQUEMA DE ALTERNANCIA - A2.LM5.PP.

Asimismo, se ha venido operando la atención, conforme a los diferentes insumos, guías y anexo de orientaciones, técnicas, operativas y financieras para la prestación de atención remota y/o en alternancia, de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional de Colombia por causa del COVID – 19, cumpliendo así con las normas, y directrices emitidas por las diferentes entidades de orden nacional y local.

Que en la actualidad, se está brindado en algunas Unidades de Servicio la operación del servicio en el esquema de alternancia, cumpliendo así con lo dispuesto en el Decreto No. 0095 de 2021 expedido por el Distrito de Barranquilla y la Directiva 016 de 2020 del 9 de octubre de 2020 a través de la cual se dan las orientaciones para la implementación del plan de alternancia educativa que contemple la implementación del protocolo adoptado en la Resolución 1721 del 24 de septiembre de 2020.

Por lo anterior, las Entidades Administradoras del Servicio derivadas del Convenio Interadministrativo No. 175 de 2021, se encuentran algunas prestando el servicio de atención de manera flexibilizada y otras bajo el esquema de alternancia, de acuerdo con lo dispuesto desde la Dirección General del ICBF y la Dirección de Primera Infancia, y en ese sentido, la supervisión, apoyados por los equipos de apoyo a la supervisión han realizado el debido seguimiento a la ejecución contractual, mediante requerimientos y solicitudes, visitas de inspección a las entregas de las Raciones Para Preparar, revisión de Formato de Entrega de Raciones Para Preparar, revisión de Formatos de Seguimiento Telefónico, visitas a las UDS, revisión de soportes de ejecución, visitas a las bodegas o sitios de almacenamiento de los alimentos que componen las RPP, llamadas telefónicas, mesas de trabajo, entre otros.

2. MARCO TEMPORAL Y FACTICO:

- El periodo de ejecución comprendido desde la fecha de inicio de los contratos celebrados y hasta el 30 de septiembre de 2021.
- El marco temporal y factico de la información aportada en este informe obedece a los seis (06) primeros meses de ejecución de los contratos derivados para la prestación del servicio.





COMPONENTE	CORTE INFORMACIÓN	SUBCOMPONENTE	INDICADOR
FINANCIERO	Desde la fecha de inicio de ejecución de los contratos hasta el 30 de septiembre de 2021.	Recursos Comprometidos Recursos Ejecutados	Recursos comprometidos / recursos presupuestados Recursos ejecutados / Recursos comprometidos
COBERTURA	Agosto y septiembre de 2021	Cobertura Contratada	Cargue SISTEMA DE INFORMACIÓN
EGRESOS Y FACTURAS	Desde la fecha de inicio de los contratos hasta el 30 de septiembre de 2021.	Comprantes de egreso y facturas de las EAS.	Egresos y facturas aportadas
NOMINA SEGURIDAD SOCIAL	Agosto y septiembre de 2021	Certificados de Aportes a Seguridad Social en Salud y Parafiscales.	32 EAS derivadas del convenio

3. INFORME FINANCIERO:

De acuerdo con la cláusula del convenio mencionada al inicio de este documento, el periodo comprendido para el presente informe es desde la fecha de inicio de ejecución de los 32 contratos suscritos y hasta el 30 septiembre de 2021, razón por la cual se tomó el 30 de septiembre como corte para presentar la ejecución financiera del convenio.

INFORME EJECUCION CONVENIO 175 ICBF- DISTRITO DE BARRANQUILLA				
MODALIDAD INSTITUCIONAL- APOORTE ICBF				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO APOORTE ICBF	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-1813	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS DEL ATLÁNTICO- ASOCOPS	\$657.359.240	\$401.321.948	\$256.037.292
CD-08-2021-1814	FUNDACIÓN MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	\$657.359.240	\$387.083.218	\$270.276.022
CD-08-2021-1831	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	\$2.300.757.340	\$1.405.371.378	\$895.385.962
CD-08-2021-1815	FUNDACIÓN DASEIN	\$723.095.164	\$439.243.096	\$283.852.068
CD-08-2021-2269	FUNDACION HOGAR AZUL SIGLA FUNDHOGAR AZUL	\$1.577.662.176	\$952.583.668	\$625.078.508
CD-08-2021-2337	CORPORACIÓN SOCIAL LUZ Y ESPERANZA - CORSOLUZ	\$1.676.266.062	\$984.924.528	\$691.341.534



CD-08-2021-1833	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	\$1.643.398.100	\$1.003.460.356	\$639.937.744
CD-08-2021-1816	CORPORACIÓN PARA EL ESTUDIO COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA - CORPOINTELIGENCIA	\$1.972.077.720	\$1.224.173.650	\$747.904.070
CD-08-2021-1817	FUNDACIÓN SOCIAL JAIPRIS	\$1.314.718.480	\$779.413.491	\$535.304.989
CD-08-2021-1818	FUNDACION FUSIÓN CELESTIAL SIGLA FUNFUC	\$2.432.229.188	\$1.472.742.631	\$959.486.557
CD-08-2021-1819	FUNDACIÓN LA SANTISIMA TRINIDAD SIGLA FUNSANTRI	\$2.629.436.960	\$1.645.382.312	\$984.054.648
CD-08-2021-1820	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA	\$5.916.233.160	\$3.601.445.276	\$2.314.787.884
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$772.397.107	\$464.063.400	\$308.333.707
CD-08-2021-2737	UNION TEMPORAL PROCOSTA	\$2.829.788.356	\$1.641.702.471	\$1.188.085.885
CD-08-2021-1834	CORPORACION AGROSOCIAL	\$742.930.068	\$457.953.388	\$284.976.680
CD-08-2021-1821	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	\$2.974.550.561	\$1.801.097.401	\$1.173.453.160
CD-08-2021-1835	FUNDACIÓN COLEGIO MIXTO LA ESPERANZA	\$986.038.860	\$605.121.012	\$380.917.848
CD-08-2021-2270	FUNDACIÓN SOCIAL FLOR DE VIDA	\$2.235.021.416	\$1.361.495.336	\$873.526.080
CD-08-2021-1830	FUNDACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA HUELLAS DE LA NIÑEZ CARIBE	\$1.643.398.100	\$1.004.619.458	\$638.778.642
CD-08-2021-1832	CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORDESCO	\$861.883.456	\$547.292.210	\$314.591.246
CD-08-2021-2835	UNION TEMPORAL EDUCANDO PARA UN FUTURO	\$1.314.718.480	\$717.750.339	\$596.968.141
CD-08-2021-2271	FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	\$1.216.114.594	\$733.430.510	\$482.684.084
CD-08-2021-1822	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL SIGLA FUNDAINGAMI	\$328.679.620	\$205.827.300	\$122.852.320
CD-08-2021-1823	FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ SIGLA FUNMUROBIN	\$986.038.860	\$599.717.962	\$386.320.898
CD-08-2021-2273	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$615.631.040	\$383.995.932	\$231.635.108
CD-08-2021-2739	FUNDECLAM	\$854.567.012	\$496.510.461	\$358.056.551
TOTAL MODALIDAD INSTITUCIONAL		\$41.862.350.360	\$25.317.722.734	\$16.544.627.626
MODALIDAD FAMILIAR- APOORTE ICBF				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO APOORTE ICBF	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-2337	CORPORACIÓN SOCIAL LUZ Y ESPERANZA - CORSOLUZ	\$1.831.556.376	\$1.126.423.200	\$705.133.176
CD-08-2021-1833	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	\$852.201.585	\$537.085.234	\$315.116.351
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$200.518.020	\$123.880.073	\$76.637.947
CD-08-2021-2738	CONSORCIO APRENDIZAJE, BIENESTAR Y CULTURA - ABC	\$3.396.422.520	\$2.053.614.000	\$1.342.808.520
CD-08-2021-2737	UNION TEMPORAL PROCOSTA	\$990.206.280	\$617.174.381	\$373.031.899



CD-08-2021-1834	CORPORACION AGROSOCIAL	\$1.391.242.320	\$855.105.023	\$536.137.297
CD-08-2021-1830	FUNDACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA HUELLAS DE LA NIÑEZ CARIBE	\$4.273.485.624	\$2.687.663.952	\$1.585.821.672
CD-08-2021-1826	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS	\$1.335.452.544	\$834.565.816	\$500.886.728
CD-08-2021-2273	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$628.448.256	\$390.241.680	\$238.206.576
TOTAL MODALIDAD FAMILIAR		\$14.899.533.525	\$9.225.753.359	\$5.673.780.166
MODALIDAD COMUNITARIA – APOORTE ICBF				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO APOORTE ICBF	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-1827	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS (HCB)	\$3.395.658.700	\$1.958.880.128	\$1.436.778.572
CD-08-2021-1828	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$3.395.658.700	\$1.938.668.367	\$1.456.990.333
TOTAL MODALIDAD COMUNITARIA		\$6.791.317.400	\$3.897.548.495	\$2.893.768.905

INFORME EJECUCION CONVENIO 175 ICBF- DISTRITO DE BARRANQUILLA				
MODALIDAD INSTITUCIONAL- APOORTE DISTRITO				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-2835	UNION TEMPORAL EDUCANDO PARA UN FUTURO (ICLD)	\$986.038.860	\$538.960.008	\$447.078.852
TOTAL MODALIDAD INSTITUCIONAL		\$986.038.860	\$538.960.008	\$447.078.852
MODALIDAD FAMILIAR- APOORTE DISTRITO				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-1831	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	\$200.518.020	\$128.021.970	\$72.496.050
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$200.518.020	\$129.403.607	\$71.114.413
CD-08-2021-1824	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	\$1.403.626.140	\$907.721.301	\$495.904.839
CD-08-2021-2738	CONSORCIO APRENDIZAJE, BIENESTAR Y CULTURA - ABC	\$3.769.738.776	\$2.310.035.795	\$1.459.702.981
CD-08-2021-1835	FUNDACIÓN COLEGIO MIXTO LA ESPERANZA	\$1.002.590.100	\$652.755.632	\$349.834.468
CD-08-2021-1832	CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORDESCO	\$6.955.035.804	\$4.367.577.545	\$2.587.458.259
CD-08-2021-1825	CORPORACIÓN PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES - CORSERVIMOS	\$1.804.662.180	\$1.131.106.365	\$673.555.815
CD-08-2021-1826	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS	\$589.170.240	\$378.248.471	\$210.921.769
CD-08-2021-2835	UNION TEMPORAL EDUCANDO PARA UN FUTURO	\$2.005.180.200	\$1.280.920.545	\$724.259.655
TOTAL MODALIDAD FAMILIAR		\$17.931.039.480	\$11.285.791.229	\$6.645.248.251

INFORME EJECUCION CONVENIO 175 ICBF- DISTRITO DE BARRANQUILLA				
MODALIDAD INSTITUCIONAL- APOORTE DISTRITO				



# DE CONTRATO	CONTRATISTA	APORTE CONTRATACION DISTRITO Y ENFOQUE TERRITORIAL	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-1813	ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PRIVADOS DEL ATLÁNTICO- ASOCOPS	\$57.338.373	\$35.023.140	\$22.315.233
CD-08-2021-1814	FUNDACIÓN MAYOR PARA EL DESARROLLO SOCIAL ATANASIO GIRARDOT	\$57.338.373	\$34.375.062	\$22.963.311
CD-08-2021-1831	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	\$200.684.306	\$119.406.679	\$81.277.627
CD-08-2021-1815	FUNDACIÓN DASEIN	\$63.072.209	\$37.730.451	\$25.341.758
CD-08-2021-2269	FUNDACION HOGAR AZUL SIGLA FUNDHOGAR AZUL	\$137.612.095	\$82.758.392	\$54.853.703
CD-08-2021-2337	CORPORACIÓN SOCIAL LUZ Y ESPERANZA - CORSOLUZ	\$146.212.849	\$87.168.016	\$59.044.833
CD-08-2021-1833	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	\$143.345.931	\$85.807.753	\$57.538.178
CD-08-2021-1816	CORPORACIÓN PARA EL ESTUDIO COMPRENSIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA INTELIGENCIA - CORPOINTELIGENCIA	\$172.015.120	\$103.814.203	\$68.200.917
CD-08-2021-1817	FUNDACIÓN SOCIAL JAIPRIS	\$114.676.745	\$68.390.467	\$46.286.278
CD-08-2021-1818	FUNDACION FUSIÓN CELESTIAL SIGLA FUNFUC	\$212.151.980	\$127.492.959	\$84.659.021
CD-08-2021-1819	FUNDACIÓN LA SANTISIMA TRINIDAD SIGLA FUNSANTRI	\$229.353.493	\$138.351.585	\$91.001.908
CD-08-2021-1820	FUNDACIÓN MI ALEGRE INFANCIA	\$516.045.358	\$304.875.030	\$211.170.328
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$67.372.588	\$40.001.776	\$27.370.812
CD-08-2021-2737	UNION TEMPORAL PROCOSTA	\$239.117.214	\$130.938.843	\$108.178.371
CD-08-2021-1834	CORPORACION AGROSOCIAL	\$59.146.852	\$35.328.741	\$23.818.111
CD-08-2021-1821	FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA	\$259.456.137	\$153.897.672	\$105.558.465
CD-08-2021-1835	FUNDACIÓN COLEGIO MIXTO LA ESPERANZA	\$86.007.559	\$51.517.992	\$34.489.567
CD-08-2021-2270	FUNDACIÓN SOCIAL FLOR DE VIDA	\$194.950.467	\$115.954.297	\$78.996.170
CD-08-2021-1830	FUNDACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA HUELLAS DE LA NIÑEZ CARIBE	\$143.345.934	\$85.820.445	\$57.525.489
CD-08-2021-1832	CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORDESCO	\$67.980.202	\$38.132.363	\$29.847.839
CD-08-2021-2835	UNION TEMPORAL EDUCANDO PARA UN FUTURO	\$200.684.306	\$101.693.568	\$98.990.738
CD-08-2021-2271	FUNDACION REALIZANDO SUEÑOS POR COLOMBIA	\$106.075.990	\$62.952.696	\$43.123.294
CD-08-2021-1822	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL GABRIELA MISTRAL SIGLA FUNDAINGAMI	\$28.669.186	\$17.187.116	\$11.482.070
CD-08-2021-1823	FUNDACIÓN MULTIACTIVA ROBINSON DE LA HOZ SIGLA FUNMUROBIN	\$86.007.559	\$51.458.829	\$34.548.730
CD-08-2021-2273	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$48.557.286	\$26.755.866	\$21.801.420
CD-08-2021-2739	FUNDECLAM	\$74.539.885	\$42.301.408	\$32.238.477
TOTAL MODALIDAD INSTITUCIONAL		\$3.711.757.997	\$2.179.135.349	\$1.532.622.648





MODALIDAD FAMILIAR- APOORTE DISTRITO				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	APOORTE CONTRATACION DISTRITO	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-2337	CORPORACIÓN SOCIAL LUZ Y ESPERANZA - CORSOLUZ	\$20.055.543	\$12.334.334	\$7.721.209
CD-08-2021-1833	FUNDACIÓN SOCIAL RAFAEL GUERRA AREVALO	\$9.331.608	\$5.881.083	\$3.450.525
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$2.195.672	\$1.356.487	\$839.185
CD-08-2021-2738	CONSORCIO APRENDIZAJE, BIENESTAR Y CULTURA - ABC	\$37.190.827	\$22.487.073	\$14.703.754
CD-08-2021-2737	UNION TEMPORAL PROCOSTA	\$10.842.758	\$6.758.059	\$4.084.699
CD-08-2021-1834	CORPORACION AGROSOCIAL	\$15.234.104	\$9.363.400	\$5.870.704
CD-08-2021-1830	FUNDACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA HUELLAS DE LA NIÑEZ CARIBE	\$46.794.667	\$29.429.920	\$17.364.747
CD-08-2021-1826	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS	\$21.074.620	\$9.138.496	\$11.936.124
CD-08-2021-2273	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$6.881.508	\$4.273.146	\$2.608.362
CD-08-2021-1831	FUNDACIÓN TIEMPO FELIZ	\$2.195.672	\$1.401.841	\$793.831
CD-08-2021-1829	ASOCIACIÓN DE EMPRENDEDORES Y PROMOTORES SOCIALES - ASODEPS	\$2.195.672	\$1.416.969	\$778.703
CD-08-2021-1824	FUNDACION BARRANQUILLA SOLIDARIA FUNBASOL	\$15.369.707	\$9.939.548	\$5.430.159
CD-08-2021-2738	CONSORCIO APRENDIZAJE, BIENESTAR Y CULTURA - ABC	\$41.278.638	\$25.294.892	\$15.983.746
CD-08-2021-1835	FUNDACIÓN COLEGIO MIXTO LA ESPERANZA	\$10.978.363	\$7.147.674	\$3.830.689
CD-08-2021-1832	CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO – CORDESCO	\$76.157.642	\$47.824.974	\$28.332.668
CD-08-2021-1825	CORPORACIÓN PARA EL SERVICIO DEL DESARROLLO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES - CORSERVIMOS	\$19.761.051	\$12.385.615	\$7.375.436
CD-08-2021-2835	UNION TEMPORAL EDUCANDO PARA UN FUTURO	\$21.956.723	\$14.026.080	\$7.930.643
TOTAL MODALIDAD FAMILIAR		\$359.494.775	\$220.459.592	\$139.035.183
MODALIDAD COMUNITARIA				
# DE CONTRATO	CONTRATISTA	APOTE CONTRATACION DISTRITO	VALOR EJECUTADO APROX. A 30 DE SEPTIEMBRE	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR
CD-08-2021-1827	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO CAMINOS (HCBI)	\$37.182.464	\$21.449.737	\$15.732.727
CD-08-2021-1828	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO VIDAS	\$37.182.464	\$21.228.419	\$15.954.045
TOTAL MODALIDAD COMUNITARIA		\$74.364.928	\$42.678.156	\$31.686.772

NOTA 1: Los valores de ejecución son aproximados dadas las estrategias actuales formuladas por ICBF de ahorros e inejecuciones, para la financiación del programa durante la emergencia sanitaria.

NOTA 2: Los valores de ejecución corresponden a la ejecución acumulada con corte al 30 de septiembre de 2021, sin perjuicio de los soportes de factura y comprobantes de egreso anexados en el punto 5.





4. INFORME COBERTURA:

- PERIODO AGOSTO

EAS	FAMILIAR	INSTITUCIONAL	Total general
Asociación de Colegios Privados del Atlántico		200	200
Asociación de Emprendedores y Promotores Sociales	200	235	435
Consortio Aprendizaje, Bienestar y Cultura	3577		3577
Corporación AgroSocial	700	240	940
Corporación Desarrollo Social y Comunitario	3509	280	3789
Corporación para el Estudio Compresión y Utilización de la inteligencia		599	599
Corporación para el servicio del desarrollo social de las comunidades	900		900
Corporación Social Luz y Esperanza	920	510	1430
Fundación Barranquilla Solidaria	697		697
Fundación Colegio Mixto La Esperanza	500	299	799
Fundación Construyendo Caminos	965		965
Fundación Construyendo Vidas	319	200	519
Fundación Dasein		220	220
Fundación Fusión Celestial		740	740
Fundación Hogar Azul		478	478
Fundación La Santísima Trinidad		796	796
Fundación Mayor Atanasio Girardot		199	199
Fundación Mi Alegre Infancia		1800	1800
Fundación Multiactiva Robinson de la Hoz		300	300
Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas		259	259
Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral		100	100
Fundación Realizando Sueños por Colombia		369	369
Fundación Social Amira de la Rosa		905	905
Fundación Social Flor de Vida		680	680
Fundación Social Jaipris		400	400
Fundación Social Rafael Guerra Arevalo	425	499	924
Fundación Social y Comunitaria Huellas de la Niñez Caribe	2155	500	2655
Fundación Tiempo Feliz	100	699	799
UT Educando para el Futuro	999	700	1699
UT Proyectar de la Costa	500	880	1380
Total general	16466	13087	29553



- PERIODO SEPTIEMBRE

EAS	FAMILIAR	INSTITUCIONAL	Total general
Asociación de Colegios Privados del Atlántico		200	200
Asociación de Emprendedores y Promotores Sociales	200	235	435
Consortio Aprendizaje, Bienestar y Cultura	3580		3580
Corporación AgroSocial	700	240	940
Corporación Desarrollo Social y Comunitario	3520	280	3800
Corporación para el Estudio Compresión y Utilización de la inteligencia		600	600
Corporación para el servicio del desarrollo social de las comunidades	900		900
Corporación Social Luz y Esperanza	920	508	1428
Fundación Barranquilla Solidaria	700		700
Fundación Colegio Mixto La Esperanza	500	300	800
Fundación Construyendo Caminos	980		980
Fundación Construyendo Vidas	320	200	520
Fundación Dasein		220	220
Fundación Fusión Celestial		740	740
Fundación Hogar Azul		480	480
Fundación La Santísima Trinidad		800	800
Fundación Mayor Atanasio Girardot		200	200
Fundación Mi Alegre Infancia		1800	1800
Fundación Multiactiva Robinson de la Hoz		300	300
Fundación para el Desarrollo de las Clases Marginadas		260	260
Fundación para el Desarrollo Social y Cultural Gabriela Mistral		100	100
Fundación Realizando Sueños por Colombia		370	370
Fundación Social Amira de la Rosa		905	905
Fundación Social Flor de Vida		680	680
Fundación Social Jaipris		400	400
Fundación Social Rafael Guerra Arevalo	425	500	925
Fundación Social y Comunitaria Huellas de la Niñez Caribe	2155	500	2655
Fundación Tiempo Feliz	100	700	800
UT Educando para el Futuro	1000	700	1700
UT Proyectar de la Costa	500	880	1380
Total general	16500	13098	29598

Los valores señalados corresponden al reporte SIM efectuado dentro de los 5 primeros días de cada periodo.





5. COMPROBANTES DE EGRESOS Y FACTURAS

De conformidad con los compromisos adquiridos se adjuntan las facturas presentadas por las EAS derivadas del Convenio Interadministrativo 175 de 2021 y los comprobantes de egresos aportados por las Oficina de tesorería y Contabilidad – Secretaria de Hacienda con corte a septiembre de 2021 (Ver Anexos 1).

6. INFORME NOMINA Y SEGURIDAD SOCIAL:

Por parte de la supervisión de las Entidades Administradoras del Servicio derivadas del Convenio Interadministrativo No. 175 de 2021, se deja constancia que de conformidad con los soportes anexos a este informe las EAS han dado cumplimiento la obligación del pago de nómina de los meses de agosto y septiembre, de igual forma según lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 en referencia al cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF). (Ver Anexos 2).

Atentamente,

PATRICIA VARGAS GUZMAN
Supervisora
Secretaría Distrital de Gestión Social
Alcaldía Distrital de Barranquilla

GIOVANNI ECHEVERRY NICOLELLA
Supervisor

Anexos y links de descarga:

- ANEXOS 1 - Comprobantes de egreso y facturas de las EAS:
https://www.mediafire.com/file/7uwfzq07u16h4nb/ANEXO_1_-_COMPROBANTES_DE_EGRESO.zip/file
- ANEXOS 2 - Certificados Nómina y Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales:
https://www.mediafire.com/file/de1r5753rqr4vne/ANEXO_2_-_CERTIFICADOS_PARAFISCALES_Y_NOMINA.zip/file

Proyectó: J. Cantillo, M. Cepeda, J. Ibáñez.