

Contrato	978 de 2021
Objeto	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR RUTA DE LOS LIBERTADORES (BELÉN –SOCHA –SÁCAMA -LA CABUYA -PAZ DE ARIPORE) EN LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ Y CASANARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MÓDULO 4."
Plazo	98 meses y 7 días
Fecha de inicio	23 de junio de 2021
Fecha de terminación	30 de agosto de 2029
Valor inicial	\$ 322.790.128.920,00
Adición No. 1	\$ 20.059.840.972,00
Valor actual	\$ 342.849.969.892,00

	PROVISIÓN	CONDICIONES ACTUALES	ADICION 1	MODIFICACIÓN SOLICITADA	CONDICIONES MODIFICADAS
A	SUBTOTAL OBRAS	\$ 260.979.652.716	\$ 18.676.539.117		\$ 279.656.191.833
B	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ 31.071.278.494	\$ 1.237.774.181	-\$ 2.861.138.327	\$ 29.447.914.348
C	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	\$ 990.000.000			\$ 990.000.000
	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES	\$ 312.955.244.508		-\$ 2.861.138.327	\$ 310.094.106.181
D	VALOR DEL IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD)	\$ 2.141.452.959	\$ 145.527.674	-\$ 20.908.319	\$ 2.266.072.314
	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA)	\$ 315.242.225.141		-\$ 2.882.046.646	\$ 312.360.178.495
E	VALOR BASICO DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 1.038.890.000		\$ 2.421.887.938	\$ 3.460.777.938
F	VALOR DEL IVA (19%) DE LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	\$ 197.389.100		\$ 460.158.708	\$ 657.547.808
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 1.236.279.100		\$ 2.882.046.646	\$ 4.118.325.746
G	GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA E IVA 19%)	\$ 25.739.616.633			\$ 25.739.616.633
H	VALOR DE LA PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA DEL 19%)	\$ 631.849.018			\$ 631.849.018
	VALOR TOTAL	\$ 342.849.969.892		\$ 2.882.046.646	\$ 342.849.969.892

