



STEST

20223460446143

Información Pública

Al responder cite este número

FECHA: Bogotá D.C., diciembre 28 de 2022

PARA: **Juan Carlos Gonzalez Vasquez**
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirector General de Infraestructura (e)

REF: Contrato de Obra IDU 1712 de 2020, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO LA REFORMA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." - Alcance al memorando STEST 2022346044693 del 28 de diciembre de 2022.

Respetado Doctor González,

Respetuosamente, nos permitimos indicar que se da alcance a la solicitud de Modificación No. 23, Adición No. 4 para el Contrato de Obra IDU 1712-2020 emitida mediante memorando STEST 2022346044693 del 28 de diciembre de 2022.

Teniendo en cuenta la verificación realizada al memorando inicial por parte de la Dirección Técnica de Gestión Contractual, esta última requiere un alcance en el sentido de remitir el anexo No 8 "Formato solicitud de adición y/o prórroga FO-GC-27." Ajustado acorde al valor que se va a incorporar por medio de la adición No 4 por concepto de adición por ajustes por cambio de vigencia para obras-AIU-PMA-PMT-diálogo ciudadano (F) al Contrato de Obra IDU-1712-2020.

De conformidad con el Análisis y Recomendación de la Dirección Técnica de Construcciones quien actúa como área supervisora, la Subdirección General de Infraestructura en su calidad de Ordenadora de Gasto, atentamente solicita a la Dirección Técnica de Gestión Contractual proceder con la incorporación del anexo correcto, según recomendación del área supervisora en el marco del modificadorio que se fundamentó en el memorando STEST 2022346044693 del 28 de diciembre de 2022.

1

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021



STEST

20223460446143


Información Pública

Al responder cite este número

Las demás solicitudes se mantienen vigentes tal y como se presentaron en el memorando STEST 20223460444693 del 28 de diciembre de 2022.

Agradecemos los trámites que se realicen para atender la presente solicitud.

Cordialmente,



Luis Ernesto Bernal Rivera

Subdirector General de Infraestructura (e)

Firma mecánica generada en 28-12-2022 11:16 PM

Anexos: Lo enunciado

AprobÃ³: Jairo Yesid Pinzon Franco-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

AprobÃ³: Meliza Marulanda-Dirección Técnica de Construcciones

Revisó: Einy Yolanda Acosta Salazar- Subdirección General de Infraestructura

Revisó: Lisbeth Ordoñez Casallas- Subdirección General de Infraestructura

Revisó: Yolanda Oviedo Rojas-Asesora Técnica-Dirección Técnica de Construcciones

Revisó: Misael Orlando Rubiano-Asesor Técnica-Dirección Técnica de Construcciones

Revisó: Ingrid Eliana Bogoya-Profesional Jurídico-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Revisó: María Alejandra Castro-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Elaboró: Angel Nicolas Torres-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte

Elaboró: Shirley Aldana-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte