




MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	SGC VERSIÓN: 5
------------------------	--	-------------------	----------------------

COPIA CONTROLADA

Identificación

Fecha solicitud	20/12/2022								
Contrato No.	20220995			Fecha Cont.	06/12/2022		Tipo	OBRA PUBLICA	
Contratista	INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO						Id.	900.947.302-2	
Supervisor o interventor	LEIDY CAROLINA TORRALBA ROJAS -SECRETARIA DE EDUCACION								
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO- BOYACA								
Valor	CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETENTA PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$43.303.070,39)								
Plazo programado	meses		días	30		inició	14/12/2022	Fin	13/01/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha			Valor	\$				
Prórrogas	De fecha			Desde			Hasta		
Suspensiones	De fecha			Desde			Hasta		
Plazo restante	meses			días			Vence el día		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	\$		Valor luego de adición	\$	
Prorrogar	meses		días	Finaliza		
Suspender	meses		días	Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día					
Cambio / Nuevos ítems (marcar x)	Sí		No			
Otra, explicar						

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Modificación del contrato	del contrato por los siguientes motivos:
La fecha de inicio y fin del contrato no son las correctas, lo cual afecta la ejecución y programación de dicho contrato		

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Teniendo en cuenta que por error involuntario la unidad ejecutora ingreso de manera incorrecta las fechas de inicio y fin del contrato se hace necesario modificarlo con el fin de no alterar la programación y ejecución del mismo, quedando con fecha de inicio del día 14 de diciembre del 2022 y fecha de finalización el día 13 de enero del 2023



MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
PROCESO: CONTRATACIÓN



NIT: 891.855.130-1

CÓDIGO: AGB-01-F-06	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	FECHA: 2021/01	SGC VERSIÓN: 5
------------------------	--	-------------------	----------------------

COPIA CONTROLADA

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

CAROLINA TORRALBA R.
LEIDY CAROLINA TORALBA ROJAS
Secretario del Despacho

CAROLINA TORRALBA R.
LEIDY CAROLINA TORALBA ROJAS
Supervisor/interventor

Gustavo Adolfo Quesada Salgado
INGEPROYECT CONSTRUCCIONES S.A.S
R/L GUSTAVO ADOLFO QUESADA SALGADO
Contratista