



FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Ingeniero Civil - UIS
CONSTRUCCIÓN - EJECUCIÓN DE OBRAS - CONSULTORIA - INTERVENTORIA - DISEÑO

Bucaramanga, diciembre 29 de 2022.

OBRA - SEÑALIZACION VIAL - SOCORRO - 2022

Señores:

MUNICIPIO DE SOCORRO.

Attn. Ing. Reinaldo Castillo Parra.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.4251060 de 2022 cuyo objeto es la "PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA DEMARCACION Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION VIAL TRANSITORIA, HORIZONTAL Y VERTICAL Y OTROS DISPOSITIVOS DE REGULACION AL TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO.

Cordial saludo,

Durante el desarrollo del proyecto de señalización vial de la referencia, se ha manejado un bajo avance en el rendimiento de ejecución, debido a que, por la época decembrina, la afluencia de turistas ha sido muy alta en la zona urbana del municipio, lo cual ha implicado que muchos vehículos, día y noche y en varias oportunidades se impide la intervención normal de los sectores determinados por la entidad para la señalización horizontal.

Así mismo, en la época que venimos trabajando, muchas empresas por cierres contables e inventarios, no atienden sus almacenes al público y disminuyen un poco sus producciones, por lo que se ha presentado demoras en la entrega de los productos, superiores a lo normal, además que muchas veces hay que traer los insumos de otras ciudades más lejanas, porque únicamente allí se encuentran, lo que redunda en más tiempos de transporte y disminución de las labores.

Por lo anterior solicito muy comedidamente la suspensión de las labores, por un término de 10 días o menos si se solucionan los inconvenientes expuestos anteriormente.

Agradeciendo la atención prestada.


FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLAS
Contratista

Calle 147 N° 22-63 Altos de
campestre

Celular: 310 76 35 816 email: fredygrimaldos@gmail.com

Recibí

Dic 29/2022
5:30 PM.