



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS  
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE  
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA  
SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

|         |                   |
|---------|-------------------|
| CÓDIGO  | MEPI-MN_-IN_-FR_- |
| VERSIÓN | 1                 |
| PÁGINA  |                   |

FECHA 19/12/2022  
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐

MODIFICACIÓN ☒

PRÓRROGA ☐

UNIDAD EJECUTORA: Subdirección Marítima Fluvial y Fluvial

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Quindío

RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
- El supervisor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del convenio.

ANTECEDENTES

CONVENIO No. 2068 de 2021  
(Indicar número de contrato y año)

CONVENIDO: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTA  
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO:  
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES" EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA.

SUPERVISOR: RODRIGO OSORIO TOVAR

RESOLUCIÓN No. 4065 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2030  
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 29/12/2021  
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|------------------|-------|-------------------|
| N.A.             |       |                   |
|                  |       |                   |
|                  |       |                   |

PRÓRROGAS:

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo             |                     |
|------------------------|-------|---------------------|---------------------|
|                        |       | Desde (Día/Mes/Año) | Hasta (Día/Mes/Año) |
| N.A.                   |       |                     |                     |
|                        |       |                     |                     |
|                        |       |                     |                     |

SUSENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No. | FECHA DEL ACTA | PERIODO DE SUSPENSIÓN |       | FECHA REANUDACIÓN |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------|
|                        |                                   |                | DESDE                 | HASTA |                   |
| N.A.                   |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |
|                        |                                   |                |                       |       |                   |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2030  
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO \$ 41,402,347,740.00 50% EN SMMLV: \$ 22,785.45  
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|------------------------|-------|-------|-----------------------------|
| N.A.                   |       |       |                             |
|                        |       |       |                             |
|                        |       |       |                             |

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: \$ 41,402,347,740.00  
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| OBJETO DE LA SOLICITUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |                                                                       |                  |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|
| La EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL-PROYECTA, mediante oficio No. 783 fechado del 07-12-2022 entrada Invias No. 133839 del 07-12-2022 y con aprobación de la Dirección Territorial con memorando DT-QUIN 102239 de 16 diciembre de 2022, solicita modificar el Convenio en síntesis así: <b>1) Modificar el Parágrafo Único de la Cláusula Cuarta del convenio 2068 de 2021, en el sentido de adelantar los recursos de la vigencia fiscal 2023 por valor igual a SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000,000,000) M/CTE</b> , para todos los efectos legales y contractuales quedando así: «CLÁUSULA CUARTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. (...) «PARÁGRAFO: Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060198 de fecha 11 de noviembre de 2021, suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2404, Subprograma 0600, Proyecto 0002 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL, NACIONAL, Recursos Nación, con número de autorización SIF Nación 112221 del 11 de noviembre de 2021, así: |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RUBRO  | FUENTE        | RECURSO                                                               | VALOR            |                                      |
| 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240204 | Nación        | 54                                                                    | \$               | 11,400,000,000.00                    |
| 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240204 | Nación        | 54                                                                    | \$               | 194,338,521.30                       |
| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240204 | Nación        | 54                                                                    | \$               | 6,615,009,159.30                     |
| 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240204 | Nación        | 54                                                                    | \$               | 7,064,999,958.60                     |
| 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240204 | Nación        | 54                                                                    | \$               | 16,128,000,100.80                    |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                                                                       | \$               | 41,402,347,740.00                    |
| Las demás cláusulas contractuales no objeto de la presente modificación y/o aclaración continuaran vigentes en su sentido original.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| Continuar con la ejecución del convenio 2068 de 2021, en el marco del objeto y alcance convenido y, el proceso de Licitación Pública No. 002 de 2022 con el cual se realizará la contratación derivada para ejecutar las respectivas obras civiles, donde los 6 mil millones solicitados por PROYECTA como una reprogramación de la vigencia del año 2023, serán invertidos en obras que atiendan al alcance contractual del proyecto y conforme al presupuesto estipulado del proceso licitatorio, en donde proyecta junto con la correspondiente interventoría, velará por la correcta destinación y garantizará la inversión con destinación específica de los recursos acá recomendados a reprogramar, de modo que cumplan la vocación que motiva el presente acto. Es así como PROYECTA debiera tener en cuenta las observaciones y recomendaciones que se le generen al respecto. Lo anterior, con el fin de "maximizar la disponibilidad presupuestal y con ello la inversión en su ejecución", refiriéndose al proceso de Licitación Pública No. 002 del 2022 del cual se surtirá el contrato derivado de las correspondientes obras, según lo expresado por PROYECTA en el oficio No. 783 del 7 de diciembre de 2022.                                                                                                                                  |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| Formulario 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | Valor inicial | Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual NO APLICA | Valor solicitado | Valor actualizado presente solicitud |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |                                                                       |                  |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | \$ -          | \$ -                                                                  | \$ -             | \$ -                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | \$ -          | \$ -                                                                  | \$ -             | \$ -                                 |
| Valor Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |               |                                                                       |                  | \$ -                                 |
| PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES CONTRATO OBRA DERIVADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| NO HAY EN CURSO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                                                                       |                  |                                      |
| (Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |               |                                                                       |                  |                                      |

ESPACIO EN BLANCO

INTENCIONALMENTE

**JUSTIFICACIÓN DE LA SUPERVISION PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD**

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Me permito indicar que esta Dirección territorial considera viable, conveniente y procedente la modificación del convenio 2068-2021 en los términos solicitados, de acuerdo con las mesas de trabajo entre el Director General de la Entidad y el Subdirector Marítimo, Fluvial y Férreo y, en concordancia con las coordinaciones finales institucionalmente adoptadas con fundamento en la planeación y ejecución presupuestal de la vigencia 2022, que subsiste la necesidad de inversión de recursos económicos con destino en los compromisos contractuales derivados del convenio y que es viable adelantar los recursos de la vigencia futura 2023. Por lo cual, hasta donde fue comunicado a este supervisor desde sede central, procede esta supervisión a acoger tal actuación, lo que modificaría consecuentemente en el PARÁGRAFO de la cláusula PRIMERA del convenio 2068-2021.

Además, se tuvo en cuenta el oficio 783 del 7 de diciembre de 2022, remitido por el convenio PROYECTA quien acepta y sustenta igualmente este adelanto de recursos de la vigencia 2023, máxime cuando se encuentra adelantando las gestiones contractuales que se espera culminen en la celebración de contratación(es) derivadas que materialicen el cumplimiento del convenio sobre el que se ejerce esta supervisión.

**JURÍDICA:**

La modificación es jurídicamente viable, en la medida que se hace dentro de las facultades legales y contractuales de cada una de las partes suscribientes.

**FINANCIERA: (Describe los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

financieramente se considera viable de acuerdo a lo expresado por parte de la unidad ejecutora, dependencia que administra y autoriza los respectivos trámites contractuales, y desembolsos de recursos.

**PRESUPUESTAL: (Describe la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

Para la presente modificación el recurso se encuentra contemplado para la vigencia 2023 en la minuta del convenio

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)**

No Aplica

**OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)**

No aplica

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)**

1. Oficio No. 783 del 7 de diciembre de 2022 de la EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - Radicación de entrada Invias No. 133839 del 07-12-2022
2. Memorando DT-QUI 102239 de 16 diciembre de 2022.

**Notas:**

1. Es responsabilidad de la Supervisión presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVÍAS.
2. La justificación presentada por la Supervisión debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: LUCAS JARAMILLO CADAVIO  
Gerente General  
PROYECTA

Vo.Bo.Firma

Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR  
Supervisor del Convenio  
Dirección Territorial Quindío

Vo.Bo.Firma

Nombre: TATIANA PATRICIA CANO AVILA  
Abogada  
Unidad Ejecutora

Vo.Bo.Firma

Nombre: HERNAN BARRETO AGUDELO  
Director Territorial  
Dirección Territorial Quindío

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSE ALEXANDER VEGA ACERO  
Jefe de la Unidad Ejecutora SMFF  
M.P. No. 25202-146872 CND

Vo.Bo.Firma

Nombre: JHONATAN DANILO DAZA MORENO  
Gestor Técnico del Proyecto  
Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por  
HERNAN BARRETO  
AGUDELO

JOSE  
ALEXANDER  
VEGA ACERO

Firmado digitalmente por  
JOSE ALEXANDER  
VEGA ACERO

Original: Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Convenidos, Supervisor - Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.



GG- 783  
Al contestar cite este número

Ingeniero  
**JOSE ALEXANDER VEGA ACERO**  
Subdirector Marítimo, Fluvial y Férreo  
Instituto Nacional de Vías  
[atencionciudadano@invias.gov.co](mailto:atencionciudadano@invias.gov.co)

Ingeniero  
**HERNAN BARRETO AGUDELO**  
Director Territorial Quindío (E)  
Instituto Nacional de Vías

**Asunto:** Solicitud desembolso Convenio Interadministrativo N° 2068 del 2021 celebrado entre INVIAS y PROYECTA.

Cordial Saludo

Por medio de la presente atendiendo el asunto de la referencia, y de conformidad con lo señalado en el Convenio Interadministrativo N° 2068 del 2021 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA "VIVE COLOMBIA - VÍAS VERDES" EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA", toda vez que el proceso de selección Licitación Pública N° 002 del 2022 se encuentra en curso y el mismo se espera sea adjudicado el día 12 de diciembre del presente año, me permito solicitar se analice la posibilidad de adelantar los recursos de la vigencia fiscal 2023 por valor Igual a **SEIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000.000) M/CTE**, que previamente habían sido autorizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público como vigencia futura mediante Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021-060198 de fecha 11 de noviembre de 2021, con la finalidad de maximizar la disponibilidad presupuestal y con ello la inversión en su ejecución.

Lo anterior, conllevaría a la modificación contractual de la Cláusula Cuarta en su Parágrafo Único de la minuta del convenio, en el sentido de expresar:

**"CLÁUSULA CUARTA: APROBACIÓN PRESUPUESTAL:**

**(...) PARÁGRAFO:** Toda vez que el plazo del presente convenio excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras excepcionales según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2-2021- 060198 de fecha 11 de noviembre de 2021,

**Gobernación del Quindío**  
Calle 20 N° 13-22, piso 16  
Armenia, Quindío

**Paísaje Cultural Cafetero**  
Patrimonio de la Humanidad.  
Declarado por la **UNESCO**

**PBX: 741 77 00 Ext. 230**

suscrito por la Directora General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2404, Subprograma 0600, Proyecto 0002 denominado MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE FÉRREO EN LA RED VIAL. NACIONAL, Recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 112221 del 11 de noviembre de 2021, así:

| VIGENCIA     | RUBRO  | FUENTE | RECURSO | VALOR                      |
|--------------|--------|--------|---------|----------------------------|
| 2022         | 240204 | Nación | 54      | \$ 11.400.000.000,00       |
| 2023         | 240204 | Nación | 54      | \$ 194.338.521,30          |
| 2024         | 240204 | Nación | 54      | \$ 6.615.009.159,30        |
| 2025         | 240204 | Nación | 54      | \$ 7.064.999.958,60        |
| 2026         | 240204 | Nación | 54      | \$ 16.128.000.100,80       |
| <b>TOTAL</b> |        |        |         | <b>\$41.402.347.740,00</b> |

Por último, manifestamos que no tenemos la necesidad de generar modificaciones al presupuesto general de la vigencia, esto es, ni en el presupuesto de rentas ni en el presupuesto de gastos, con ocasión al adelanto de los recursos vigencia 2023 como previamente se enunció es la finalidad de la presente comunicación.

Atentamente,



**LUCAS JARAMILLO CADAVID**

Gerente

Empresa para el Desarrollo Territorial-PROYECTA

Elaboró: Tatiana Hernández Mejía / abogada contratista

Vo. Bo. Diana Lorena Marín Montoya / Profesional jurídica y de contratación





**INVIAS**  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**MEMORANDO**  
**No DT-QUI 102239**

**Fecha**  
16/12/2022  
DD/MM/AAAA

**No. Radicación Interna** 1761428

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para** SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA  
JOSE ALEXANDER VEGA ACERO  
**De** HERNAN BARRETO AGUDELO  
**De Dependencia** DIRECCIÓN TERRITORIAL QUÍNDIO  
**Copia a**  
**Asignacion de la Copia:**  
**Asignado a:** JHONATAN DANILO DAZA MORENO

Información del Documento

■ **Referencia** Solicitud de Modificacion Convenio 2068-2021

Anexos

■ **Anexo**

■ **Contenido**

Respetado ingeniero Vega,

De acuerdo con las mesas de trabajo entre el Director General de la Entidad y el Subdirector Marítimo, Fluvial y Férreo y, en concordancia con las coordinaciones finales institucionalmente adoptadas con fundamento en la planeación y ejecución presupuestal de la vigencia 2022, que subsiste la necesidad de inversión de recursos económicos con destino en los compromisos contractuales derivados del convenio y que es viable adelantar los recursos de la vigencia futura 2023, hasta donde fue comunicado a este supervisor desde sede central, procede esta supervisión a acoger tal actuación, lo que modificaría consecuentemente la cláusula cuarta del convenio 2068-2021.

Además, se tuvo en cuenta el oficio GG 783 del 07 de diciembre 2022, remitido por el convenido PROYECTA quien acepta y sustenta igualmente este adelanto de recursos de la vigencia 2023, máxime cuando se encuentra adelantando las gestiones contractuales que se espera culminen en la celebración de contratacion(es) derivadas que materialicen el cumplimiento del convenio sobre el que se ejerce la supervisión.

Cordialmente

HERNAN BARRETO AGUDELO

Director Territorial Quindio (e)



MINISTERIO DE TRANSPORTE



INVIAS  
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

 **Historia del documento**

| Fecha                     | Etapas        | Responsable Actual                 | Responsable Anterior             | Comentarios |
|---------------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| 16/12/2022<br>04:28:58 pm | En Radicación | <b>RODRIGO OSORIO TOVAR</b>        |                                  |             |
| 16/12/2022<br>04:28:58 pm | En Aprobación | <b>HERNAN BARRETO AGUDELO</b>      | <b>RODRIGO OSORIO TOVAR</b>      |             |
| 16/12/2022<br>05:04:52 pm | Enviado       | <b>JOSE ALEXANDER VEGA ACERO</b>   | <b>HERNAN BARRETO AGUDELO</b>    |             |
| 17/12/2022<br>02:06:13 pm | Asignado      | <b>JHONATAN DANILO DAZA MORENO</b> | <b>JOSE ALEXANDER VEGA ACERO</b> |             |

## CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato: 2068 DE 2021: **AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED FÉRREA NACIONAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA “VIVE COLOMBIA – VÍAS VERDES” EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA**”.

Se marca con una (X)

| APLICATIVO | ACTUALIZADO |           |
|------------|-------------|-----------|
|            | SI          | NO APLICA |
| SECOP:     | X           |           |
| SICO:      | X           |           |
| SEPRO:     | X           |           |
| CIFRA:     |             | X         |
| GESPROY:   |             | X         |


Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 7 días del mes de diciembre de 2022.

**JOSE ALEXANDER VEGA ACERO**  
 Firmado digitalmente por JOSE ALEXANDER VEGA ACERO  
 Nombre: JOSE ALEXANDER VEGA ACERO  
**Ordenador del Pago**  
 Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea  
 Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: **JELSON ANDRÉS ROSAS CHAVES**  
**Coordinador Grupo Férreo**  
 Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea  
 Instituto Nacional de Vías – INVIAS



Nombre: **Jhonatan Danilo Daza M.**  
**Gestor del Proyecto**  
 Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea  
 Instituto Nacional de Vías – INVIAS

# PANTALLAZOS APLICATIVOS TRÁMITE DE PRORROGA CONTRATO 1718 DE 2021

## SECOP II

Fecha de los pantallazos 7 de diciembre de 2022

### Contrato - Información general [Volver al principio](#)

#### Resumen

ID del contrato en SECOP: CO1.PCCNTR.3040061

Número del Contrato: 2000 de 2021

Versión del contrato: 1

Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES" EN EL CORREDOR FERREO, SALENTO, ARMENIA, MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA.

Tipo: Obra

Fecha de terminación del contrato: 31/12/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días: 0 días

Proveedor(es) seleccionado(s): ☒ Si ☐ No

Estado de contrato: Firmado

Liquidación: ☐ Si ☒ No

Obligaciones ambientales: ☐ Si ☒ No

Obligaciones pos consumo: ☐ Si ☒ No

Reversión: ☐ Si ☒ No

#### Identificación Entidad contratante

 **INVIAS** 0 Recomendación(es)

COLOMBIA, Bogotá

#### Formación del Proveedor contratista

 **PROYECTA+** 0 Recomendación(es)

COLOMBIA, Armenia

#### Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor                                          | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|----------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA+ | Banco Occidente  | Corriente      | 031-21027-1      |

#### Aprobación del contrato

**Aprobador - Proveedor**  
Aprobado por: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL - PROYECTA+ Fecha de aprobación: 16/11/2021 10:09:26 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Aprobador - Entidad Estatal**  
Aprobado por: Roger Rodriguez Moreno Fecha de aprobación: 16/11/2021 10:16:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato firmado: [CO1\\_PCCNTR\\_3040061\\_Firmado](#)

Contrato en ejecución:

#### Formación del objeto

Contrato en ejecución:

formación del objeto

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de proceso        | Contratación directa.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Número del proceso     | DC-CD-CIN-302-2021                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Título del proceso     | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FERREA PROYECTA EJE CAFETERO                                                                                                                                                                                                                   |
| Descripción            | AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS, TECNICOS, OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS TENDIENTES AL<br>MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED FERREA NACIONAL A TRAVES DEL PROGRAMA "VIVE COLOMBIA<br>- VIAS VERDES" EN EL CORREDOR FERRO, SALENTO, ARMENIA MONTENEGRO, QUIMBAYA Y RISARALDA. |
| Duración del contrato  | 9 (Año(s))                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unidad de contratación | Subdirección Marítima y Fluvial                                                                                                                                                                                                                                             |
| Título de la oferta    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo                   | Obra                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cuantía del contrato   | 41.402.347.740 COP                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Condiciones

[Volver al principio](#)

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCF en virtud de la Ley 2022 del 2019

SICO

Fecha de los pantallazos 7 de diciembre de 2022

Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Archivo Edición Administración Colección Window Ayuda Catálogo Contratación

CO\_ORDEN\_C WHERRERA 07-12-2022

Orden/Contrato

Orden/Contrato

Número Interno: 64065 Etapa: EJECUCION

Entidad: 1 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Unid. Gestor Proy: 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y

Número convenio: 2068 / 2021 Suscr. el: 12/11/2021 Unid. Gesto. Contr: PLANTA CENTRAL

Tipo Contratación: CONVENIO Clase contrato: INTERADMINISTRATIVO

Dep. Destino: 2340 SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y F Origen Contrat.: CONTRATACION DIRECTA

Ciudad Ejecución: BOGOTA\_D.C.(BOGOTA D.C.) Modalidad: Tipo Proyecto: N OTROS

Con Formalidades Plenas: ☐

Elementos/Servicio Ref VIAI Origen Cnt. Historial de la Modificar contr

Contratista Objeto Plazos Ppto. Garantía Supervisión Preámbulo Obligación Cláusulas Anexo

Razón Social: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL PROYECTA 26947

Identificación: NIT 801004883 0 Tipo persona: PERSONA NATURAL

Teléfono(s): 31020000 Fax:

Dirección: CALLE 20 No 13-22

Rep. Legal: PABLO VCESAR HRRERA

Número y Fecha del Certificado Existencia Representación Legal:

Ver 2014 Clasificación Contratista Datos Contratista y/o Concor... Datos Convenio Cuentas Bancarias

DEPUB

SEPRO

Fecha del pantallazo 7 de diciembre de 2022

Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor

17432

Avance

Total

Vigencia

Rango

Fechas

Selección de Objetos:

Objeto

MANTENIMIENTO SEDE FERREA PUERTO SALGAR EN CUNDINAMARCA, MARIQUITA Y FLANDES EN TOLIMA Y M...

RESTAURACION ESTACION FERREA CAICEDONIA MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO VALLE DEL CAUCA,

INTERVENTORIA RESTAURACION ESTACION FERREA CAICEDONIA MUNICIPIO DE SEVILLA, DEPARTAMENTO V

VIVE COLOMBIA - VIAS VERDES, CORREDOR FERREO SOSTENIBLE FACATATIVA - LA MESA,

INTERVENTORIA CORREDOR FERREO SOSTENIBLE, FACATATIVA - LA MESA, PROYECTO VIVE COLOMBIA VIAS VI

CORREDOR FERREO SOSTENIBLE, FACATATIVA - LA MESA, VIVE COLOMBIA VIAS VERDES,

Vive Colombia - Vias Verdes, Corredor Férreo Sostenible Maricuales - Chinchiná, Departamento de Caldas,

VIVE COLOMBIA VIAS VERDES - CORREDOR FERREO SALENTINO, ARMENIA - MONTAÑEGRO - QUIMBAYA, DEPART

VIVE COLOMBIA VIAS VERDES CORREDOR FERREO Y SUS ANEXIDADES, FACATATIVA - LA MESA, MANTENIMIEN

RECUPERACION Y GESTION SOCIAL CORREDOR FERREO FACATATIVA LA MESA DENTRO DEL PROGRAMA VIVE

VIVE COLOMBIA VIAS VERDES DEL CORREDOR FERREO FACATATIVA - LA MESA Y EN GIRARDOT INCLUYENDO A

CORREDOR FERREO Y ANEXIDADES FACATATIVA LA MESA, MANTENIMIENTO RUTINARIO RECURSOS A LA TERI

Supervisor

MIGUEL DARIO CARDENAS ANGARITA

Codigo BPIN

2018011001011

Imputacion

2404-0600-0002

Departamento

QUINDIO

Sector

Contrato

2068-2021

Total Programado

50.402.347.740.00

Comentarios

Ver/Agregar Comentario

Alerta

seleccion vigencia...

07/12/2022

Programado

07/12/2022

Ejecutado

Programado

ejecutado

Alertas

Control Reserva

| Recursos         | Actividad | Respons | Fecha Inicial | Fecha Final | Presupuesto       | Anticipo Amortiz | CONVENIC | Km Mant FI |
|------------------|-----------|---------|---------------|-------------|-------------------|------------------|----------|------------|
| 2022             |           | SMF     | 20/01/2022    | 31/12/2022  | 5.400.000.000.00  |                  |          |            |
| 2023             |           | SMF     | 1/01/2023     | 31/12/2023  | 6.194.338.521.00  |                  |          |            |
| 2024             |           | SMF     | 1/01/2024     | 31/12/2024  | 6.615.009.159.00  |                  |          |            |
| 2025             |           | SMF     | 1/01/2025     | 31/12/2025  | 7.064.999.959.00  |                  |          |            |
| 2026             |           | SMF     | 1/01/2026     | 31/12/2026  | 16.128.000.101.00 |                  |          |            |
| 2022 Adicional 1 |           | SMF     | 13/07/2022    | 31/12/2022  | 9.000.000.000.00  |                  |          |            |

Anticipo Programado: 0,00

Anticipo Amortizado: 0,00

Agregar

Eliminar

Editar

Plan de Inversiones: 0

Programado en Cronograma: 14.400.000.000

-14.400.000.000