

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. HABITAT Caja de Vivienda Popular</p>	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-FI-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 2
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	AVANCE CIUDADANO – APOYO TÉCNICO			Reunión Número:	1
Fecha:	06 de diciembre de 2022	Hora:	10 am-11am	Lugar:	Dirección de mejoramiento de vivienda – Virtual google meets
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Arq. Ramiro Pachón – Ing. Amaury Urueta				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA			
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación propuesta arquitectónica • Evaluación estructural de vacíos. 			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega proyecto para inicio de ingeniería	Arq. Ramiro Pachón	07/12/2022	En ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión
Se realiza la reunión con la presentación del proyecto de levantamiento y la nueva propuesta arquitectónica que se desarrollará, en el cual se analizan los siguientes puntos:
<ul style="list-style-type: none"> • Distribución de muros o no más de 4 metros. • Ubicación lógica de vacíos por escaleras y pozos de luz. • Se valida por parte de ingeniería que los puntos de vacíos no excedan el máximo permito por la metodología B.C. • Se valida por parte de ingeniería la concordancia del levantamiento sobre los puntos de posibles rellenos de vanos y continuidad de elementos del piso 1 y 2.

3. COMPROMISOS		
	Responsable	Fecha Comprometida
1. Envío de proyecto a ingeniería	Arq. Ramiro Pachón	07/12/2022
2.		



Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

3.		
4.		
5.		

Se recomienda enviar toda la información técnica y jurídica del proyecto para el inicio del diseño estructural.

Nombre

Ramiro Eduardo Pachón Vega

Dependencia

Firma

DMV - CPS

Amaury Andres Urueta Mora

DMV - CPS

Kamro Pachar V

Albert H.