



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
El verdadero cambio está en tus manos!



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO No.	271-2022	FECHA COMITÉ:	29 DE DICIEMBRE 2022
OBJETO DEL CONTRATO:	"IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC MEDIANTE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS GSM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIENDO LA RED DE PARTICIPACIÓN CÍVICA Y LOS FRENTE DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS".		
CONTRATISTA:	AM MULTI SERVICIOS DEL PUTUMAYO S.A.S. R/L: YANETH SALAS ORTEGA C.C. 41.120.904 del Valle del Guamuez		
SUPERVISIÓN:	SECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$119.997.000) MCTE		
PLAZO INICIAL:	3 MESES		
FECHA DE INICIO:	06 DE OCTUBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA SUSPENSIÓN:	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
FECHA DE TERMINACION	30 DE DICIEMBRE 2022		
FECHA PRESENTE ACTA	29 DE DICIEMBRE DE 2022		
I. PARTICIPANTES			
CONVOCADOS			
LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO	Secretaria de Gobierno Municipal - Supervisor		
YANETH SALAS ORTEGA	R/L: AM MULTI SERVICIOS DEL PUTUMAYO S.A.S.		
MOTIVO DE LA REUNION			
SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 271 DE 2022.			
II. DESARROLLO DEL COMITÉ			
<p>En el municipio de Puerto Asís, secretaria de Gobierno Municipal, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2022, siendo las 09:00 de la MAÑANA se da inicio a la reunión de Comité Técnico así:</p> <p>LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO, Secretaria de Gobierno Municipal y supervisora del contrato, saluda los participantes del comité técnico No.1.</p> <p>Toma la palabra YANETH SALAS ORTEGA, representante legal de AM MULTI SERVICIOS PUTUMAYO S.A.S. expresa:</p> <p>Que el contrato de prestación de servicios No. 271-2022 se firmó el 3 de OCTUBRE de 2022 cuyo objeto IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC MEDIANTE INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS GSM PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIENDO LA RED DE PARTICIPACIÓN CÍVICA Y LOS FRENTE DE SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS" dando inicio el día 06 de octubre de 2022 , solicito se me otorgue una suspensión por un término de diez (10) días teniendo en cuenta lo siguiente:</p> <p>Primero: Por medio de la presente misiva y teniendo en cuenta que como consecuencia de fechas de última semana de fin de año y las dos primeras semanas del año 2023, por tema festividades de carnavales en la región; la mano de obra y disponibilidad de la misma por estas festividades es casi imposible tener disponibilidad y contratar personal técnico y profesional para la ejecución del contrato; muy respetuosamente solicito la suspensión al contrato de la referencia a partir de la fecha y por un término como mínimo por cinco (5) días calendario, dando el tiempo prudente para que todo se reestablezca y se de normalidad.</p>			



Dirección: Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro
s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co
www.puertoasis-putumayo.gov.co



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUERTO ASÍS
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL



El verdadero cambio está en tus manos!

Toma la palabra la Secretaria de Gobierno la doctora **MARITZA OSORIO PATIÑO** lo cual manifiesta lo siguiente: una vez revisadas las consideraciones dadas por parte del contratista en su solicitud, y dando fe de que lo expresado por el contratista es veraz y a su vez totalmente verificables, me permito dar el visto bueno a la suspensión solicitada.


Se concluye el comité así:

Primero: otorga suspensión por el término de diez (10) días al contrato de prestación de servicios No. 271-2022

Segundo: todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, NO modificadas por la presente acta, conservan su vigencia en las condiciones inicialmente pactadas.

Además, Vale recalcar que esta suspensión no afecta el presupuesto ni el alcance del proyecto.

Para constancia de lo anterior, siendo las 09:30 am del 29 de diciembre de 2022 se firma la presente acta por los que en ella intervienen.

	
LYDA MARITZA OSORIO PATIÑO Secretaría de Gobierno Municipal	YANETH SALAS ORTEGA R/L AM MULTI SERVICIOS PUTUMAYO S.A.S. Contratista

Proyecto: Juan Carlos Mazo 
Apoyo a la supervisión Secretaría de Gobierno.



Dirección: Calle 10 carrera 19 esquina Barrio el Centro
s.gobierno@puertoasis-putumayo.gov.co
www.puertoasis-putumayo.gov.co