

## CONTRATO N° CD-59-2022-5530

**Objeto:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION EN LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL ÁREA URBANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, APLICANDO LA NUEVA METODOLOGÍA EXPEDIDA POR EL DANE CENTRAL

### ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL MES 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

*Apoyo a la secretaria de planeación de la nueva estratificación socioeconómica del área del distrito de barranquilla.*

Se Ayudo en diversas reuniones que tenían como fin, dar orientación y planificación en las ejecuciones que tenemos actualmente en el proyecto de estratificación, como también se asistió a reuniones virtuales con objetivos puntuales para iniciar la segunda fase del proyecto de estratificación socioeconómica del área urbana del distrito de barranquilla.

#### 1. Reuniones




02 / 12 / 2022, Hora: 3:00 PM – 4:00 PM, LYD House Calle 73 # 40-350 Asunto: Planificación y orientación sobre actividades a ejecutar para dar respuesta a la respuesta Dane recibida.



12 / 12 / 2022, Hora: 9:00 am – 4:00 PM, LYD House Calle 73 # 40-350 Asunto: Plan piloto a presentar a jefe de oficina de planeación para dar inicio a la segunda fase del proyecto de estratificación de barranquilla



15 / 12 / 2022, Hora: 8:30 Am – 9:30 PM, LYD House Calle 73 # 40-350 Asunto: Avance de las actividades correspondiente a los resultado de la prueba piloto de la focalización de las áreas teniendo en cuenta la selección de los rangos y puntos fronterizos solicitados por el Dane.



16 / 12 / 2022, Hora: 2:00 PM – 4:00 PM, LYD House Calle 73 # 40-350 Asunto: Aclaración sobre los procedimientos técnicos al funcionario del Dane.




21 / 12 / 2022, Hora: 2:00 PM – 3:00 PM, LYD House Calle 73 # 40-350 Asunto: Seguimiento por parte del jefe de oficina de planeación sobre las actividades ejecutadas hasta el día sobre la segunda fase del proyecto de estratificación de barraquilla

2. Se brinda ayuda en la Recolección de la información en campo, de los factores y variables contenidas en el formato de estatificación, que en esta fase actual recomienda las visitas de Subzonas que se encuentren en rangos sugeridos previamente por el Dane central.



3. Se aporó ayuda en la señalización en plano de los estratos confirmados por parte del Dane para visitar, teniendo presente el conocimiento de ciudad previamente.



4. Se continuo con la Diligencia y actualización de los reportes correspondientes en la fase actual del proyecto de estratificación de barranquilla (Toda esta actividad se ejecuto en el momento de iniciar los pilotos presentados previamente al jefe de oficina, como al momento de recibir la carta Dane con los insumos adjuntados)
5. Se brindo apoyo en la realización respectiva de registros fotografiado, los cuales previamente fueron señalados en plano, para la verificación por parte del coordinador encargado del grupo de reconocedores, Como también en la digitalización de todos los registros en carpetas Word y Excel)





Juan Nicolás cárdenas Ramírez

1.143.159.404

