

ACTA DE INICIO	
Número del Contrato o Convenio:	FNTCE-099-2022
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRÉS CON EL FIN DE PROMOVER LA RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA Y PROMOVER SU DESARROLLO Y LA PROYECCIÓN COMO DESTINO TURÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Contratista / Cooperante:	S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S R.L. José Luis Stapper Segrera
Fecha de Suscripción del Contrato o Convenio:	15-julio-2022
Supervisor / Interventor	FONDO NACIONAL DE TURISMO – FONTUR Supervisor: Juan David Duque Bautista
Valor:	SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (\$76.843.750)
Término de Ejecución:	CINCO (5) MESES
Fecha Aprobación Póliza (en caso que aplique)	30-agosto-2022
Fecha de Inicio	16-enero-2023
Fecha de Terminación	16-junio-2023


Observaciones:

El interventor se compromete a actualizar la póliza del contrato dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del presente documento, con el propósito de ajustar la vigencia de los distintos amparos.

El contratista se compromete a ajustar y actualizar el informe preliminar de interventoría relacionado en la obligación 2.3. que haya lugar, una vez se suscriba el Otrosí No. 1 del contrato de obra, que se encuentra en trámite.

El presente documento se suscribe en San Andrés Islas, El 16 – enero – 2023.

EL SUPERVISOR:



JUAN DAVID DUQUE BAUTISTA
Supervisor del Contrato de Interventoría
FNTCE-099-2022
Profesional de Infraestructura P.A.
FONTUR

EL INTERVENTOR:



JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
Representante Legal S&M Ingeniería y
Arquitectura de Colombia SAS
Contratista de Interventoría FNTCE-099-
2022