

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com / jvargas@alcaldiasoacha.gov.co
FECHA	Jueves 1 de septiembre a las 11:18 (1/09/2022)
ASUNTO	<p>Invitación: Reunión interventoría jue 1 sept 2022 12pm - 1pm (COT) (mining.interventoria.soacha@gmail.com)</p> <p>Lorena Gonzales realiza una invitación a MINING, en la cual se espera tener una reunión mediante “Google Meet”, con el secretario John Mario Vargas Ruiz.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Viernes 2 de septiembre a las 2:00 (2/09/2022)
ASUNTO	<p>Cronograma actividades semana del 5 al 11 de septiembre de 2022</p> <p>Juan Manrique anexa los planes de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollarán durante la semana comprendida entre los días 4 y 11 de septiembre de 2022.</p>
DOC. ADJUNTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx • Plan de trabajo Auditoría a prestadores servicio de aseo.xlsx • Plan de trabajo ASE.xlsx • Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo Acceso e implementación herramienta informática para verificación prestadores aseo.xlsx • Plan de trabajo Capacitación y divulgación.xlsx • Plan de trabajo Diagnostico y rediseño rutas recolección de residuos.xlsx • Plan de trabajo ECA.xlsx • Plan de trabajo Caracterización de residuos.xlsx • Plan de trabajo Tratamiento de residuos orgánicos.xlsx
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
<p>DESTINATARIOS</p>	<p>dianachitiva96@gmail.com / mgomez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com</p>
<p>FECHA</p>	<p>Lunes 5 de septiembre a las 11:37 (5/09/2022)</p>
<p>ASUNTO</p>	<p>Piezas gráficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones</p> <p>Juan Manrique envía piezas gráficas y material sobre el proyecto PGIRS para publicaciones, el material remitido está relacionado con las siguientes actividades:</p> <p>Eventos para realizar durante la semana del 12 al 16 de septiembre.</p>
<p>DOC. ADJUNTOS</p>	<p>IMAGEN 3 SEPTIEMBRE.jpeg, IMAGEN 10 SEPTIEMBRE.jpeg, IMAGEN 12 SEPTIEMBRE.jpeg</p>
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>mining.interventoria.soacha@gmail.com</p>
<p>DESTINATARIOS</p>	<p>directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com</p>
<p>FECHA</p>	<p>Miércoles 7 de septiembre a las 15:48 (7/09/2022)</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA</p> <p>MINING hace una invitación para el próximo viernes 9 de septiembre de 2022 a las 8 am, con el fin de realizar el comité técnico presencial, en donde se pueda socializar los avances sujetos del contrato, seguimiento de cronograma semanal, trabajo de campo realizado, entre otros. Dicha reunión, se realizará en la Calle 16 # 7-44 esquina.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	oachury@epuxua.gov.co
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com / direttoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Miércoles 7 de septiembre a las 16:17 (7/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Oscar Achury)</p> <p>Oscar Achury acepta la invitación al comité técnico presencial del viernes 9 de septiembre de 2022 a las 8 am.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	Juan Fernando Manrique Giraldo Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com
FECHA	Miércoles 7 de septiembre a las 16:47 (7/09/2022)

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Juan Manrique)</p> <p>Juan acepta la invitación al comité técnico presencial del viernes 9 de septiembre de 2022 a las 8 am.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	oachury@epuxua.gov.co
FECHA	Miércoles 7 de septiembre a las 16:49 (7/09/2022)
ASUNTO	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN</p> <p>MINING adjunta los informes de supervisión solicitados por el Ingeniero Oscar.</p>
DOC. ADJUNTOS	INFORME CUMPLIMINETO CONTRATO INTEVENTORIA.xlsx
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	<p>secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com</p>
FECHA	Viernes 9 de septiembre a las 7:58 (9/09/2022)
ASUNTO	Tutela Municipio a URBASER.

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	<p>Juan Manrique envía la proyección de tutela la cual es adjuntada con las pruebas necesarias en formato WORD y PDF, para el fin pertinente de su modificación y/o agregar lo que se considere necesario. Esta proyección de tutela va dirigida al Dr. JOHN MARIO VARGAS RUIZ, secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Soacha (Cundinamarca), quien hace parte de la junta directiva de URBASER y puede exigir vía tutela la documentación requerida por ECONOVO.</p>
DOC. ADJUNTOS	Tutela Municipio.pdf, Tutela Municipio.doc
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	<p>cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com</p>
FECHA	Viernes 9 de septiembre a las 16:38 (9/09/2022)
ASUNTO	<p>Cronograma actividades semana del 12 al 18 de septiembre de 2022</p> <p>Juan Manrique anexa los planes de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollarán durante la semana comprendida entre los días 12 y 18 de septiembre de 2022.</p>
DOC. ADJUNTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx • Plan de trabajo Auditoría a prestadores servicio de aseo.xlsx • Plan de trabajo ASE.xlsx • Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx • Plan de trabajo Acceso e implementación herramienta informática para verificación prestadores aseo.xlsx • Plan de trabajo Capacitación y divulgación.xlsx • Plan de trabajo Diagnostico y rediseño rutas recolección de residuos.xlsx • Plan de trabajo ECA.xlsx • Plan de trabajo Caracterización de residuos.xlsx • Plan de trabajo Tratamiento de residuos orgánicos.xlsx

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Martes 13 de septiembre a las 11:13 (13/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA</p> <p>MINING hace una invitación para el próximo viernes 16 de septiembre de 2022 a las 8 am, con el fin de realizar el comité técnico virtual, en donde se pueda socializar los avances sujetos del contrato, seguimiento de cronograma semanal, trabajo de campo realizado, entre otros.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com
FECHA	Miércoles 14 de septiembre a las 6:19 (14/09/2022)
ASUNTO	<p>Entrega tercer informe de avance contrato 3537 del 2021</p> <p>Juan Manrique adjunta el tercer informe de avance con su respectivo oficio en donde estipula lo contenido en una carpeta Zip que también viene adjuntada al correo.</p>
DOC. ADJUNTOS	Oficio informe 3.pdf, Entregables Informe 3.zip

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	<p>mining.interventoria.soacha@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com</p>
FECHA	<p>Miércoles 14 de septiembre a las 6:26 (14/09/2022)</p>
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Juan)</p> <p>Juan acepta la invitación al comité técnico virtual del viernes 16 de septiembre 2022 a las 8 am.</p>
DOC. ADJUNTOS	<p>No aplica</p>

BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022

REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	<p>mining.interventoria.soacha@gmail.com</p>
FECHA	<p>Jueves 15 de septiembre a las 17:08 (15/09/2022)</p>
ASUNTO	<p>Documentos complementarios a informe de avance #3</p> <p>Juan Manrique adjunta unos documentos complementarios a el informe 3 solicitados por MINING, como la hoja de vida de Paola Manrique, la hoja de vida de Luisa Carvajal, la seguridad social de sus trabajadores, la constancia de pago del arriendo de la oficina y un documento pdf en donde responde a los requerimientos hechos por la interventoría.</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

DOC. ADJUNTOS	Respuesta requerimiento y solicitud.pdf, Hoja de vida de Poala Manrique.pdf, 1. HV_Luisa Fernanda Carvajal Aguirre, seguridad social.zip, ARRIENDO SOACHA.zip
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co
FECHA	Viernes 16 de septiembre a las 9:41 (16/09/2022)
ASUNTO	<p>EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES A SUSTITUIR</p> <p>MINING realiza el envío de el documento con la evaluación de las hojas de los profesionales a sustituir.</p>
DOC. ADJUNTOS	EVALUACIÓN PROFESIONALES POR SUSTITUIR.pdf
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	dianachitiva96@gmail.com / mgomez.cto@alcaldiasoacha.gov / mining.interventoria.soacha@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Viernes 16 de septiembre a las 14:31 (16/09/2022)
ASUNTO	<p>Piezas gráficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones</p> <p>Juan adjunta las piezas gráficas y material sobre el proyecto PGIRS para publicaciones, el material remitido está relacionado con las siguientes actividades:</p> <p>1. Piezas gráficas sobre caracterización en zona rural.</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	2. Piezas gráficas sobre inventario de árboles
DOC. ADJUNTOS	1. Beneficios.jpeg, 2. Fichas.jpeg, 3. Zona rural.jpeg
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Lunes 19 de septiembre a las 12:30 (19/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA</p> <p>MINING hace una invitación para el próximo viernes 23 de septiembre 2022 a las 8 am, con el fin de realizar el comité técnico presencial, en donde se pueda socializar los avances sujetos del contrato, seguimiento de cronograma semanal, trabajo de campo realizado, entre otros. Dicha reunión, se realizará en la Calle 16 # 7-44 esquina.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	oachury@epuxua.gov.co
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com / directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Lunes 19 de septiembre a las 14:05 (19/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Oscar Achury)</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	Oscar Achury acepta la invitación al comité técnico presencial del viernes 23 de septiembre 2022 a las 8 am.
DOC. ADJUNTOS	No aplica
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com
FECHA	Martes 20 de septiembre a las 7:25 (20/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Juan Manrique)</p> <p>Juan acepta la invitación al comité técnico presencial del viernes 23 de septiembre 2022 a las 8 am.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Martes 20 de septiembre a las 7:34 (20/09/2022)
ASUNTO	Cronograma actividades semana del 19 al 25 de septiembre de 2022

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	<p>Juan Manrique anexa los planes de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollarán durante la semana comprendida entre los días 19 al 25 de septiembre de 2022.</p>
<p>DOC. ADJUNTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx • Plan de trabajo Auditoría a prestadores servicio de aseo.xlsx • Plan de trabajo ASE.xlsx • Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx • Plan de trabajo Acceso e implementación herramienta informática para verificación prestadores aseo.xlsx • Plan de trabajo Capacitación y divulgación.xlsx • Plan de trabajo Diagnostico y rediseño rutas recolección de residuos.xlsx • Plan de trabajo ECA.xlsx • Plan de trabajo Caracterización de residuos.xlsx • Plan de trabajo Tratamiento de residuos orgánicos.xlsx
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>mining.interventoria.soacha@gmail.com</p>
<p>DESTINATARIOS</p>	<p>directoreconovo@gmail.com / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co</p>
<p>FECHA</p>	<p>Miércoles 21 de septiembre a las 11:08 (21/09/2022)</p>
<p>ASUNTO</p>	<p>CUARTO INFORME DE EVALUACIÓN DE ENTREGABLES ECONOVO</p> <p>MINING de acuerdo con lo consolidado durante el comité técnico realizado el día dieciséis (16) de septiembre del presente año, realiza la entrega de el cuarto informe de evaluación y revisión de los entregables enviados por ECONOVO, dando cumplimiento así a lo suscrito en acta.</p>
<p>DOC. ADJUNTOS</p>	<p>CUARTO INFORME DE REVISIÓN ENTREGABLES ECONOVO.zip</p>
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>mining.interventoria.soacha@gmail.com</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co
FECHA	Jueves 22 de septiembre a las 14:41 (22/09/2022)
ASUNTO	<p>Requerimientos obligación Contractual cumplimiento cronograma propuesto.</p> <p>MINING hace la entrega de un oficio de requerimiento, a través del cual se solicita se le informe a la interventoría los motivos del atraso en el cronograma propuesto, así como las consideraciones y justificaciones que dieron origen al mismo.</p>
DOC. ADJUNTOS	REQUERIMIENTO AVANCE PORCENTUAL CRONOGRAMA.pdf
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Martes 27 de septiembre a las 7:21 (27/09/2022)
ASUNTO	<p>Cronograma actividades semana del 19 al 25 de septiembre de 2022</p> <p>Juan Manrique anexa los planes de trabajo correspondientes a las actividades que se desarrollarán durante la semana comprendida entre los días 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022.</p>
DOC. ADJUNTOS	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx • Plan de trabajo Auditoría a prestadores servicio de aseo.xlsx • Plan de trabajo ASE.xlsx • Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx • Plan de trabajo Acceso e implementación herramienta informática para verificación prestadores aseo.xlsx • Plan de trabajo Capacitación y divulgación.xlsx • Plan de trabajo Diagnostico y rediseño rutas recolección de residuos.xlsx • Plan de trabajo ECA.xlsx

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo Caracterización de residuos.xlsx • Plan de trabajo Tratamiento de residuos orgánicos.xlsx
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
<p>DESTINATARIOS</p>	<p>cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com</p>
<p>FECHA</p>	<p>Martes 27 de septiembre a las 7:29 (27/09/2022)</p>
<p>ASUNTO</p>	<p>Cronograma actividades semana del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022</p> <p>Juan Manrique envía un nuevo correo explicando y corrigiendo que el correo anterior el asunto no corresponde a la semana del 19 al 25 de septiembre, sino del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2022.</p>
<p>DOC. ADJUNTOS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de trabajo actualización catastros de espacios públicos objeto de limpieza en zona urbana.xlsx • Plan de trabajo Auditoría a prestadores servicio de aseo.xlsx • Plan de trabajo ASE.xlsx • Plan de trabajo Acciones afirmativas recicladores de oficio.xlsx • Plan de trabajo Acceso e implementación herramienta informática para verificación prestadores aseo.xlsx • Plan de trabajo Capacitación y divulgación.xlsx • Plan de trabajo Diagnostico y rediseño rutas recolección de residuos.xlsx • Plan de trabajo ECA.xlsx • Plan de trabajo Caracterización de residuos.xlsx • Plan de trabajo Tratamiento de residuos orgánicos.xlsx
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
<p>REMITENTE</p>	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

DESTINATARIOS	dianachitiva96@gmail.com / mgomez.cto@alcaldiasoacha.gov / mining.interventoria.soacha@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Martes 27 de septiembre a las 8:12 (27/09/2022)
ASUNTO	<p>Piezas gráficas y material relacionado al proyecto PGIRS para publicaciones</p> <p>Juan adjunta unas piezas gráficas y material sobre el proyecto PGIRS para publicaciones, el material remitido está relacionado con las siguientes actividades:</p> <p>1. Piezas gráficas sobre inventario de árboles.</p>
DOC. ADJUNTOS	IMAGEN 26 SEPTIEMBRE .jpeg, IMAGEN 30 SEPTIEMBRE .jpeg
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / mining.interventoria.soacha@gmail.com / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Miércoles 28 de septiembre a las 6:00 (28/09/2022)
ASUNTO	<p>Respuesta Observaciones Informe 3</p> <p>Juan Manrique adjunta las respuestas a las observaciones realizadas en el último informe entregado.</p>
DOC. ADJUNTOS	Documentos a enviar correcciones informe 3 27092022.zip, Oficio Observaciones informe 3.pdf
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	Juan Fernando Manrique Giraldo

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

	Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com
FECHA	Miércoles 28 de septiembre a las 6:00 (28/09/2022)
ASUNTO	<p>EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES A SUSTITUIR (Respuesta Juan)</p> <p>Juan Manrique envía la respuesta de la revisión de hojas de vida de profesionales a sustituir.</p>
DOC. ADJUNTOS	Oficio respuesta revisión hojas de vida a sustituir 270922.pdf, Luisa Fernanda Carvajal Aguirre.pdf, Martin Andres Zapata.pdf
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Miércoles 28 de septiembre a las 15:16 (28/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA</p> <p>MINING hace una invitación para el próximo viernes 30 de septiembre de 2022 a las 8 am, con el fin de realizar el comité técnico virtual, en donde se pueda socializar los avances sujetos del contrato, seguimiento de cronograma semanal, trabajo de campo realizado, entre otros.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Miércoles 28 de septiembre a las 20:32 (28/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Juan)</p> <p>Juan acepta la invitación al comité técnico virtual del viernes 30 de septiembre 2022 a las 8 am</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com
DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co
FECHA	Jueves 29 de septiembre a las 16:32 (29/09/2022)
ASUNTO	<p>EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA PROFESIONALES A SUSTITUIR</p> <p>MINING realiza el envío de el documento con la segunda evaluación de las hojas de los profesionales a sustituir.</p>
DOC. ADJUNTOS	2DAEVALUACIÓN PROFESIONALES.pdf
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	mining.interventoria.soacha@gmail.com

	<p align="center">INTERVENTORIA CONTRATO 018-2022</p>	<p>Código: Ft-101</p> <p>Versión: 1</p> <p>Fecha Creación: 01/09/2022</p>
---	--	---

DESTINATARIOS	directoreconovo@gmail.com / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co /cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Viernes 30 de septiembre a las 10:34 (30/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA</p> <p>MINING hace una invitación para el próximo jueves 6 de octubre de 2022 a las 2 pm, con el fin de realizar el comité técnico presencial, en donde se pueda socializar los avances sujetos del contrato, seguimiento de cronograma semanal, revisión de pendientes, trabajo de campo realizado, entre otros. Dicha reunión, se realizará en la Calle 16 # 7-44 esquina.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica
<p align="center">BITÁCORA DE CORREOS INTERVENTORIA CONTRATO 018 - 2022</p>	
REMITENTE	<p>Juan Fernando Manrique Giraldo</p> <p>Director de ECONOVOS.A.S. (directoreconovo@gmail.com)</p>
DESTINATARIOS	mining.interventoria.soacha@gmail.com / oachury@epuxua.gov.co / secinfraestructura@alcaldiasoacha.gov.co /cgonzalez.cto@alcaldiasoacha.gov.co / epuxuaeice@gmail.com
FECHA	Viernes 30 de septiembre a las 11:32 (30/09/2022)
ASUNTO	<p>REUNIÓN - COMITÉ TÉCNICO CONSULTORIA IMPLEMENTACIÓN PGIRS SOACHA (Respuesta Juan)</p> <p>Juan acepta la invitación al comité técnico presencial del jueves 6 de octubre 2022 a las 2 pm.</p>
DOC. ADJUNTOS	No aplica