



MINISTERIO DEL TRABAJO

1010-40

Puerto Asís,

SENA - REGIONAL PUTUMAYO
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 86-1-2023-000036
20/01/2023 7:20:54 p. m.

Ingeniero
Willian James Rodriguez Ortiz
Director Regional
SENA Regional Putumayo
Puerto Asís Putumayo

Asunto: Solicitud prorroga contrato No.
CO1.PCCNTR.4333705 de 2022

Cordial saludo,

Me permito solicitar prorroga al contrato mencionado en el asunto, cuyo objeto es: *Contratar la adquisición de equipos tecnológicos en el marco de los proyectos de las líneas programáticas I+D+i de la convocatoria SENNOVA 2022 del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima del SENA Regional Putumayo LOTE 2 PELETIZADORA*, por la siguiente razón:

Se recibió el Equipo Peletizadora, no obstante, para garantizar el correcto funcionamiento de la maquina y buscar el cumplimiento de los objetivos del equipo en el marco del proyecto de investigación. Se requiere prorrogar el plazo pactado, el cual está próximo a vencer y se requiere preservar la vigencia del vínculo contractual para solicitar los ajustes y/o requerimiento por garantía conforme ficha técnica para la correcta operatividad y funcionalidad del equipo.

El plazo de prorroga solicitado seria de un mes para el recibido del equipo conforme especificaciones técnicas y correcto funcionamiento, por lo tanto, solicito estudiar la presente solicitud, en caso de viable la solicitud, ordenar a quien corresponda se realice la modificación al contrato.

JAI ME JI ME NE Z

Jaime Oswaldo Jimenez
Supervisor Contrato

Elaboró: Jaime Oswaldo Jimenez Riascos
Instructor G11

Regional Putumayo, Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima
Calle 19 A Nro. 23-57, Barrio 20 de Julio, Puerto Asís - PBX 57 601 54615