



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud: 27 de marzo de 2019

Área de Origen: Área para la Gestión del Desarrollo Local de Barrios Unidos – Infraestructura

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 196 de 2018	Fecha de Suscripción: 19 de diciembre de 2018	Tipo de Contrato: Obra
Plazo Inicial: Tres (3) meses	Fecha de Inicio: 17 de enero de 2019	Fecha de Terminación: 17 de abril de 2019

Contratista: Montajes de Marca S.A.

Interventor/ Apoyo a la Supervisión: Joaquín R. Cisneros G.

Valor Inicial: \$157.802.617,00

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
\$	Tiempo: Sesenta (60) días.	Prórroga del Contrato de Obra por un Sesenta (60) días.
CDP No.:	Fecha Terminación Final: 17 de junio de 2019	
CDP Valor:		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N.A.	N.A	N.A.
Valor: N.A.		
CDP No.: N.A.	N.A	
Valor: N.A.		
CDP No.: N.A.		
Valor: N.A.		



ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIÓN CIVILES, CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE COMUNICACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LAS SEDES Y EDIFICACIONES DE PROPIEDAD O TENENCIA DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

Valor total ejecutado a la última factura: \$ 0

Plazo de ejecución actual: (3) meses

Fecha de vencimiento: (17) de (abril) de (2019)

Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato:

Valor Total:	\$157.802.617
Valor ejecutado a (DÍA) de (MES) de (AÑO):	\$ 0
Valor Adicional:	\$ N.A.

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

Considerando que el proveedor de los muebles modulares, del contratista, tiene un tiempo de producción de Noventa(90) días y que el suministro de estos elementos es primordial para el cumplimiento del contrato y el funcionamiento de la casa de la cultura; se acuerda con anterioridad de la culminación del contrato conceder por una única vez una prórroga de Sesenta (60) días para cumplir con la totalidad del contrato.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV: N.A.

Valor Contrato en SMLV: N.A.

Valor Máximo para Adición en SMLV: N.A.

Valor Adición Solicitada en SMLV: N.A.




ALCALDÍA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL


APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a), solicito la aprobación de la modificación y prórroga del Contrato de Obra No. 196 de 2018.

APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombre	Joaquín Rodrigo Cisneros García.
Cargo	Contratista
Firma	

ALCALDE LOCAL DE BARRIOS UNIDOS (E)

Nombre	Diego Alejandro Ríos Barreto
Firma	

AR

Proyecto: Arquitecto. Joaquín Rodrigo Cisneros García – Contratista FDLBU
Revisó: Abogado Cesar A. Cortés – Contratista FDLBU.

