

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

1. TIPO DE INFORME: (marque con una X)				
Periódico:	diciembre	☒	Final:	

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:
--

Contrato / Orden / Convenio Número:	GGC-149-2022	de	2022
--	--------------	-----------	------

Tipo de contrato: (Compra Venta).
--

Objeto: "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL ICA"
--

Supervisor / Interventor:	Nancy Naranjo Amaya- Coordinador Grupo Red LDV. Diana Higueta-Funcionario Grupo LDF&MR Jorge Elias Tamayo Roza-Coordinador LNDV Ana Eugenia Patiño Suaza-Coordinador LANIP Cristian Garcia Muñoz- Coordinador Grupo Red LDF David Esquivel Valderrama- Coordinador Grupo LANIA
----------------------------------	---

Contratista:	BIOCELL SCIENCE S.A.S
---------------------	------------------------------

Valor total del contrato/orden/convenio:	\$ 947.750.033
---	-----------------------

Plazo de ejecución:	80 días
----------------------------	---------

Fecha inicio de ejecución:	26	de	septiembre	de	2022
-----------------------------------	----	-----------	------------	-----------	------

Fecha de terminación del contrato:	15	de	diciembre	de	2022
---	----	-----------	-----------	-----------	------

EN EJECUCIÓN:	☒	TERMINADO:	☐	LIQUIDADO:	☐	POR LIQUIDAR:	☒
----------------------	-------------------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------------------

INFORMACION FINANCIERA:

CDP N°	Fecha	Valor	RP N°	Fecha	Valor
17622	28-01-2022	\$6.707.753.608	1023022	15-09-2022	\$ 696.032.033

INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA:
--

Tipo: (Marque con una X)	Bancaria:	☐	Póliza de seguro:	☒
---------------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

Garante: BIOCELL SCIENCE S.A.S	Seguro mundial
---------------------------------------	-----------------------

Identificación de la garantía única:	M-100178876	Fecha de aprobación:	Fecha 22/09/2022
---	--------------------	-----------------------------	-------------------------

AMPAROS	X	INICIO VIGENCIA	DE	FIN DE VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Buen manejo del anticipo.	☐				
Cumplimiento.	☒	19/09/2022		16/06/2023	\$208.809.690,90
Pago de salarios y prestaciones.	☐				
Calidad.	☒	19/09/2022		16/06/2023	\$208.809.690,90
Responsabilidad Civil Extracontractual	☐				
Otro:	☐				

Prórrogas						
Número y fecha de la modificación		Tiempo (días calendario)				
1	N/A					
Nueva fecha de terminación:		día	de	mes	de	año

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

Adiciones		CDP N°	RP N°	Fecha RP
Modificación No 2		251.718.000	17622	1023022
1				
Valor total final:		\$ 947.750.033		

Suspensiones	
Fecha de suscripción	Periodo y Tiempo (días calendario)
1 N/A	(fecha: desde – hasta) días

Modificaciones	
Cláusula N°	Breve descripción de la modificación
1	<p>Cláusula Primera</p> <p>Cláusula Novena</p> <p>Primera: modificar la descripción técnica, presentación, relacionada en el contrato GGC- 149-2022, de los siguientes ítems: 203 del lote de reactivos y 173, 461, 462, 463, 466, 468, 469, 470, 472, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 494, 495, 496, 497, 499 del lote de elementos. La descripción técnica acorde a la ficha técnica presentada por el contratista en la oferta económica.</p> <p>Novena: Se requiere modificar el supervisor del contrato GGC-149-2022, Javier Eduardo Delgado Cáceres, Funcionario del Grupo de Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos, teniendo en cuenta que saldrá a disfrutar su periodo de vacaciones a partir del 9-11-2022 y hasta el 30-11-2022 según lo establecido en la Resolución 00020257 del 18 de octubre de 2022, por lo cual durante dicho periodo la supervisión estará a cargo de Diana Marcela Higuita Valencia, Profesional especializado del Grupo de laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Mitigación de Riesgos</p>
2	<p>Cláusula Segunda</p> <p>Cláusula octava</p> <p>Segunda: Adicionar Doscientos Cincuenta y Un Millones Setecientos Dieciocho mil Pesos (\$251.718.000).</p> <p>Octava: El contratista deberá adicionar y ampliar las vigencias de las garantías en cuento a tiempo y cuantía de los riesgos amparados.</p>

Modificación de la garantía única:		
Amparo modificado:	Nuevo valor asegurado:	Fecha aprobación:
Cumplimiento	284.325.009.90	14-12-2022
Calidad	284.325.009.90	14-12-2022

 Libertad y Orden	<h2 style="margin: 0;">INFORME</h2> <h3 style="margin: 0;">SUPERVISION / INTERVENTORIA</h3>	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	---	--

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO / ORDEN / CONVENIO:

En el contrato / orden / convenio se pactó anticipo: SI ☐ No ☒

CONTRATO			
Anticipo contrato inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo contrato inicial (5)	\$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	\$ -
No. Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	\$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	\$ -

CONCEPTO	VALOR HONORARIOS	PORCENTAJE DE EJECUCION
Valor total inicial (9)	696.032.033,00	66,33%
Valor Adiciones (10)	251.718.000,00	
Valor Total (Σ Valor total inicial + Adiciones)	947.750.033,00	
Valor pagado (11)	620.802.033,00	
Valor en trámite (Factura No FE486) (12)	7.797.000,00	
Nota débito + ND (13)	0,00	
Nota crédito - NC (14)	0,00	
Ajuste valor en trámite (Σ Valor en trámite + ND - NC)	7.797.000,00	
Valor total ejecutado (Σ Valor pagado + Valor en trámite ajustado)	628.599.033,00	
Saldo del contrato (Σ Valor Total del Contrato – Valor Total Ejecutado)	319.151.000,00	

Si el saldo es diferente de Cero (0) indique con X: Saldo por reintegrar: ☐ Saldo por liberar: ☐

Si el saldo es por liberar discrimine:

Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
Un. Ejec.		CDP		Compromiso o Registro		Cat.		Valor a liberar	\$
VALOR TOTAL A LIBERAR:									

¿Solicita constituir reservas? (Marque con una X) SI NO

Valor y justificación: (¿Por qué?) \$

4. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, ARL, PENSIONES Y/O APORTES PARAFISCALES:

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, ARL, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.

SI x NO

Marque con una X

Por concepto de aportes al sistema de seguridad social el contratista efectuó los siguientes pagos (copia de planillas y recibos de pago anexos):

Aportes al sistema de salud	\$
Aportes al sistema de pensiones	\$
Aportes a ARL	\$

5. ESTADO DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN:

Estado de avance de la ejecución a la fecha (%) 66.33%



INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA



Descripción de la ejecución actual del contrato:

Nº	Obligaciones Específicas del Contratista	Estado de avance de la obligación
1	Cumplir con el objeto del contrato y entregar los reactivos y elementos de laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos	Porcentaje (%) de avance: 66.33%
		Descripción del avance: El proveedor entregó los reactivos del laboratorio objeto del contrato de conformidad con las condiciones y características señaladas en los anexos técnicos.
		Entrega producto Si <u>X</u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
2	Elaborar cronograma de entrega de común acuerdo con el supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes a la suscripción del acta de inicio. Copia del cronograma mencionado deberá ser remitida al Grupo de Gestión Contractual por medio del supervisor del contrato, dentro de los tres días hábiles siguientes a su elaboración.	Porcentaje (%) de avance: 66.33%
		Descripción del avance: Cumplió con lo establecido.
		Entrega producto Si <u>x</u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA y los elementos en el Almacén Nacional de la entidad ubicado C.I. Tibaitatá (km 14 vía Bogotá-Mosquera)
3	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios conforme al cronograma estipulado para la ejecución contractual por el supervisor del contrato, una vez se suscriba el acta de inicio.	Porcentaje (%) de avance: 66.33%
		Descripción del avance: Cumplió con lo establecido.
		Entrega producto Si <u>x</u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA.
4	Realizar la entrega de los reactivos y elementos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto. Cada uno de los reactivos y elementos entregados deben tener certificado de análisis, ficha de datos de seguridad con sus 16 secciones como se indica en el Artículo 11 del Decreto 1609 de 2002 (Si aplica). y certificado de carencia de informes portráfico de estupefacientes (para aquellos ítems que lo requieren)	Porcentaje (%) de avance: 66.33%
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos de laboratorios dentro de los horarios de atención al público establecidos por el ICA, cumpliendo con las especificaciones técnicas y garantizando su calidad, incluyendo condiciones óptimas de empaque y almacenamiento (conforme recomendaciones del fabricante) según cada producto.
		Entrega producto Si <u>x</u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA.
5	Los reactivos y elementos de laboratorio, deberán ser entregados por el proponente en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera	Porcentaje (%) de avance: 66.33%
		Descripción del avance: El contratista entregó los reactivos de laboratorio en las instalaciones del ICA, y conforme a lo descrito en el lugar de entrega de los mismos, debidamente embalados en cajas, empaque hermético o nevera (en caso que las condiciones del producto así lo requieran conforme recomendaciones del fabricante), dispuestos en sus empaques originales y rotulados con la siguiente información: a) Nombre del producto. b) Fecha de producción c) Fecha de

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA		
		vencimiento d) Número de registro INVIMA, en caso de que el producto así lo requiera Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA	
6	Si durante el transporte de los reactivos se llegase a necesitar de cadena de frío, es responsabilidad del proveedor cubrir dicho requerimiento hasta la entrega de los productos en las instalaciones de la entidad o lugares de entrega definidas en el contrato.	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: Cumplió con lo establecido. Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA.	
7	Mantener el precio de los reactivos y/o elementos conforme a los precios y valores señalados en la propuesta económica.	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: El proveedor mantuvo los precios de los elementos/reactivos estipulados en el contrato. Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> No aplica X Ubicación: No aplica	
8	Entregar los reactivos y elementos con una fecha de expiración superior a un año contados a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración.	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: El proveedor entregó los reactivos con una fecha de expiración superior a un año contado a partir de la fecha de entrega, exceptuando aquellos ítems que desde fábrica indican un tiempo inferior de fecha de expiración. Entrega producto Si <u> x </u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA.	
9	El proponente se compromete a cambiar los reactivos que no hayan sido utilizados y que se encuentren próximos a expirar, de conformidad con el ofrecimiento adicional de garantía ofertado en la propuesta.	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: No se ha realizado ninguna solicitud, respecto a esta obligación. Los reactivos se han recibido con fechas superiores a un año. Entrega producto Si <u> </u> No <u> </u> No aplica Ubicación: No aplica	
10	Asumir el valor y/o costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: El proveedor asumió los costos por concepto de transporte, seguros, viáticos y demás gastos que se requieran para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorio en los sitios indicados por la Entidad. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: Los reactivos se encuentran en el laboratorio LANIA.	
11	El contratista deberá contar con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos y/o elementos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato.	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: El proveedor cuenta con las autorizaciones legales administrativas que fueren necesarias para la entrega de los reactivos de laboratorios, así como también, deberá contar con los permisos, licencias, herramientas, y medios que fueren necesarios, y deberá tenerlos a disposición del supervisor del contrato. Entrega producto Si <u> X </u> No <u> </u> Ubicación: LANIA	

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

12	Cumplir con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación	Porcentaje (%) de avance: 66.33% Descripción del avance: El proveedor cumple con los ofrecimientos técnicos adicionales que fueron objeto de puntuación. Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación:LANIA
----	--	--

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES AMBIENTALES:			
El Supervisor verificó el cumplimiento de las obligaciones ambientales.			N/A x SI NO

MEJORAS:			
Indique si con la ejecución del contrato se agrega valor a los bienes inmuebles de la entidad.			SI NO x

ADQUISICIÓN DE BIENES TANGIBLES:			
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes tangibles.			SI x NO

ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES:			
Indique si con la ejecución del contrato se adquirieron bienes intangibles.			SI NO x

BIENES APORTADOS AL CONVENIO:			
Indique si EL ICA aportó bienes para la ejecución del convenio.			SI NO x
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
(Adicione las filas que requiera)			\$
			\$
			\$

Mediante acta del (fecha) **CONTRATISTA** devolvió a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX**.

FUERON ADQUIRIDOS BIENES CON RECURSOS DEL CONVENIO:			
Indique si con los recursos destinados al convenio fueron adquiridos bienes.			SI NO x
PLACA DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	VALOR	
			\$
			\$

Mediante acta del (fecha) fueron devueltos a **EL ICA** los bienes que éste último aportó al convenio, de conformidad con lo pactado en la cláusula **XXX** del convenio.

Mediante SISAD número del fecha el Grupo de Control de Activos y Almacenes certificó que los bienes relacionados anteriormente se encuentran incluidos en los inventarios de **EL ICA**.

SE PACTÓ LA EXPEDICIÓN DE GUÍAS SANITARIAS DE MOVILIZACIÓN INTERNA (GSMI):			
Indique si el objeto del convenio incluía la expedición de GSMI.			SI NO
GSMI EXPEDIDAS	CONSECUTIVO	VALOR	
#	Del XXX al XXX		\$
GSMI ANULADAS	CONSECUTIVO	VALOR	

 Libertad y Orden	INFORME SUPERVISION / INTERVENTORIA	 Instituto Colombiano Agropecuario
---	--	--

#	Del XXX al XXX	\$
GSMI DEVUELTAS A EL ICA	CONSECUTIVO	VALOR
#	Del XXX al XXX	\$

Los recursos generados por el convenio se manejaron a través de la cuenta **XXX** del **Banco XXX**, la cual se encuentra CANCELADA, conforme lo indica la certificación adjunta.

Mediante SISAD **XXXX** del (fecha) el Grupo de Gestión Financiera certificó que los recursos relacionados anteriormente ingresaron a las cuentas de **EL ICA**.

6. EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:

CRITERIO	SUBCRITERIO	ITEM	MARQUE		VALOR ASIGNADO	PUNTAJE
			SI	NO		
CUMPLIMIENTO (25 PUNTOS)	TIEMPO DE ENTREGA	¿Se cumplieron los tiempos de entrega de bienes o la prestación de los servicios ofertados por el proveedor?				0
	CANTIDADES	¿Se entregan las cantidades solicitadas?				
CALIDAD (25 PUNTOS)	CONFORMIDAD	¿El bien o servicio cumplió con las especificaciones y requisitos pactados en el momento de entrega?				0
	FUNCIONALIDAD ADICIONAL	¿El producto comprado o el servicio prestado proporcionó más herramientas o funciones de las solicitadas originalmente?				
POS CONTRACTUAL (25 PUNTOS)	RECLAMACIONES	¿Se han presentado reclamaciones al proveedor en calidad o gestión? (*) ¿El proveedor soluciona oportunamente las no conformidades de calidad y gestión de los bienes o servicios recibidos?				0
	SERVICIO POS VENTA	¿El proveedor cumple con los compromisos pactados dentro del contrato u orden de servicio o compra? (aplicación de garantías, mantenimiento, cambios, reparaciones, capacitaciones, entre otras)				
GESTIÓN (25 PUNTOS)	PROCEDIMIENTOS	¿El contrato es suscrito en el tiempo pactado, entrega las pólizas a tiempo y las facturas son radicadas en el tiempo indicado con las condiciones y soportes requeridos para su trámite contractual?				0
	GARANTÍA	¿Se requirió hacer uso de la garantía del producto o servicio? (*) ¿El proveedor cumplió a satisfacción con la garantía pactada?				
PUNTAJE TOTAL						0
CONVENCIÓN	SÍMBOLO SIGNIFICADO	PROVEEDOR TIPO A: EXCELENTE. Puntaje mayor o igual a 80 hasta 100 puntos. Se puede contratar nuevamente				
	(*) Se responde si la anterior pregunta tiene una ponderación de cero o Si	PROVEEDOR TIPO B: BUENO. Puntaje entre 46 hasta 79 puntos. Se invita nuevamente a procesos pero debe mejorar las observaciones presentadas por la entidad. La entidad (Supervisor) presentará las observaciones mediante oficio adjunto al presente formato.				
		PROVEEDOR TIPO C: MALO. Puntaje inferior o igual a 45 puntos. La entidad no debe contratar con este proveedor.				

7. OBSERVACIONES:

EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO, CERTIFICO QUE EN LA PLATAFORMA DE SECOP II SE ENCUENTRA CARGADA DE FORMA COMPLETA TODA LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y ME HAGO RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE LOS HECHOS REPORTADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.


Para constancia se firma en Mosquera a los (15) días del mes de (diciembre) de dos mil veintidós (2022).

David Ghetgheny Esquivel Valderrama

Coordinador Grupo de Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas – LANIA

Supervisor

Original: Grupo de Control de Activos / Gestión Contable / Contractual. Copia: Supervisor/Interventor.

 Vo. Bo. Uriel Esteban Sierra Zuleta Subgerente de Análisis y Diagnóstico 

Anexos:

REACTIVOS:

Ítem	Descripción técnica	Marca Ofertada	Presentación Ofertada	Cantidad LANIA
9	Acetato de amonio grado masas o equivalente	No informa	frasco x 500g	5
10	Acetato de amonio grado RA	No informa	frasco x 500g	7
625	Tween 80	VWR	Frasco x 500 g	1



BIOCELL SCIENCE S.A.S.
NIT 900.992.650-8
Calle 60B sur No. 44 - 100 Edificio Latitud
Sur Oficina 1109
Tel: (604) 3582075 - 3127154740
Sabaneta - Colombia
gerencia@biocellsci.com
www.biocellsci.com



Factura electrónica de venta
No. FE-486

Señores	Instituto Colombiano Agropecuario ICA		
NT	899.999.069-7	Teléfono	(031) 3323700
Dirección	Av. Calle 26 N° 85B - 09	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/12/2022, 11:58
Expedición	07/12/2022, 11:58
Vencimiento	06/01/2023

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Marca
1	0103-500G	Acetato de Amonio - Frasco x500 Gramos	5.00	924,369.75	19 %	4,621,848.74	VWR.
2	0103-500G	Acetato de Amonio - Frasco x500 Gramos	7.00	221,848.74	19 %	1,552,941.18	VWR.
3	0442-1L	TWEEN 80 REAGENT - Frasco x500 Gramos	1.00	377,310.92	19 %	377,310.92	VWR

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Siete millones setecientos noventa y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-01-06 por \$ 7,797,000.00

Total Bruto	6,552,100.84
IVA 19%	1,244,899.16
Total a Pagar	7,797,000.00

Observaciones:

#\$17-02-00-000;GGC-149-2022;david.esquivel@ica.gov.co#

Contrato GGC-149-2022
Grupo LANIA
Responsable: David Esquivel Valderrama

Régimen Común
* POR FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 31663381170 BANCOLOMBIA
* AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO DE FACTURAS AGRADECEMOS ENMAR EL SOPORTE DE PAGO AL
CORREO tesoreria@biocellsci.com
* SOLO SE ACEPTAN RECLAMOS O DEVOLUCIONES ANTES DE DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE LA
FECHA DE EMISIÓN DE ESTA FACTURA
AGENTE RETENEDOR DE IVA

Orden de compra: Contrato - GGC-149-2022

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764036359879 aprobado en 20220919 prefijo FE desde el número 418 al 1000 Vigencia: 12

Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa 0.40

CUFE: 8501a549d1e13501cb0c72252a0659c3c63df3c24c5b751f4c81ce98d309c67685d100dfaa590930092bd250f121b15a

Elaborado por software Sligo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sligo. Sligo S.A. S.Nit: 830.048.145-8



BIOCELL SCIENCE S.A.S.
NIT 900.992.650-8
Cra 47 C # 76 D sur - 94 Int 1708
Tel: (034) 3660589
Sabaneta - Colombia
gerencia@biocellsci.com
www.biocellsci.com

Remisión
No. 1-109

Señores Instituto Colombiano Agropecuario ICA
NIT 899.999.069-7 Teléfono (031) 3323700 Fecha Elaboración 2022-10-26
Dirección Av. Calle 26 N° 85B - 09 Ciudad Bogotá - Colombia

Ítem	Referencia	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Marca
1	0103-500G	Acetato de Amonio - Frasco x 500 Gramos	5.00	924,369.75	19 %	5,500,000.00	VWR.
2	0103-500G	Acetato de Amonio - Frasco x 500 Gramos	7.00	221,848.74	19 %	1,848,000.00	VWR.
3	0442-1L	TWEEN 80 REAGENT - Frasco x 1 500 g.	1.00	377,310.92	19 %	449,000.00	VWR

Elaborado por Siga S.A.S NIT 830 048 145-8

Observaciones:
Reactivos LICITACIÓN PÚBLICA No. GC-LP-117-2022
Contrato GGC-149-2022
Grupo LANIA
Responsable: David Esquivel Valderrama


Total Bruto	6,552,100.84
IVA 19%	1,244,899.16
Total a Pagar	7,797,000.00

Grupo Control Activos
Franklin Alarcon *[Signature]*
Leixaned B. Huan *[Signature]*
2022-12-02.

Entregado
por:

Alexandra Bernacoley

Recibido
por:



**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES PARAFISCALES Y A LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL PROPONENTE**

**EL SUSCRITO SERGIO ORLANDO ARRUBLA CASTAÑO, IDENTIFICADO CON C.C.
71.269.405, OBRANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA BIOCELL SCIENCE S.A.S. IDENTIFICADA CON NIT 900.992.650-8**

CERTIFICA QUE:

Me encuentro al día en el pago de salarios, pagos de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (cuando a ello haya lugar) por concepto del mes de noviembre pagado en diciembre del 2022 (mes vencido) y los **6 meses anteriores a este**. Se expide lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de noviembre de 2002, en Sabaneta a los 9 días del mes de diciembre del año 2022, a nombre de **Instituto Colombiano agropecuario - ICA**

Nota:

Y de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y los artículos 1, 2 y 8 del Decreto 862 de 2013, por la cual se establece la exoneración de los aportes Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Atentamente,

Sergio Arrubla Castaño
Gerente y/o Representante Legal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
CERTIFICADO HISTORICO DE PAGOS

El servicio de liquidación SOI certifica que BIOCELL SCIENCE SAS, identificado con documento NIT 900992650, ha realizado el pago de aportes a la Seguridad Social de sus empleados para los periodos que se relacionan a continuación:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT		NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900992650
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				BIOCELL SCIENCE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SABANETA		DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	CALLE 60B SUR NO 44 - 100 OFI 1109		TELÉFONO:	3582075
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR		CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de productos químicos básico
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO			

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE PAGOS				
PERIODO DE PAGO	No PLANILLA	FECHA DE PAGO (aaaa/mm/dd)	TIPO DE PLANILLA	VALOR PAGADO
NOVIEMBRE 2022-DICIEMBRE 2022	7862374969	2022/12/09	E-EMPLEADOS	\$ 3.028.800
OCTUBRE 2022-NOVIEMBRE 2022	7859703137	2022/11/15	E-EMPLEADOS	\$ 3.028.800
SEPTIEMBRE 2022-OCTUBRE 2022	7855921024	2022/10/12	E-EMPLEADOS	\$ 3.028.800
AGOSTO 2022-SEPTIEMBRE 2022	7852763630	2022/09/16	E-EMPLEADOS	\$ 3.037.600
JULIO 2022-AGOSTO 2022	7849228971	2022/08/17	E-EMPLEADOS	\$ 3.055.400
JUNIO 2022-JULIO 2022	7846100506	2022/07/22	E-EMPLEADOS	\$ 3.039.200
MAYO 2022-JUNIO 2022	7842103111	2022/06/15	E-EMPLEADOS	\$ 3.039.200

COMPROBANTE DE MOVIMIENTO DE INVENTARIO OFI221521

ALMACEN : 000 OFICINAS NACIONALES
ORIGEN DE FONDOS: 01 ICA
DEPENDENCIA : 0 NO APLICA
NOVEDAD : 08 COMPRA Y SUMINISTRO INMEDIATO DE ELEMENTOS DE CONSUMO
FECHA : 12/12/2022 **FUENTE :** REMISION 1-109
PROVEEDOR: 900992650 BIOCELL SCIENCE S.A.S
CONTRATO No.: GGC-149-2022 **FACTURA No.:** FE 486

ITEM	TIPO ACT	CODIGO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15140500101	10900121K	ACETATO DE AMONIO X 500 GR	FRASCO	5,00	1.100.000,00	5.500.000,01
2	15140500101	10900121K	ACETATO DE AMONIO X 500 GR	FRASCO	7,00	264.000,00	1.848.000,00
3	15140500101	10900105K	TWEEN 80	FRASCO	1,00	448.999,99	448.999,99

SON: SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CVS M/CTE.

Valor Total 7.797.000,00

RESUMEN CONTABLE

CUENTA	VALOR
15140500101	7.797.000,00

RECIBI: 
CONTROL ACTIVOS

FECHA : 12/12/2022

Elaboro : ica\nelsy.sandoval

Fecha de grabacion : 12/12/2022 08:29:33 a.m.

Manifiesto que he leído y acepto la política de privacidad y protección de datos personales adoptada por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y publicada para consulta en la página web <http://www.ica.gov.co>.

Para lo cual al firmar la presente FORMA ICA autorizo a que el Instituto pueda tratar mis datos personales conforme dicha política y en los términos en que ello sea necesario. **FORMA-4-969**