


	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI	Código: FO-PDA.2.1-1
	ACTA DE INICIO (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)	Versión: 1
		Fecha de Vigencia: 16/09/2013
		Página: 1 de 2

CIUDAD	SANTIAGO DE CALI	FECHA DE INICIO	01	12	2022
			DIA	MES	AÑO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO N°:	2000.13.05.003-2022	FECHA DEL CONTRATO	31	10	2022
			DIA	MES	AÑO
OBJETO:	EJECUTAR EL PLAN DE OBRAS PÚBLICAS, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, PARA "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALMACENAMIENTO Y PTAP PARA LOS ACUEDUCTOS DE LOS MUNICIPIOS DE GINEBRA Y GUACARÍ EN EL VALLE DEL CAUCA".				
VALOR:	VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$29.432.080.933)				
FORMA DE PAGO:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P., cancelará el valor del contrato de la siguiente forma: Anticipo: 30% Pagos mensuales de acuerdo con las cantidades ejecutadas. Último pago: 5%				
PLAZO:	Trece (13) meses. Desde la suscripción del acta de inicio	FECHA DE TERMINACIÓN	01	01	2023
			DIA	MES	AÑO
GARANTÍA ÚNICA:	AMPAROS	VIGENCIA	VALOR		
	Responsabilidad civil extracontractual	Octubre 31 de 2022 a Noviembre 30 de 2023	\$1.471.604.046,65		
	Cumplimiento de las obligaciones	Octubre 31 de 2022 a Noviembre 30 de 2028	\$25.017.268.844,05		

APROBACIÓN DEL ACTA		
Se reunieron:		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	Nombre	EDUARDO CÁRDENAS RÓDRIGUEZ
	Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
	Documento de Identidad	16.254.057 de Palmira
CONTRATISTA / ENTIDAD	Razón Social Contratista	CONSORCIO REDES Y PTAPS VALLE
	NIT	901.648.319-4
	Nombre Representante Legal	CARLOS ANDRES LEYVA BERNAL
	Documento de identidad	89.008.184 de Armenia
PERIODICIDAD ACORDADA PARA LA RENDICIÓN INFORMES		

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGC-MECI ACTA DE INICIO (OBRA-CONSULTORIA-INTERVENTORIA)		Código: FO-PDA.2.1-1
			Versión: 1
			Fecha de Vigencia: 16/09/2013
			Página: 2 de 2

Semanal:		Quincenal:		Mensual:	X	Otro:		Cual:	
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES									
¿Se requiere cronograma de actividades?					SI	☒	NO	☐	
¿El cronograma de actividades es aprobado?					SI	☒	NO	☐	
Se deja constancia, que el interventor o supervisor, previa revisión de la documentación soporte del contrato (o convenio según el caso), la cual sustenta el cumplimiento de los requisitos de ejecución, les da su aprobación y autoriza el inicio de su ejecución.									
									
Interventor / Supervisor					Representante Entidad Contratista				