

FORMATO			
Acta de reiniciación de contrato de consultoría ó de interventoría			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-DP-10	Diseño de Proyectos	4	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

CONTRATO No 1848 **DE** 2021
(Número de Contrato) Año de suscripción

ACTA No 12 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LAS ESTACIONES GRUPO 4, DEL SISTEMA TRANSMILENIO EN TRONCALES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO _____ (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO _____ **DIECISIETE (17) MESES** (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 26 **DE** ENERO **DE** 2022
(Día) (Mes) (Año)

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 26 **DE** JUNIO **DE** 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 25.725.234.309
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONSULTOR CONSORCIO TRONCAL 4 (Escriba el nombre o razón social del Consultor)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) MR GROUP S.A. S	40 %	901.187.401-1
2) JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO	45 %	80.088.071
3) SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS Y CONTRUCCION S.A.S	5 %	901.392.890-8
4) HCSL CONTRUCCIONES S.A.S	10 %	901.462.190-1

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

INTERVENTOR CONSORCIO RUTA JAL (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	% PARTICIPACIÓN	NIT
1) JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	33 %	79.785.84
2) ARM CONSULTING S.A. S	34 %	822.007.239-7
3) LATINOCONSULT S.A.S	33 %	901.347.420-9

CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO - IDU GIOVANNA ANDREA ZAMBRANO RAMIREZ (Escriba los nombres y apellidos completos del(a) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU.)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
n/a	n/a

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	FECHA
2	20	23/08/2022
3	8	12/09/2022
4	8	20/09/2022
9	13	29/12/2022
10	5	11/01/2023
11	8	16/01/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 29 **DE** DICIEMBRE **DE** 2022
(Día) (Mes) (Año)

TIEMPO DE SUSPENSIÓN 26 DÍAS (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 24 **DE** ENERO **DE** 2023
(Día) (Mes) (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 27 **DE** NOVIEMBRE **DE** 2023
(Día) (Mes) (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 25.725.234.309
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los VEINTICUATRO 24 días del mes ENERO de 2023
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa la reunión)

se reunieron:

HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS c.c. 88.229.538 de CUCÚTA representante legal del consultor;
(Escriba el nombre completo del representante legal del consultor)
 JORGE ÁLVARO SÁNCHEZ BLANCO c.c. 79.785.874 de BOGOTA representante legal de la interventoría;
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)
 GIOVANNA ANDREA ZAMBRANO RAMIREZ c.c. 52.214.559 de BOGOTA profesional de apoyo técnico IDU,
(Escriba los nombres y apellidos completos del(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU).
 con el fin de reiniciar el contrato anteriormente citado.

Se deja constancia que la interventoría y/o el(la) profesional de apoyo técnico, designado(a) por el IDU, constató la hoja de vida y la tarjeta profesional vigente,

N° 25202-098316 CND expedida a HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS Director(a) de la consultoría
(Número de Tarjeta) (Nombre del Director(a) de la Consultoría o Interventoría)

o la interventoría. Además se revisó y aprobó por parte de la interventoría los programas de ejecución de la consultoría.

Se verificó el personal y equipo con que cuenta la consultoría o interventoría, según el caso, para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con la propuesta presentada así:

PERSONAL PROFESIONAL O ESPECIALISTAS

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR DE CONSULTORÍA	—	100%	HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS	25202-098316 CND
COORDINADOR DE LA CONSULTORÍA	—	100%	CAROLINA ROCHA DÍAZ	25202-097828 CND
ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y	30%	FELIX EDUARDO ARIAS ZAENS	25202121608 CND
INGENIERO MODELADOR A SOLICITUD Y/O DEMANDA	INGENIERO MODELADOR	20%	FELIX EDUARDO ARIAS ZAENS	25202121608 CND
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	30%	RICARDO FLORIAN PEREZ	25202-267134 CND
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO	25%	IVÁN DARÍO SOLANO	A25032000-79647077
ARQUITECTO DISEÑO URBANO A SOLICITUD Y/O DEMANDA	ARQUITECTO DISEÑO URBANO	25%	JUAN CAMILO VASQUEZ AVELLANEDA	A1072014-1022375404
ARQUITECTO DE APOYO RENDERISTA A SOLICITUD Y/O DEMANDA	ARQUITECTO DE APOYO RENDERISTA	25%	CESAR AUGUSTO SALGUERO NIÑO	A5982016-1019066344
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	50%	GLORIA ALCIRA BECERRA	25202-42641 CND
INGENIERO DE APOYO A SOLICITUD Y/O DEMANDA	INGENIERO DE APOYO	50%	DAVID ALEJANDRO RAMIREZ	25202-260900 CND
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	25%	OSCAR RAMIREZ PARRA	25202-75147
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	25%	LINA MARIA NEIRA GIRON	25202098790 CND
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	ESPECIALISTA EN REDES	25%	JOHN GERARDO BAUTISTA HERNÁNDEZ	26202186562 CND
INGENIERO DE APOYO A SOLICITUD Y/O DEMANDA	INGENIERO DE APOYO	50%	FREDDY STEBAN GONZALEZ ABELLA	091037-0507013 CND
ESPECIALISTA REDES SECAS	ESPECIALISTA REDES SECAS	30%	WILLIAM RENE ESTEPA ROMERO	205-76344 CN
INGENIERO Y/O ARQUITECTO (COSTOS Y PRESUPUESTOS)	INGENIERO Y/O ARQUITECTO (COSTOS	25%	CESAR LEONARDO GUZMAN	01114-10697
INGENIERO Y/O ARQUITECTO (ESPECIFICACIONES)	INGENIERO Y/O ARQUITECTO	25%	WILLIAM DUARTE GÓMEZ	26202173399 CND
ESPECIALISTA AMBIENTAL	ESPECIALISTA AMBIENTAL	100%	ÁNGELA JOHANNA CHAVEZ	25260085605 CND
ESPECIALISTA FORESTAL	ESPECIALISTA FORESTAL	25%	JOSE NELSON BARRERA PIÑEROS	03000-19562
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD	50%	ELIANA ROJAS PARDO	RES. 25-269-2016
BIOLOGO	BIOLOGO	25%	MIGUEL CASTAÑEDA LÓPEZ	80133868
PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL SOCIAL	100%	MARTHA CONSUELO RODRIGUEZ HERRERA	52298184
PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	50%	BELKY DANIELA TÉLLEZ IBÁÑEZ	206748
ESPECIALISTA EN SIG-CAD	ESPECIALISTA EN SIG-CAD	20%	JORGE ELIECER RODRIGUEZ PAREDES	25335157927 CND
INGENIERO CATASTRAL O TOPOGRÁFICO	INGENIERO CATASTRAL O	25%	CESAR AUGUSTO RUBIANO ACEVEDO	25202-252701
TOPÓGRAFO A SOLICITUD Y/O DEMANDA	TOPÓGRAFO	25%	JUAN CAMILO RODRÍGUEZ AYALA	01-15931

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
RUBEN ANACONA JIMENEZ AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 A SOLICITUD Y/O DEMANDA	FABIAN CAMILO CASTELLANOS FORERO

AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 A SOLICITUD Y/O DEMANDA	RUBEN ANACONA JIMENEZ
SECRETARIA	LUZ ETELLA RUIS RODRIGUEZ
CONDUCTOR	HUGO ANTONIO RAMIREZ MORA

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula No.(08) del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP	CRP	PROYECTO	RUBRO	VALOR
No. Fecha	No. Fecha			
202201 54	202201 3356 04 ene 2022	DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ	42301160449007251	\$25.725.234.309,00

En consecuencia, se procede a la reiniciación del contrato de consultoría o interventoría, el cual debe concluir el día:

VEINTISIETE (27) días del mes de NOVIEMBRE de 2023
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)


Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría del IDU, en Bogotá, D.C., a los


VEINTICUATRO (24) días del mes de ENERO de 2023
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) 
(Nombre) HECTOR ENRIQUE MALDONADO BARRIOS
Representante Legal del Contratista de Obra

(Firma) 
(Nombre) GIOVANNA ANDREA ZAMBRANO RAMIREZ
Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

(Firma) 
(Nombre) SILVIO ALFREDO PADRON HERNANDEZ
Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma) 
(Nombre) EDISON VELAZQUEZ JARAMILLO
Profesional de Apoyo Financiero, que revisa

(Firma) 
(Nombre) JOSE FELIX GOMEZ PANTOJA
Ordenador(a) del Gasto
Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

(Firma) 
(Nombre) JORGE ALVARO SÁNCHEZ BLANCO
Representante Legal del Interventor

(Firma) 
(Nombre) DORIS LORENA RODRIGUEZ LÓPEZ
Líder Grupo Transporte STED

(Firma) 
(Nombre) BERTHA HELENA CARBONELL BENEDETTI
Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma) 
(Nombre) MARTHA ROCÍO CALDAS NIÑO
Supervisor(a) del Contrato IDU
Director(a) Técnico(a) de Proyectos

Esta acta debe ser firmada por el subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) , en caso de ser el ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.