

 CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI
	COMPONENTE FINANCIERO - EP - PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
	CÓDIGO: F-PGC-21
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA - NO PLURALIDAD DE OFERENTES
OBJETO A CONTRATAR:	Suscripción anual a la plataforma www.noticieroficial.com con acceso al boletín diario, asistencia en línea y app NoticierOficial

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY
NOMBRE DEL TÉCNICO (A):	GLENYS DANITH OVIEDO CASTRO
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	1 MES
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	MENSUAL

PROGRAMACIÓN FÍSICA						
	Descripción	% de importancia	% de importancia subactividades	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	100,0%	SERVICIO	1	Periodo 1
Alcance 1	Permitir el acceso y uso de	100%	100,0%	SERVICIO	1	1
Actividad 1.1	Permitir el acceso y uso de	100%	100,0%	SERVICIO	1	1
Subactividad 1.1.1	Permitir el acceso y uso de	100%	100,0%	SERVICIO	1	1
TOTAL						100,0%
ACUMULADO						100,00%

La programación financiera debe ser coherente con la programación física, te

PROGRAMACIÓN FINANCIERA INICIAL		
Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos del valor
		Periodo 1
\$ 3.490,000	\$ 3.490,000	\$ 3.490,000,00
Porcentaje (%)		100,00%
Porcentaje Acumulado (%)		100,00%
Valores ya ejecutados		
Porcentaje (%) PGAR		0%
Porcentaje Acumulado (%) PGAR		0%

Diligenciar esta información solo en caso de solicitud de Otrosí de adición de recursos o prórroga, o cuando el Otrosí de modificación implique cambios en el presupuesto.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA EN CASO DE ADICIÓN DE RECURSOS O PRÓRROGA				
Valor total del contrato o convenio (incluida la adición)	Valor de la adición aportado por Corantioquia	Valor total aportado por Corantioquia (incluida la adición)	Distribución de recursos del valor aportado	
				Periodo 1
\$3,490,000		\$3,490,000	Valores ya ejecutados	\$ -
			Porcentaje (%)	0.0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%
			Valores por ejecutar	
			Porcentaje (%)	0.0%
			Porcentaje Acumulado (%)	0%
			PORCENTAJE ACUMULADO (%) TOTAL	


 Carlos Alberto Velásquez Lora
 GERENTE PROGRAMA

