

ÁREA DE APROBACIÓN

¿Requiere reconocimiento del proveedor?

Estado de la fecha

11 horas de tiempo transcurrido (31/01/2023 9:56:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Justificación de la modificación

FECHA DE TERMINACIÓN 01 DE FEBRERO DE 2023, LO ANTERIOR DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSIÓN 1.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 30 días de tiempo transcurrido (31/12/2022 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) hasta 1 día para terminar (1/02/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 32

Reconocido por el proveedor

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal

ALEXANDER VEGA 31-01-2023 09:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

ALEXANDER VEGA 31-01-2023 09:55 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

8 Modificaciones del Con...

9 Incumplimientos

Volv

Cancelar

Imprimir

Modificar

<

>

Modificacion del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa	Cambios
CO1.CTRMOD.10463602	Modificar el contrato	31/01/2023 9:54 AM (UTC -5 horas)	31/01/2023 9:56 AM (UTC -5 horas)	Publicado	2	Ver	Detalle
CO1.CTRMOD.10456488	Reactivar el contrato	30/01/2023 2:47 PM (UTC -5 horas)	31/01/2023 9:53 AM (UTC -5 horas)	Publicado	1		Detalle
CO1.CTRMOD.10456475		30/01/2023 2:42 PM (UTC -5 horas)	-	Cancelado	-	-	
CO1.CTRMOD.10263561	Suspender el contrato	30/12/2022 9:00 PM (UTC -5 horas)	30/12/2022 10:39 PM (UTC -5 horas)	Publicado	1		Detalle

Volver

Imprimir

Modificar

<

>