



INVIA S
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SMFF 4901

Fecha
27/01/2023
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna1773004

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ Para

De

De Dependencia

Copia a

Asignación de la Copia:

Asignado a:

SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS

CRISTIAN TORO RIOS

JOSE ALEXANDER VEGA ACERO

SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA

ELIANA ZULUAGA MARIN

Información del Documento

■ Referencia

Solicitud de apoyo Gestión Contractual Prorroga No. 1 Contrato 1541-2022

Anexos

■ Anexo

■Contenido

Cordial saludo Doctor Toro,

Mediante la presente, en calidad de Subdirector Marítimo, Fluvial y Férreo, y una vez surtido el Comité de contratación procedente, como consta en el Acta No. 3 de fecha 26 de enero de 2023, solicito su apoyo para gestionar el trámite contractual referente a la prórroga No. 1 del Contrato No. 1541 de 2022, cuyo objeto es: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL MUELLE FLUVIAL DE SAN FELIPE, DEPARTAMENTO DE GUAINÍA"**.

Los documentos necesarios para ello ya se encuentran alojados en el OneDrive ruta:

1541 Interv

https://invias-my.sharepoint.com/:f/g/personal/tcano_invias_gov_co/EiGINAa7feNPgcrg7Vcjlw4BfjmmEerqGi2hbLM27p6Jcg?e=bS2xiz

En dicho expediente electrónico se encuentra:

1. Carpeta Documentos llevados al Comité de Contratación.
2. Carpeta Documentos de capacidad jurídica del contratista S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S
3. Carpeta Documentos Contractuales hasta la fecha.
4. Proyecto en Word Modificadorio No. 1
5. Memorando de solicitud del trámite a la SGCP.

Pertinente informar que vence su plazo de ejecución el 01 de febrero y se reanuda el 31 de enero de 2023.

Cordialmente,

JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
SUBDIRECTOR MARÍTIMO, FLUVIAL Y FÉRREO



▶ **Historia del documento**
