

SENA															MATRIZ DE RIESGOS PARA LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTRUCTORES - ARTICULACIÓN CON LA MEDIA									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión					
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?		
1	General	Interno	planeación	Riesgo operacional	Inobservancia de los requisitos que debe tener el contratante para la ejecución del contrato	selección de presupuesto que no cumplen con los requisitos para la prestación del servicio, afectar la gestión institucional	2	4	6	Alto	SENA	Quien realiza los estudios previos debe tener claro los requisitos a cumplir para contratación definir las necesidades a contratar, el objeto a contratar	1	1	2	bajo	Si	SENA	Planeacion	suscripcion del contrato	A través de correos electronico y comunicacion es internas con jefes o coordinadores	En la planeacion del proceso		
2	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo de que no se firme el contrato	Obstruye la ejecución del contrato	1	5	6	Alto	Contratista	Seguimiento para suscripción del contrato	1	4	5	medio	Si	SENA	Ejecucion	Liquidacion	Verificación suscripción	Diario		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retardo en los procedimientos de contratación y expedición de registros respuestales	Demora en el inicio de la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	SENA	Seguimiento para que se aporten la garantías requeridas	1	1	2	bajo	No	SENA	Sucrpción del contrato	Expedición del registro presupuestal	Verificacion por parte de la supervisión al área administrativa y de presupuesto	Posterior a la firma del contrato		
4	General	Externo	Contratación	Riesgo operacional	Riesgo que no se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardia	Afecta la ejecución del contrato	2	5	7	Alto	Contratista	Seguimiento para que se aporten garantías requeridas	1	3	4	bajo	Si	SENA	Sucrpción del contrato	Poliza de Cumplimiento	Verificación que se aporten las garantías	A la presentación del contrato		
5	General	Externo	Ejecución	Tecnico	Por la prestación de servicios fuera del objeto	Prestacion de servicios requerido por la ley	2	5	7	Alto	Contratista	No prestar servicios sin suscripcion	1	3	4	bajo	Si	SENA	Ejecucion	Liquidacion	Atravez de los informes presentados	Permanente		
6	General	Externo	Ejecución	Tecnico	Baja calidad del Servicio conforme los logros asignadas	incumplimiento de los compromisos adquiridos	3	2	5	Bajo	Contratista	Exigencias de las garantías y/o imposición de multas y penas pecunarias o en su defecto uso de las clausulas excepcionales.	1	1	2	bajo	Si	SENA	Suscripcion del contrato	Ejecución	Suspension constante de la ejecución del contrato	Mensual		

Handwritten signature