



ACTA DE SUSPENSIÓN No.2

CODIGO: GC-F011

VERSION: 002

FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 4

CONTRATO	☒	CONVENIO	☒	O.T.	☒	RAD No.	CTO 448 MT 2022
FECHA:	17 de febrero de 2023						
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0						
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ						

MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

De acuerdo con el oficio de fecha 15 de febrero de 2023 remitido por el CONSORCIO BS INGENIERÍA y aprobado por la interventoría bajo oficio STK-026-2023 de fecha 16 de febrero de 2023, se solicita la suspensión al contrato por un término de 30 días calendario teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra pendiente la entrega formal del predio de intervención. Por lo que se procede a suspender el contrato No. CTO 448 MT 2022 por el término de treinta (30) días calendario.

FECHA DE INICIACIÓN:	6 de diciembre de 2022
PLAZO INICIAL:	18 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	5 de junio de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	ACTA No. 2
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	20 de enero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	30 DÍAS
ACTA DE REINICIO No. 1:	ACTA No. 3
FECHA DE REINICIO No. 1:	17 de febrero de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	ACTA No. 4
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	17 de febrero de 2023
TIEMPO DE LA SUSPENSIÓN No. 2:	30 DÍAS
FECHA DE REINICIO No. 2:	19 de marzo de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	3 de agosto de 2024

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO BS INGENIERÍA NIT. 901.590.075-0 R.L. JEFFERSON ODILIO BOHOREQUEZ LESMES C.C. 79.894.001	
INTERVENTOR	CONSORCIO STARK NIT 901.619.583-9 R.L. NATALIE TRISTANCHO CLEVES C.C 53.083.215	
SUPERVISIÓN	MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO Secretario de Infraestructura	
APOYO A LA SUPERVISIÓN	SONIA MERCEDES RODRÍGUEZ SARMIENTO Profesional universitario	



NIT 901.619.583-9

16 de febrero de 2023


Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

REF: CTO 477 MT 2022 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL EN LA VEREDA LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ"

ASUNTO: Aprobación a solicitud de suspensión contrato de obra 448 MT 2022

Una vez revisada la solicitud hecha por el contratista de obra referente a la suspensión del contrato 448 MT 2022, por un periodo de 30 días calendario y teniendo en cuenta que a la fecha no se ha hecho la entrega formal del predio de intervención por lo que es imposible iniciar con actividades constructivas. Esta interventoría dentro de su alcance considera viable la solicitud y teniendo en cuenta que el contrato de obra inicia su periodo de suspensión el día 17 de febrero de 2023, se solicita que de la misma forma se suspenda el contrato de interventoría.

Agradezco la atención prestada


NATALIE TRISTANCHO CLEVES
R.L CONSORCIO STARK

SOMA

313 809 8624

 constark2022@gmail.com

 CRA 30 No. 10C – 228 OF 629,
Medellín

STK-026-2023



ALCALDÍA DE TOCANCIPÁ



Radicado No. 202315000016512
Asunto: APROBACION SOLICITUD
Dependencia: SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA(1500)

Folios: 1
Anexos:

116

16/02/2023 : 11:26 AM

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2023

Señor(es)
CONSORCIO STARK
R.L. ING. NATALIE TRISTANCHO CLEVES
Cra 30 #10c-228 Ofi. 629
Ciudad

OFICIO No. CTO-448-MT-2022-0016

REF: "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ".

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA A LA SUSPENSION DEL CONTRATO

Por medio de la presente solicitamos de manera respetuosa, una prórroga a la suspensión No. 1 del contrato No. CTO-448-MT-2022 que tiene por objeto la "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL DE LA VEREDA LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ", por un término de 30 días calendarios contados a partir del 17 de febrero de 2023 hasta el 17 de marzo de 2023. En caso de que sea solucionado los motivos que generaron la suspensión, se realizara un reinicio anticipado.

Lo anterior debido a la no entrega formal del predio por parte de la entidad donde se desarrollarán las actividades constructivas del objeto del contrato.

Atentamente,



Ing.Msc. JEFFERSON ODILIO BOHÓRQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL / CONSORCIO BS INGENIERIA

Adjunto ___ Folios.

Proyectó: ARQ. O.B.V.
ARQ. A.F.S.

ELABORO

APROBÓ