



GOBERNACION DE CASANARE
OFICINA JURIDICA - ARCHIVO
Quien Recibe
Marcela 3
Fecha: 20-2-23 Hora: 11:30
866.

REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP
FO-AB-73
23-07-2020
V. 01


Yopal, 20 de febrero de 2023

Me permito enviar para publicación en el SECOP, los documentos que se listan, asociados al contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO CONTRATO	2525 DE 2022-11-28
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28-11-2022
OBJETO	REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDES DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN.
NOMBRE CONTRATISTA	ELECTROSOFT S.A.S. – NIT. 844.000.888-5

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR		
Ítem	Nombre Documento	No. Folios
1	CRONOGRAMA ACTUALIZADO DE ACTIVIDADES CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28	1
2	ACTA 002 COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28	4
3	OFICIO RESPUESTA SOLICITUD DE COMITÉ TÉCNICO CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28	1
4	OFICIO SOLICITUD COMITÉ TÉCNICO CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28	1
TOTAL FOLIOS REMITIDOS		7

Atentamente,


NIDIA SAÍD ROCHA RUBIO

Directora Técnica de Calidad Educativa.

Proyectó:  Argenis Barrera Valderrama, Profesional Universitario SED

AGUAZUL - CASANARE
CALLE 7 # 2 - 27
TELEFAX (8) 6387485
CEL 310 2293322



**ACTA 002 COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.
SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 de 2022-11-28.**

FECHA: Yopal 15 de febrero de 2023

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR: Dirección de Calidad Educativa – Secretaria de Educación Departamental

ASISTENTES: a) Por el departamento de Casanare, Nidia Said Rocha Rubio, Directora Técnica de Calidad Educativa y Supervisora del Contrato No. 2525 de 2022 y Argénis Barrera Valderrama, profesional universitario SED b) Por el contratista ELECTROSOFT S.A.S. María Rubiela Ortiz Ramírez, Representante legal y Guivany Javier Camacho, Técnico.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo de Bienvenida
2. Estudio cambio de una sede educativa a beneficiar dentro del proceso de ejecución de las actividades del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 DE 2022-11-28

DESARROLLO:

1. La Doctora Nidia Said Rocha Rubio, da la bienvenida a los asistentes y procede al desarrollo del comité, en calidad de supervisora del respectivo contrato, expone que el objetivo del contrato 2525 de 2022-11-28, es el suministro de elementos tecnológicos para posteriormente la prestación del servicio de conectividad a las 21 sedes educativas rurales en el Departamento y tiene como fecha de terminación el 22 de febrero de la presente vigencia. Por lo cual solicita que se revisen los estudios de campo para proceder a emitir las razones para el cambio de sede.
2. La representante legal de ELECTROSOFT S.A.S, María Rubiela Ortiz Ramírez, ratifica que realizado el estudio de campo es imposible proveer el servicio en la sede educativa Morichal, esto debido a que técnicamente no es viable realizar el enlace, ya que por su ubicación hay accidentes geográficos (arborización) lo que imposibilita realizar la interconectividad con elementos que permitan la operabilidad de la Red, por lo cual propone que se seleccione otra sede educativa donde se pueda activar el servicio y se haga el debido uso de los elementos tecnológicos a proveer dentro del respectivo contrato.

Se procede a revisar los archivos, la ubicación de otras torres de red WAN en el mismo sector y se evidencia que en la sede educativa Las Enramadas perteneciente a la Institución Educativa Horacio Perdomo del municipio de Hato Corozal, hay una torre de Red Wan, la cual por su ubicación se puede interconectar y no tiene servicio de internet en el momento, por lo que se propone para realizar la respectiva instalación de los equipos y poder proveer el servicio, sin que esto genere retrasos en el desarrollo de las actividades ni costos adicionales a los previstos en el contrato.



**ACTA 002 COMITÉ TÉCNICO DE DIRECCIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No.
SECOPII CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. INTERNO 2525 de 2022-11-28.**

Con base en lo anterior y analizada la situación, las partes acuerdan dar traslado a los elementos que estaban con destino a la sede Morichal de San Luis de Palenque para la sede Las Enramadas del municipio de Hato Corozal, sin alterar el cronograma de actividades y bajo los términos y condiciones expuestos.

Así mismo se deja claro que el presente acuerdo de cambio de sede, no generará ningún costo adicional para el Departamento.

Observaciones:

Se hace un análisis del avance de ejecución de actividades a la fecha revisando cada una de las sedes beneficiadas dentro del proceso, las instaladas y las pendientes y verificado el avance al día de hoy 14 sedes con instalación completa, en ejecución 7.


La supervisora sugiere que Electrosoft S.A.S. disponga de por lo menos 2 cuadrillas más para que se haga la instalación de los elementos tecnológicos en las sedes que están pendientes y así poder dar cumplimiento al 100% del contrato dentro del término establecido.


El señor Javier de Electrosoft SAS se compromete a entregar la programación de cada una de las sedes pendientes de instalación de equipos para que la Supervisora se comunique con los rectores y/o docentes con el fin de coordinar las visitas en campo durante el transcurso de la semana y fin de semana.

Finalmente se acuerda que las reuniones y comités se deben llevar a cabo siempre que lo solicite cualquiera de las partes o cuando las condiciones de ejecución del contrato así lo requieran.


En señal de lo expresado, la presente acta se suscribe por quienes intervienen, a los quince (15) días del mes de febrero de 2023 siendo las 11:00 am.


NIDIA SAID ROCHA RUBIO
Directora Técnica de Calidad Educativa
Supervisora


MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
Contratista


GIOVANY JAVIER CAMACHO
Técnico Electrosoft SAS

Anexos: Listado de elementos a instalar en el municipio de Hato Corozal sede educativa Las Enramadas Institución educativa Horacio Perdomo.

Proyectó:  Argelis Barrera Valderrama; Profesional Universitario SED



700.115. 009

Yopal, 14 de febrero de 2023

Señora
MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ
R/L ELECTROSOFT S.A.S
Calle 7 No 2 – 27
Aguazul Casanare
ingenieria@electrosoft.com.co
proyectos@electrosoft.com.co

Asunto: Respuesta a Solicitud de comité técnico -Contrato 2525 de 2022.

Cordial Saludo,

En atención a su solicitud relacionada con la realización de comité técnico del contrato:

No. De Contrato	No. SECOP II CAS-OAJ-SAS-019-2022 y No. interno 2525 DE 2022-11-28
Contratista	Electrosoft S.A.S.
Nit	844000888-5
Plazo Inicial	1 mes
Plazo prórroga	15 días
Fecha de acta de inicio	2022-12-09
Valor del Contrato	Cuatrocientos Cincuenta y Un Millones Novecientos Treinta y Un Mil Quinientos Noventa y Cinco Pesos Con Cincuenta Centavos (\$451.931.595,50)
Fecha de suspensión	2022-12-22
Fecha de Reinicio	2023-01-20
Fecha de prórroga	2023-01-28
Fecha de terminación con prórroga	2023-02-22
Supervisora	Nidia Said Rocha Rubio

Revisada su solicitud y atendiendo las razones expuestas, para lo cual estamos a 8 días calendario de terminación del contrato (22 de febrero de 2023), me permito convocar el comité técnico para el día **de mañana 15 de febrero de 2023. A las 10:00 am en el despacho de la dirección técnica de calidad educativa.**

Agradezco su atención.

Cordialmente,

NIDIA SAID ROCHA RUBIO
Directora Técnica de Calidad Educativa.
Supervisora Contrato No. 2525 de 2022

Proyecto: Argenis Barrera Valderrama, Profesional Universitario SED



Aguazul 14 de febrero de 2023

Señores

GOBERNACIÓN DE CASANARE

NIDIA SAID ROCHA RUBIO

Supervisora contrato N° 2525 de 2022

Asunto: Solicitud de comité técnico.

Cordial saludo.

De manera atenta y dando cumplimiento a la ejecución del contrato de suministro N° 2525 de 2022 cuyo objeto consiste en la: **"REALIZAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LAS REDE DE DATOS E INTEGRACIÓN A LA RED WAN DEPARTAMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 2022 DE LA ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD ESCOLAR DEL MEN"**, me permito solicitar comité técnico para el día 16 de febrero de 2023, con el fin de realizar el cambio de una sede educativa beneficiada en el presente contrato.

Agradecemos su valiosa atención.

Atentamente,

MARÍA RUBIELA ORTIZ RAMÍREZ
Representante Legal
ELECTROSOFT S.A.S.