

República de Colombia  Gobernación de Santander	ACTA DE INICIO	CÓDIGO	AP-JC-RG-06
		VERSIÓN	6
		FECHA DE APROBACIÓN	28/03/2016
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO	No.-4239055-2022 No. Interno 3908 de 2022	FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2022
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE JESÚS MARIA Y FLORIÁN, BENEFICIANDO LOS DE TUNUNGUÁ Y SABOYA (DEPARTAMENTO DE BOYACÁ), ALBANIA, LA BELLEZA, SUCRE Y PUENTE NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CI	
CEDULA O NIT	901.660.245-7	
VALOR INICIAL:	\$54.387.636.708.00	
ANTICIPO (X XX %)	N/A	
PLAZO INICIAL:	DIECIOCHO (18) MESES	
NOMBRE INTERVENTOR	CONSORCIO CGB-JET	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	CONTRATO No. 4296800 DE 2023 – INTERNO No126 -2022	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	901.665.083-3	
SUPERVISOR	MARIA CRISTINA ANGARITA BARON- ACTA DE DESIGNACIÓN DE 18 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE INICIACION:	27-02-2023	
FECHA DE TERMINACION:	26-08-2024	
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Infraestructura	

En BUCARAMANGA, a los VEINTISIETE (27) días del mes de FEBRERO de 2023, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, MARIA CRISTINA ANGARITA BARON, en calidad de Supervisor del Departamento, JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN, quien comparece como Representante legal de la UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO VIAL CI, como contratista y JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS quien comparece como Representante legal del CONSORCIO CGB-JET como interventor y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACION POLIZAS
Que el día nueve (09) del mes febrero de 2023 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: Nacional de seguros

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
400045569	CUMPLIMIENTO	19/12/2022	19/12/2024
400045569	SALARIOS	19/12/2022	19/06/2027
400045569	CALIDAD DEL SERVICIO	19/06/2024	19/06/2029
400045568	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	19/12/2022	19/06/2024

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	23R00054	17/01/2023	00RG24020600202 2000050003	AIR REGIONALES – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$54,798,900,391.00
R.P.	23R00053	13/02/2023	00RG24020600202 2000050003	AIR REGIONALES – DEPARTAMENTO DE SANTANDER	\$54,387.636.708.00

3. FORMA DE PAGO:

La entidad cancelará al Contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
N.A	N.A	N.A

ACUERDAN:

- 1. Firmar la presente acta de inicio del contrato.
- 2. Fijar como fecha de inicio del contrato No. 4239055 de 2022, el veintisiete (27) del mes de febrero del año 2023.
- 3. Fijar como fecha de terminación el día veintiséis (26) del mes de agosto de 2024.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes FEBRERO de 2023:



JORGE HUMBERTO ARGUELLO BELTRAN
CONTRATISTA INTERVENTOR



MARIA CRISTINA ANGARITA BARON
SUPERVISOR



JUAN CARLOS PLAZAS ROJAS
INTERVENTOR