



CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL -PBX (602) 3450940 Cali- Valle

EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Marzo 01 de 2023

INTERV-NACION.001-2022-032

Señores

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

- DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

Gustavo Adolfo Herrera

Jefe SFF Malpelo - Supervisor

REF. "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. DTPA-SAMC-NACION- 2022-001 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA SEDE OPERATIVA DEL SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. (LOTES I Y II)"

ASUNTO: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA NACION 001 DE 2022

Teniendo en cuenta que el 1 de marzo de 2023 el ing. CARLOS MANUEL OLARTE MARTÍNEZ, contratista de los contratos de obra NACION 003 DE 2022 y NACION 004 DE 2022, mediante los documentos NACION 003-2022-013 y NACION 004-2022-013 solicitó prórroga de los contratos de obra de 31 días, es decir hasta el 31 de marzo de 2023, de la cual ésta interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-NACION-001-2022-032, comedidamente solicito considerar prorrogar el contrato de interventoría NACION 001 DE 2022 por este mismo plazo, con el fin de continuar con las labores de seguimiento y control a los contratos de obra NACION 003 DE 2022 y NACION 004 DE 2022.

Según lo expresado anteriormente, dada la viabilidad y necesidad técnica de la prórroga solicitada, se recomienda gestionar, apropiar e incorporar el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Muchísimas gracias,

Atentamente,

María Margarita Zapata P.

Representante Legal

FUNDACION EDICOL

INTERVENTORIA- MALPELO