



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Página 1 de 3

MUNICIPIO DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER / REPÚBLICA DE COLOMBIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
-GRUPO CONTRATACION-

ALCALDIA DE BARBOSA



ACTA DE REINICIO

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial _____ Suspensión _____ Reinicio <u>X</u>	Acta No Dos (02)	
Fecha de la Presente Acta		Catorce (14) de Febrero de dos mil veintitrés (2023)	
Clase de Contrato:	Contrato de Transporte		
Contrato No.:	156-2022	Fecha del Contrato:	Dos (02) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE BARBOSA SANTANDER		
Ordenador del Gasto:	VICTOR MANUEL CAMACHO CAMARGO		
Contratista	Nombre o razón social:	ASOCIACION TRANSPORCOL. Calle 34 N° 19-14 oficina 304 Bucaramanga.	
	NIT o CC:	Nit. 900.293.125-3.	
	Representante} legal:	RL HUBER PARADA QUINTERO.	
	CC:	Cédula de Ciudadanía No. 5.045.159 de La Gloria Cesar.	
Objeto:	"SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS COLEGIOS OFICIALES INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO Y COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER"		
Plazo Inicial	17 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	Plazo Total	
Fecha de inicio	Cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022)		
Fecha de terminación inicial	Primero (01) de Diciembre de dos mil veintidós (2022)		
Fecha de suspensión	Dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veintidós (2022)		
Fecha de reinicio	veinticuatro (24) de Febrero de dos mil veintitrés (2023)		

Dr. Víctor Manuel Camacho
Alcalde 2020 - 2023
Carrera 9ª No. 7-15 Barbosa - Santander

Barbosa
Una Nueva
Historia

Victor
camacho
Alcalde de Barbosa



REPÚBLICA DE COLOMBIA

Página 2 de 3

MUNICIPIO DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER / REPÚBLICA DE COLOMBIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
-GRUPO CONTRATACION-

ALCALDIA DE BARBOSA



Fecha de terminación final	veinticuatro (24) de Febrero de dos mil veintitrés (2023)		
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: Cuatro (04) de noviembre de dos mil veintidós (2022)	Hasta: Catorce (14) de Febrero de dos mil veintitrés (2023)	

Valor Inicial del contrato	\$ 172.160.972
Valor Adicional del contrato	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 172.160.972

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Ejecutado	\$ 172.160.972	8 Para el Inscomercio. 7 para el Colegio Trinidad Camacho.	\$73.154.414	42.4%
Saldo a Favor del Municipio		9 Para el Inscomercio. 10 para el Colegio Trinidad Camacho.	\$99.006.558	57.6%
SUMA TOTAL			\$ 172.160.972	100%

Entre los suscritos a saber **OSCAR FERNANDO CARRILLO GÓMEZ** en calidad de Secretario

Dr. Víctor Manuel Camacho
Alcalde 2020 - 2023
Carrera 9ª No. 7-15 Barbosa - Santander

Barbosa
Una Nueva
Historia

Victor
camacho
Alcalde de Barbosa



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUNICIPIO DE BARBOSA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER / REPÚBLICA DE COLOMBIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
-GRUPO CONTRATACION-



ALCALDIA DE BARBOSA



Página 3 de 3

de Desarrollo Socioeconómico y Ambiente y Supervisor del contrato de la referencia y el señor **HUBER PARADA QUINTERO**, en calidad de **RL ASOCIACION TRANSPORCOL** y contratista, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de Reinicio N° 01, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- (i) Que entre el Municipio de Barbosa y el contratista **ASOCIACION TRANSPORCOL**, se suscribió contrato de Transporte N° 156 de 2022, con el propósito de llevar a cabo el "SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS COLEGIOS OFICIALES INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO Y COLEGIO TRINIDAD CAMACHO PINZÓN DEL MUNICIPIO DE BARBOSA - SANTANDER".
- (ii) Que el día Cuatro (04) de Noviembre de dos mil veintidós (2022), se suscribió el acta de inicio del contrato de la referencia.
- (iii) Que el día Dieciocho (18) de Noviembre de dos mil veintidós (2022), entre las partes se suscribe acta de suspensión del referido contrato.
- (iv) Que, a la fecha de suscripción del acta de reinicio, los argumentos señalados para la suspensión del proceso cesaron, y el supervisor encuentra ajustado Reiniciar el contrato, para culminar satisfactoriamente el objeto del contrato.
- (v) Conforme a lo anterior, se procede a suscribir el acta de reinicio N° 01.

FIRMAS	
SUPERVISIÓN	CONTRATISTA
	
NOMBRE: OSCAR FERNANDO CARRILLO GÓMEZ CARGO: Secretario de Desarrollo Socioeconómico y de Ambiente.	NOMBRE: HUBER PARADA QUINTERO Cédula de Ciudadanía No. 5.045.159 de La Gloria Cesar. ASOCIACIÓN TRANSPORCOL.

Dr. Víctor Manuel Camacho
Alcalde 2020 - 2023
Carrera 9° No. 7-15 Barbosa - Santander

Barbosa
Una Nueva
Historia

Victor
camacho
Alcalde de Barbosa