

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Aldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600075327 DE 2018
PERIODO DEL INFORME: Del 01 de julio al 31 de julio de 2018
Fecha de elaboración: 17 de agosto de 2018

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA: ADN EVENTOS LTDA
NIT: 900.240.823-9
REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER ANTONIO GIL TORRES
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.768.487
OBJETO: Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana.
VALOR INICIAL: Sesenta y siete millones setecientos cuarenta y un mil trescientos cuarenta y cinco pesos M/L (\$67.741.345) INCLUIDO DE IVA
DURACIÓN INICIAL: Setenta y cinco (75) días calendario.
AMPLIACIÓN 01: Cuatro (4) meses y siete (7) días calendario, desde el veinticinco (25) de julio hasta el treinta (30) de noviembre de 2018, ambas fechas inclusive.
FECHA DE INICIO: Once (11) de mayo de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUES DE AMPLIACIONES: Treinta (30) de noviembre de 2018

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600075327 de 2018, se presenta el Informe Parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Se hizo seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, así como de las obligaciones pactadas entre las partes, así:



• SEMANA POR EL DESARME

Para el desarrollo de esta actividad el contratista ADN Eventos Ltda hizo entrega de los siguientes elementos:

- Cien (100) Refrigerios gourmet - Mezcla de panadería de sal y de dulce (Croissant de quesos variados, jamones, espinacas, entre otros), postres y limonadas saborizadas (cereza, yerbabuena, entre otros). Cada refrigerio correspondió a una limonada saborizada y a 2 pasteles pequeños de 60 gr.
- Quinientos (500) Ganchos de nodriza para ropa de color dorado.
- Trescientos (300) balones de fútbol - Propiedades: Balón de fútbol número 5 con exterior de cuero sintético 100% TPU, cosido a máquina con material elástico, con cámara interior de butilo para una mejor retención del aire.
- Una (01) Clase de Yoga con un Profesor certificado con una duración de una hora. El profesor dispuso del material para realizar la clase con 40 personas aproximadamente (materiales de yoga, entre otros) en un espacio abierto, dicha actividad se llevó a cabo en el Centro de Internamiento Preventivo "La Acogida"
- Una (1) cabina fotográfica por dos (02) horas con fotos ilimitadas durante el tiempo de alquiler. Foto en tamaño tirilla 5 x15 cms. Se entregaron 3 copias de tirillas o 1 copia de postal por grupo. Los invitados hicieron uso del servicio, las veces que desearon y las fotos se presentaron en un diseño personalizado y editable al que se le pudo colocar el logo y texto que los participantes desearon.
- Cien (100) Kits para niña. Cada kit incluyó:
 - 1 libro de mandalas para colorear para niños (minimo 15 páginas)
 - 1 Paquete de notas adhesivas de motivos y/o colores para niñas
 - 1 paquete de stickers de letras en colores vivos o metalizados
 - 2 Paquetes de stickers de estrellas y/o flores
 - 1 caja de lapiceros de colores arcoiris x 6 unidades
 - 12 colores pequeños (10 cm)
 - 1 sacapuntas
 - 1 borrador de colores y/o motivos para niñas

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



- Veinticinco (25) Tela papel x metro. Material: Politex en colores claros variados. Tamaño: cortada en piezas de 17 x 24 cm (937 piezas aproximadamente)



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	



SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN

- Del 11 de mayo al 11 de junio de 2018:
 - ✓ Los días 17 y 24 de mayo se llevaron a cabo reuniones de seguimiento al contrato, donde se planificó la entrega de los materiales para llevar a cabo las rutas de la convivencia y donde además se estructuró el cronograma para el montaje logístico de la jornada Medellín Despierta y para la Ciclada por la Convivencia; cabe resaltar que el contratista ADN Eventos

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

cumplió a cabalidad con las especificaciones técnicas requeridas para ejecutar dichos eventos.

- ✓ El día 26 de junio del corriente se lleva a cabo reunión de seguimiento al contrato, precedida por el Dr. Robinson Murillo Giraldo quien hace las veces de supervisor, donde se verificó el cronograma de entrega de los requerimientos contractuales y en donde además se estableció la fecha para suministrar los elementos que se encuentran pendientes.
- Del 1 de junio al 31 de julio de 2018:
 - ✓ El día 16 de julio del corriente se llevó a cabo reunión de seguimiento al contrato, donde se planificó el cronograma de entrega de los elementos para llevar a cabo la Semana por el Desarme y donde además se evaluó la jornada Medellín Despierta y la primera Ciclada por la Convivencia.

2. INFORME ADMINISTRATIVO

- A la fecha la empresa ADN Eventos Ltda se encuentra a Paz y Salvo Con los aportes a la seguridad social y parafiscal de acuerdo a la certificación firmada por su representante legal.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
16/08/2018	Julio de 2018	ALEXANDER ANTONIO GIL TORRES Representante Legal

- Al Contrato se le realizó la Ampliación 01 por un término de (4) meses y siete (7) días, desde el veinticinco (25) de julio hasta el treinta (30) de noviembre de 2018 ambas fechas inclusive, ello, para llevar a cabo las restantes Cicladas por la Convivencia las cuales corresponden a una apuesta de la unidad de convivencia ya que estas se han convertido en una estrategia para que a través del deporte y la recreación invitan a los ciudadanos a apropiarse de espacios de la ciudad que normalmente no habitan y que en algunos casos han sido usurpados por actores específicos para hacer mal uso de ellos.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

NOVEDADES

- A. Del 11 de mayo al 11 de junio de 2018, no se presentaron novedades contractuales.
 - B. Del 1 de junio al 31 de julio de 2018, no se presentaron novedades contractuales.
- En la ejecución de este contrato no se han adquirido bienes susceptibles de marcación por parte de la unidad de bienes muebles.
 - El contrato (Comunicación de aceptación de la oferta) N° 4600075327 se suscribió el día 02 de mayo de 2018.
 - El Acta de Inicio del contrato se firmó el día 11 de mayo de 2018.
 - El día 2 de mayo de 2018 se designa a los servidores Robinson Murillo Giraldo y Luis Fernando Restrepo Sánchez, el primero de ellos como supervisor principal y el segundo como suplente; y como apoyo a la supervisión a: Diana Margarita Vargas Ramos rol Jurídico, Juan Fernando Toro Ríos rol Administrativo, Financiero y Contable, Elisa Madrigal Múnera rol Técnico y Aldemar Andrés Tabares Arenas rol Técnico.
 - El día 1 de agosto del corriente se lleva a cabo modificación en la designación de apoyos para la supervisión unipersonal con apoyos del presente contrato quedando esta de la siguiente forma: Pedro Juan Montoya Gallego rol Jurídico, Lina Marcela Restrepo Toledo rol Administrativo, Financiero y Contable, Elisa Madrigal Múnera rol Técnico y Aldemar Andrés Tabares Arenas rol Técnico.
 - En este periodo no se ha presentado ningún evento o siniestro que requiera la solicitud de las garantías exigidas en el contrato
 - A la fecha no se ha materializado ningún riesgo descrito en los estudios previos.
 - Se realiza evaluación al contratista del periodo reportado y se incluye la imagen de SAP con los criterios de calificación y el total de la misma.

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6		

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600075327 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 0

Objeto del Contrato: Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600075327 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 0

Objeto del Contrato: Prestación de servicios de operación logística para actividades lideradas por la Unidad de Convivencia Ciudadana

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

Administrativo Financiero y o Jurídico Técnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 96,57

20,00 20,00 20,00 36,57

- A la fecha el contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Imputación presupuestal

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	73200000	23370310	160273	4000092911	9012579	4700051982

Valor Inicial del Contrato	\$ 67.741.345,00
Valor Total del Contrato	\$ 67.741.345,00
Pagos realizados al contratista (13/07/2018)	\$ 31.628.058,00
Pagos Autorizados al contratista	\$ 10.533.047
Porcentaje de ejecución financiera del contrato	47%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: No aplica para este contrato

INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS: No aplica para este contrato

4. INFORME JURÍDICO:

- Se realizó el inicio de vigencia del contrato de acuerdo con el acta de inicio.
- En lo corrido de la ejecución contractual, no se ha presentado ningún tipo de reclamación, ni controversia contractual.
- Se llevó a cabo Ampliación 01 por un término de (4) meses y siete (7) días, desde el veinticinco (25) de julio hasta el treinta (30) de noviembre de 2018 ambas fechas inclusive.
- Estado de las garantías del contrato:

Garantías iniciales:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A	64761	Calidad	11/05/2018	24/01/2019	09.05.2018	\$13,548,269.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales etc.	11/05/2018	24/07/2021	09.05.2018	\$6,774,134

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	


	Cumplimiento	11/05/2018	24/01/2019	09.05.2018	\$6,774,134
64764	Responsabilidad Civil Extracontractual	11/05/2018	24/07/2018	09.05.2018	\$156,248,400

Garantías modificadas, en razón de la prórroga número 01 de 2018, a saber:


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
JMALUCCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.	64761	Calidad	23/07/2018	30/05/2019	\$13,548,269.00
		Pago de salarios, prestaciones sociales etc.	23/07/2018	30/11/2021	\$6,774,134
		Cumplimiento	23/07/2018	30/05/2019	\$6,774,134
	64764	Responsabilidad Civil Extracontractual	11/05/2018	24/07/2018	\$156,248,400


- Para todos los efectos legales, se verifica los pagos de aportes y parafiscales al momento de la cancelación de cada factura.
- El contrato se encuentra en ejecución contractual y las partes se encuentran cumpliendo con las obligaciones pactadas.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, y en el desarrollo de las actividades realizadas por el contratista al 31 de julio de 2018, se autoriza el pago de la factura N° PC-39 por valor de \$10.533.047



ROBINSON MURILLO GIRALDO
Supervisor


Lina Marcela Restrepo Toledo.
Apoyo Financiero


Aldemar Andrés Tabares Arenas
Apoyo Técnico.


Pedro Juan Montoya Gallego
Apoyo jurídico.


Elisa Madrigal Múnera
Apoyo Técnico