

|                                                                                   |                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA O CONSULTORIA</b> | Código: GJC-F-29-V2              |
|                                                                                   | Proceso de Gestión Jurídica y Contratación           | Fecha de Vigencia:<br>29-11-2022 |

### ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA No. 126 DE 2023

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b>            | 126 de 2023                                                                                                                                                                     |
| <b>CONTRATISTA:</b>            | CONSORCIO PARQUE MALOKA NIT:9016755362-6<br>R.L. DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ C.C.<br>86.071.812 de Villavicencio                                                            |
| <b>OBJETO</b>                  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA, MALOCAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META                                                                                  |
| <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>     | 27 DE ENERO DE 2023                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b>      | CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE (\$51.133.002.224,00) M/CTE                                                       |
| <b>PLAZO DE EJECUCION</b>      | ONCE (11) MESES                                                                                                                                                                 |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>    | 20 DE ENERO DE 2024                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRATO INTERVENTOR N°</b> | 652/2022                                                                                                                                                                        |
| <b>CONTRATISTA/INTERVENTOR</b> | CONSORCIO INTER PARQUES<br>R.L CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL                                                                                                           |
| <b>OBJETO</b>                  | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LA CULTURA LLANERA MALOCAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META |
| <b>SUPERVISOR DESIGNADO</b>    |                                                                                                                                                                                 |

En Villavicencio, se reunieron DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ identificado con cedula de ciudadanía Nro. 86.071.812 representante legal del CONSORCIO PARQUE MALOKA con NIT.9016755362-6 y CARLOS ALBERTO BALLESTEROS ARISTIZABAL identificado con cedula de ciudadanía Nro.7.551.747 representante legal del CONSORCIO INTERPARQUES con NIT.901664777-1 con el fin de dar inicio al contrato de obra descrito inicialmente en la presente acta, previa verificación del cumplimiento de los requerimientos de legalización y perfeccionamiento del mismo, de la siguiente manera:

1. Registro Presupuestal N° 000144 de fecha 24/01/2023
2. Registro Presupuestal N° 000143 de fecha 24/01/2023
3. Registro Presupuestal N° 623 de fecha 24/01/2023


|                                                                                   |                                                      |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  | <b>ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA O CONSULTORIA</b> | Código: GJC-F-29-V2              |
|                                                                                   | Proceso de Gestión Jurídica y Contratación           | Fecha de Vigencia:<br>29-11-2022 |


2. Para garantizar el cumplimiento general de las obligaciones derivadas del contrato, el contratista otorga como mecanismo de cobertura del riesgo, las siguientes garantías:

| Descripción de la Garantía                                                                                                                                                                                                                             | Póliza N°         | Valor Asegurado   | Fecha de Aprobación |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Póliza que cuenta con los siguientes amparos:<br>1. Cumplimiento del contrato<br>2. Buen manejo y correcta inversión del anticipo<br>3. Pago salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales<br>4. Estabilidad y calidad de la obra | SGPL-77186883-1   | 32.914.313.531,58 | 3/02/2023           |
| Póliza que cuenta con los siguientes amparos:<br>1. Predios Labores y Operaciones<br>2. Daño Moral<br>3. Lucro Cesante<br>4. RC Contratistas y subcontratistas Independientes<br>5. RC Vehículos Propios y no Propios                                  | LBCO - 77187936-1 | 2.556.650.111,20  | 03/02/2023          |

En consecuencia y con base en la información anterior se declara como fecha de inicio del Contrato para todos los efectos legales y fiscales, el día **Veintiun (21) del mes de febrero del año 2023** de acuerdo con lo previsto en las cláusulas contractuales.

En Constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen una vez leída y aprobada, a los **Veintiun (21) días del mes de febrero de 2023**.

| Interventoría                                                                                         | Contratista (obra/consultoría)                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b><br>  | <b>Firma:</b><br>        |
| <b>Nombre:</b><br><b>CARLOS ALBERTO BALLESTEROS</b><br>RL: CONSORCIO INTERPARQUES<br>NIT: 901664777-1 | <b>Nombre:</b><br><b>DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ</b><br>RL: CONSORCIO PARQUE MALOKA<br>NIT: 9016755362-6 |

| VoBo. Apoyo a la Supervision                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Firma:</b><br> |
| <b>Nombre:</b> <b>OSCAR ALBERTO GONZALEZ HERNANDEZ</b>                                               |