

Galapa Atlántico, 10 de Marzo de 2023.

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA

Dra. STELLA MUÑOZ SAAVEDRA

Supervisor Convenio de Asociación N° PC-011-2022

E. S. D.

Ref.: INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MARZO DE 2023 AL 10 DE MARZO DE 2023 DEL CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-011-2022.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me permito presentar informe de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 03 de Marzo de 2023 al 10 de Marzo de 2023, mediante la ejecución del Convenio de Asociación No. PC-011-2022, de acuerdo a las obligaciones contractuales:

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	% de avance periodo	% Faltante por ejecutar
1. Prestar servicio de capacitaciones manera técnica, a cada una de las organizaciones Campesinas beneficiadas, en temas relacionados a mercadeo, costos de producción, Asociatividad micro empresarial rural, sistemas productivos amigables con el medio ambiente, legalidad, plan de negocios, selección de semillas, control de plagas y enfermedades,	<p>Se desarrolló a cabalidad todas las jornadas de capacitación estipuladas en el convenio de asociación, en todos los temas presentados como lo fueron; mercadeo, costos de producción, Asociatividad micro empresarial rural, sistemas productivos amigables con el medio ambiente, legalidad, plan de negocios, selección de semillas, control de plagas y enfermedades, control de malezas, manejo productivo de la Avicultura y agricultura agroecológica. Todo esto ha sido liderado por cada uno de los profesionales y equipo de técnicos responsables de ello.</p> <p>Estas jornadas de capacitaciones, se llevaron a cabo en el Corregimiento de Paluato, Veredas Pica Pica, Alpes de Sevilla, Margaritas, Cantillera, La Isla y Petronitas.</p> <p>Las organizaciones Campesinas que recibieron estas jornadas de capacitación fueron:</p>	100%	0%



<p>control de malezas, manejo productivo de la Avicultura y agricultura agroecológica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Asociación de Aparceros y Campesinos de la Vereda Cantillera y Altamira – ASOCAM. ➤ Asociación de pequeños productores agropecuarios y ambientales de la Vereda Las Margaritas – PROMARG. ➤ Asociación Agropecuaria de Galapa – ASOAGROGAL. ➤ Asociación de criaderos de óvidos y otras especies, frutas y hortalizas de Colombia – ASOFRUHORCOL. ➤ Asociación de Mujeres Indígenas Mokaaná del Corregimiento de Paluato – AMIMPA. ➤ Junta de Acción Comunal y productores Agropecuarios JAL – Vereda Las Trecientas. ➤ Mujeres cabeza de hogar, Junta de Acción Comunal JAL – Vereda Alpes de Sevilla. ➤ Asociación de Semillas de Solidaridad y Paz – ASOLIPAZ. ➤ Asociación de Mujeres Campesinas de la Vereda Las Margaritas - FRUTOS DEL CAMPO. ➤ Asociación de emprendedores rurales de la Vereda Alpes de Sevilla – ASOEMPRENDE. ➤ Asociación Sindical Campesina de Mundo Feliz – ASOSINCAMUNFEL. ➤ Productores Agropecuarios Independientes <p>Se ha contó con el acompañamiento de la oficina de UMATA Municipal, apoyando las jornadas de capacitación y ubicación geográfica de las asociaciones de Campesinos beneficiarias.</p> <p>De las 12 visitas de capacitación estipuladas en el convenio de asociación, hasta la fecha se llevaron a cabo todas las 12 estipuladas equivalentes al 100% de ejecución.</p>		
--	--	--	--



<p>2. Entrega de insumos agropecuarios a las organizaciones Campesinas del Municipio, como capital semilla para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas de manera colectiva y en cumplimiento de las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal.</p>	<p>Se entregaron los insumos faltantes a las respectivas organizaciones de Campesinos beneficiadas que hacían falta. Los insumos a entregar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Abono Orgánico ✓ Alambre de Púa ✓ Alimento ✓ Amina ✓ Antibiótico ✓ Bebederos ✓ Carretilla ✓ Cipermetrina ✓ Comederos ✓ Ensiladora Manual ✓ Gallinas de 16 Semanas ✓ Glifosato ✓ Grapas ✓ Maíz Forrajero ✓ Mallas ✓ Palin Santander ✓ Paraquat ✓ Pollos de un día de nacidos ✓ Sacos o Bolsas ✓ Semilla de Sandía ✓ Semillas de Ahuyama ✓ Semillas de Alevinos de Boca chico ✓ Semillas de Frijol Caupí ✓ Semillas de Hortalizas ✓ Urea ✓ Vacunas ✓ Vitamina Oral <p>Estas visitas de compra de insumos, las lideró el ingeniero agrónomo y el coordinador del proyecto.</p>	100%	0%
<p>3. Logística para el desarrollo de una estrategia de mercadeo y articulación de canales de distribución a</p>	<p>Se llevó a cabo jornada de mercadeo con los representantes legales de las organizaciones de Campesinos beneficiadas, en donde se logró la comercialización del 100% de los productos ofertados, fortaleciendo así los canales de comercialización como lo estipula el convenio y mostrándose como oferentes en</p>	100%	0%



cada una de las líneas productivas, establecidas y fortalecidas, en las respectivas veredas y organizaciones de productores agropecuarios del Municipio.	adelante en cualquier otras ruedas de negocios y/o ferias o mercados campesinos en la región.		
--	---	--	--

Conclusión:

Las actividades más relevantes realizadas en este periodo, fueron las jornadas de capacitación y la implantación de los conocimientos adquiridos en sus procesos productivos, trayendo beneficio a las asociaciones de Campesinos beneficiadas y al mejoramiento de la calidad de vida de cada una de sus familias.

Anexo las siguientes evidencias, de las actividades realizadas:

- Registro Fotográfico.
- Actas de visitas técnicas y extensionismo rural realizadas.
- Listado de Asistencia a las jornadas de capacitaciones.

Atentamente,

ROBERTO BRUM ROCHA

C.C. 73.569.377 De Corozal Sucre.
Coordinador de Proyecto.
Profesional Responsable.

Nota; Anexo cuadro de cantidades y porcentajes de entregas de insumos explícitos en la propuesta y en el presente informe de avance.



DESCRIPCION						
ITEM	PRODUCTO	PRESENTACION	CANTIDAD A ENTREGAR	UNIDADES ENTREGADAS	% DE ENTREGA	% POR ENTREGAR
1	Abono Orgánico	Bulto	40	100%	100%	0%
2	Alambre de Púa	Rollo	2	100%	100%	0%
3	Alimento	Bulto	120	100%	100%	0%
4	Amina	Litro	11	100%	100%	0%
5	Antibiótico	Litro	7	100%	100%	0%
6	Bebederos	Unidad	45	100%	100%	0%
7	Carretilla	Unidad	6	100%	100%	0%
8	Cipermetrina	Litro	11	100%	100%	00%
9	Comederos	Unidad	45	100%	100%	0%
10	Ensiladora Manual	Unidad	2	100%	100%	0%
11	Gallinas de 16 Semanas	Unidad	300	100%	100%	0%
12	Glifosato	Litro	3	100%	100%	0%
13	Grapas	Kilo	1	100%	100%	0%
14	Maíz Forrajero	Kilo	60	100%	100%	0%
15	Mallas	Rollo	7	100%	100%	0%
16	Palin Santander	Unidad	14	100%	100%	0%
17	Paraquat	Litro	11	100%	100%	0%
18	Pollos de un día de nacidos	Caja	9	100%	100%	0%
19	Sacos o Bolsas	Unidad	200	100%	100%	0%
20	Semilla de Sandía	Libra	1	100%	100%	0%
21	Semillas de Ahuyama	Libra	20	100%	100%	0%
22	Semillas de Alevinos de Boca chico	Millar	10000	100%	100%	0%
23	Semillas de Frijol Caupí	Sobre	40	100%	100%	0%
24	Semillas de Hortalizas	Sobre	50	100%	100%	0%
25	Urea	Bulto	10	100%	100%	0%
26	Vacunas	Frasco	7	100%	100%	0%
27	Vitamina Oral	Litro	7	100%	100%	0%