


		ACTA DE REINICIO No 1		CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012	
ACTA No. 3					
CONTRATO ☒		CONVENIO ☐		O.T. ☐	
FECHA: 22 de marzo de 2023		RAD No.		CTO 459 MT 2022	
CONTRATISTA EJECUTOR ☐		INGELCO PROYECTOS E.U.			
OBJETO:		INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO REGIONAL INTEGRAL DE RESPUESTAS - CRIR EN EL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ			
MOTIVO DEL REINICIO					
<p>Aunque NO ha sido superada la situación que dio origen a la suspensión inicial, se da reinicio al proyecto dado que la plataforma Secop II no permite prorrogar la Suspensión No 1, la cual de acuerdo con radicado 2-2023-1500-002631 de fecha 16 de marzo de 2023 remitido por la interventoría, se mantienen parcialmente las condiciones que dieron origen a las suspensión solicitada en oficio de fecha 21 de diciembre de 2022 con radicado 8488 remitido por la interventoría donde se viabiliza la solicitud realizada por el contratista de obra para realizar suspensión del proyecto, donde se indicaba:</p> <p>1. Se realiza presentación de proyecto serie 3 ante ENEL CODENSA, siendo prudente esperar la revisión y aprobación del mismo para poder continuar con las labores que derivan de dicha aprobación, como lo fueren la compra e instalación de la subestación eléctrica, transformador y otros materiales necesarios para la puesta en marcha de la acometida y red eléctrica.</p>					
FECHA DE INICIACIÓN:		7 de julio de 2022			
PLAZO:		6		DÍAS ☐ MESES ☒	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		6 de enero de 2023			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:		22 de diciembre de 2022			
TIEMPO DE SUSPENSIÓN		NOVENTA 90 DÍAS			
FECHA DE REINICIO		22 de marzo de 2023			
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:		6 de abril de 2023			
CONCLUSIONES					
El contratista de obliga a actualizar la vigencia de las pólizas de acuerdo con el acta de reinicio.					
EN CALIDAD DE:		NOMBRE		FIRMA	
INTERVENTOR		INGELCO PROYECTOS E.U / NIT. 820002625 R.L JORGE PULIDO CUADROS / C.C. 4.221.036			
SUPERVISIÓN		ING. MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO SUPERVISOR			
PROYECTO		ARQ. FRUCCY MAGALY MERCHAN BARBOSA APOYO A LA SUPERVISIÓN		