

## Informe consolidado de seguimiento

### 1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 25/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 25/04/2023 12:00:00 a. m.

#### Descripción:

Fortalecer el área, diseñando estrategias comerciales que permita ampliar la base de clientes con la que cuenta la empresa.

#### Avance:

Para el diseño de estrategias comerciales se va dar inicio a la revisión del portafolio del servicio con el que cuenta actualmente la empresa para definir cuáles son los que realmente siguen y cuáles se deben empezar a evaluar para dar inicio a la construcción de una propuesta comercial bien estructurada como herramienta comercial para la consecución de nuevos clientes.

### 2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: 20/04/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 20/04/2023 12:00:00 a. m.

#### Descripción:

La empresa no cuenta con el diseño de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo diseñado, para ello se recomienda dar inicio al proceso de construcción del plan.

#### Avance:

Para dar inicio al proceso de diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se asesora a la empresa en la vinculación al programa de acompañamiento con la universidad Minuto de Dios para el apoyo en la construcción del sistema, se realiza la inscripción. Se estima que una vez asignado el profesional se da inicio con el apoyo en la construcción de dicho plan por parte del orientador.

### 3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

#### Descripción:

#### Avance:

#### **4 Gestión de calidad**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

#### **5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

#### **6 Gestión Financiera y Contable**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

#### **7 Gestión Logística**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

#### **8 Gestión de la transformación digital**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

#### **9 Gestión de la Sostenibilidad**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

### 10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

### 11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

### 12 Índice de productividad

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

### 13 Otro

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

Otro seguimiento a indicadores propuestos

**Avance:**

### 14 Concepto final

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**

### 15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

**Descripción:**

**Avance:**