

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 23 de marzo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
Contrato No.	123-1-2022		
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL		
Objeto	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL" LOTES 3		
Valor Inicial	\$ 850.000.000,00		
Valor Adición	\$ 138.619.000,00		
Valor Total	\$ 988.619.000,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
15/12/2022	19/10/2022	15/12/2022	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	19/10/2022		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA	1.090.376.085	CONSORCIO VCC 2022	901.642.435-3

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	\$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
143122	13/10/2022	\$ 850.000.000,00
171322		\$ 138.619.000,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

- 5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)**

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 15 de Noviembre de 2022, al señor **CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA** Representante Legal del Consorcio VCC, acepta la adición al contrato 123-1-22 y solicita prorroga en tiempo hasta el 30 de diciembre de 2022.

Se ha realizado visitas a las instalaciones de la clínica del sur ubicada en la Calle 51 Sur No. 90 — 07 y Calle 51 Sur No. 90 A 21 Sur, Localidad de Bosa por parte del contratista con el fin de realizar medición en sitio del mobiliario contratado de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta que este mobiliario debe ser sobre medidas en sitio de acuerdo a los espacios.

Así mismo se permite informar que actualmente se encuentran en la fabricación del mobiliario para lo cual manifiesta que se encuentra en un 85% en fabricación del mobiliario contratado.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

El día 30 de noviembre el fondo rotatorio de la policía nacional realizo adición y prorroga al contrato en comento.

Se inició ejecución del contrato a partir del 19/10/2022, el día 24/10/2022 se toma contacto con el señor CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA representante legal del consorcio VCC 2022 con el fin de verificar los planes de trabajo para la fabricación de los bienes contratados.

Mediante comunicación oficial GS-2022-072938-DISAN se solicitó al señor **CARLOS ANDRES VELASQUEZ PADILLA** Representante Legal del Consorcio VCC, la viabilidad para realizar la adición al contrato de los siguientes bienes así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ADICION	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
5	M6 - MUEBLE TRABAJO LIMPIO Y SUCIO	ML	26	\$ 2.364.000,00	\$ 61.464.000,00
6	M7 - BIBLIOTECA	M2	7	\$ 799.000	\$ 5.593.000,00
8	M9 - MUEBLE ALTO Y BAJO	ML	5	\$ 1.899.000	\$ 9.495.000,00
9	M10 - GUARDA ROPA	M2	59	\$ 599.000,00	\$ 35.341.000,00
10	M11 - MUEBLE TRABAJO ODONTOLOGÍA	ML	12	\$1.199.000,00	\$ 14.388.000,00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	ADICION	VR UNITARIO IVA INCLUIDO	TOTAL
15	M16 - LAVAMANOS	ML	2	\$ 2.999.000,00	\$ 5.998.000,00
22	M23 - ESQUINERO	UND	100	\$ 19.900	\$ 1.990.000,00
23	M24 - GUARDA CAMILLAS	ML	150	\$ 29.000	\$ 4.350.000,00
TOTAL					\$ 138.619.000,00

5.3 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A la fecha no han relazado entregas de mobiliario.



5.4 Registro Fotográfico














6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	Octubre		\$ 0,00	\$ 0,00	
2022	Noviembre		\$ 0,00	\$ 0,00	
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	

SALDO	\$988.619.000,00	\$ 0,00	
--------------	------------------	---------	--

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2022	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2022	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición					
Prórroga					
Modificación					
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		14-44-101164926 14-40-101049538	18/10/2022 18/10/2022	\$ 722.500.000,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	\$255.000.000,00	13/10/2022	31/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$425.000.000,00	13/10/2022	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	\$42.500.000,00	13/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMLV	\$200.000.000,00	13/10/2022	30/11/2022

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	14-44-101164926 14-40-101049538		30/11/2022 30/11/2022	\$840.326.150,00
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$ 296.585.700,00	13/10/2022	15/06/2023
Calidad de los bienes	50	\$ 494.309.500,00	13/10/2022	15/12/2024
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$ 49.430.950,00	13/10/2022	15/12/2025

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor: Se realiza la corrección al informe correspondiente al mes de noviembre de acuerdo a requerimiento realizado el día 23 de marzo de 2023 mediante correo electrónico por el funcionario DAVID ALFREDO SALAS VELAZCO funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos Fondo Rotatorio de la Policía



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: