

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C., 23 de marzo de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Noviembre del año 2022, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Grado	MAYOR
Nombre y apellidos	HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C.	79.954.133
Cargo en la dependencia	JEFE GRUPO LOGISTICO
Unidad de dependencia	DIRECCION DE SANIDAD
Correo electrónico	Hernando.lopez4133@correo.policia.gov.co
Teléfono	2207536

2. Información del Contrato

No. de Proceso	SUBASTA 016-22		
Tipo de Contrato	CONTRATO DE COMPRAVENTA		
Contrato No.	121-1-2022		
Unidad	DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL		
Objeto	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO PARA LA CLÍNICA DEL SUR DE BOGOTÁ DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL" LOTES 4		
Valor Inicial	\$ 376.519.570,00		
Valor Adición			
Valor Total	\$ 376.519.570,00		
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación	
30/11/2022	15/10/2022	21/12/2022	
Aplica Acta de inicio	SI	X	NO
Fecha de Acta de inicio	15/10/2022		

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
OMAR FERNANDO SIERRA BELLO	1.026.262.099	NORLAB S.A.S.	901.101.222-0

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
31922	23/06/2026	\$ 5.149.124.657,82

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
142822	12/10/2022	\$ 376.519.570,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor. (Incluir información en materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido en el contrato y anexar soportes. Si aplica)

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

El día 15 de Noviembre de 2022, el señor OMAR FERNANDO SIERRA BELLO representante legal de la empresa NORLAB S.A.S, solicita prorroga en tiempo hasta el 30 de diciembre de 2022.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Se inició ejecución del contrato a partir del 14/10/2022 el día 18/10/2022 se toma contacto con el señor OMAR FERNANDO SIERRA BELLO representante legal de la empresa NORLAB S.A.S. con el fin de verificar los planes de trabajo para la fabricación de los bienes contratados.

El día 30 de diciembre se realizó prorroga al presente contrato hasta el día 21 de diciembre de 2022 por parte del fondo rotatorio de la Policía Nacional.

Se coordinaron las visitas técnicas a la clínica del sur con el fin de realizar la toma de medidas en sitio para la fabricación del mobiliario que requería medidas de acuerdo a los espacios y lo descrito en el contrato especificaciones técnicas, así mismo se realizaron la escogencia de los colores del mobiliario para el laboratorio.


Así mismo mediante comunicación oficial GS-2022-073187-AREAD GRULO se da la viabilidad a la prorroga y se solicitó al fondo rotatorio de la Policía Nacional, bajo el radicado 20223800077062.


El día 18 de noviembre de realizo visita a la empresa NORLAB S.A.S con el fin de verificar el estado y avance en la fabricación de los bienes contratados de lo cual se realizó registro fotográfico, evidenciando que la etapa de fabricación se encuentra en un 75%.

5.3 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad

A la fecha no han relazado entregas de mobiliario.

5.4 Registro Fotográfico







No aplica

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2022	Octubre		\$ 0,00	\$ 0,00	
2022	Noviembre				
TOTAL			\$ 0,00	\$ 0,00	

SALDO	\$ 376.519.570,00	\$ 0,00	
--------------	--------------------------	----------------	--

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	30/11/2022	0%
Porcentaje de ejecución presupuestal	30/11/2022	0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.			

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	30/11/2022		NO	
Prórroga	1	30/11/2022		SI	hasta el día 21 de diciembre de 2022
Modificación	01	30/11/2022			Modificación a la cláusula cuarta formas y condiciones de pago
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Otros					

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.		62-44-101016523 62-40-101009388	13/10/2022 13/10/2022	\$ 320.041.634,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	0			
Cumplimiento del contrato	30	\$112.955.871,00	12/10/2022	30/05/2023
Calidad y correcto funcionamiento	50	\$188.259.785,00	12/10/2022	30/11/2024
Salarios y prestaciones sociales	5	\$18.825.978,50	12/10/2022	30/11/2025
Predios Laborales y Operacionales	200 SMMLV	\$200.000.000,00	12/10/2022	30/11/2022

Información de Pólizas adición 1

Aseguradora	No. Póliza		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	62-44-101016523 anexo 1 62-40-101009388 anexo 1		30/11/2022	\$ 320.041.634,50
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	30	\$112.955.871,00	12/10/2022	21/06/2023
Calidad de los bienes	50	\$188.259.785,00	12/10/2022	21/12/2024
Salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	5	\$18.825.978,50	12/10/2022	21/12/2025
Responsabilidad extracontractual	200 SMMLV	\$200.000.000,00	12/10/2022	21/12/2022

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	
Motivo de presunto incumplimiento	
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	
Estado a la fecha	

12. Observaciones del Supervisor: se realiza la corrección al informe correspondiente al mes de noviembre de acuerdo a requerimiento realizado el día 23 de marzo de 2023 mediante correo electrónico por el funcionario DAVID ALFREDO SALAS VELAZCO funcionario Grupo Adquisiciones y Contratos Fondo Rotatorio de la Policía.



Mayor HERNANDO LOPEZ BONILLA
C.C. 79.954.133

Revisado por: