



MINISTERIO DEL TRABAJO

91-9517
Leticia,

No: 91-2-2023-000594
22/03/2023 4:02:50 P. M.

Señor
MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
Supervisor contrato C01.PCCNTR.4231346 del 2022.
maramirezr@sena.edu.co
Sena Regional Amazonas
Leticia

Asunto: Respuesta solicitud prórroga
contrato C01.PCCNTR.4231346 del 2022.


Cordial saludo, Sr. Miguel Ángel,

En atención a su solicitud por escrito con radicado No 91-2-2023-000592 del 22 de marzo del 2023, que trata de la ampliación de la petición de extensión de la vigencia del contrato C01.PCCNTR.4231346 del 2022, la Subdirección de Centro resuelve que es procedente conceder la prórroga del contrato N° 4231346 hasta la calenda del 10 de abril del 2023 inclusive, conforme lo explica y sustenta el supervisor contractual, para efectos de facilitar la recarga final de extintores, objeto material del contrato.

Se advierte de la necesidad que el contratista prorrogue la vigencia de la póliza de cumplimiento que ampara el contrato.

La dependencia de contratación deberá formalizar en tiempo oportuno, la ampliación de la vigencia del contrato conforme se autoriza y su debido registro en SECOP II.

Atentamente,


ARTURO ARANGO SANTOS
Subdirector de Centro con funciones de
Director Regional

Copia: Wilder Colonia - wocolonia@sena.edu.co
Cargo: Líder de Contratación - Grupo Administrativo Mixto
José David Ramos Llamas - jramosl@sena.edu.co
Cargo: Profesional Grupo de Gestión Contractual - Grupo Administrativo Mixto

Proyecto: Lina Salazar Carrillo 
Cargo: Apoyo Despacho - Grupo Administrativo Mixto
Revisó: Aimer Muñoz Muñoz 
Cargo: Abogado - Grupo Administrativo Mixto

Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Dirección K.M 0.5 Via Tarapaca, Ciudad Leticia


@SENAComunica
www.sena.edu.co



GD-F-011 V.08



MINISTERIO DEL TRABAJO

91-1040

No: 91-2-2023-000592
22/03/2023 9:40:15 a. m.

Leticia,

Dr.

ARTURO ARANGO SANTOS

Subdirector de Centro con funciones de Director Regional

aarangos@sena.edu.co

Asunto: solicitud prórroga contrato
CO1.PCCNTR.4231346


Cordial Saludo:

De manera comedida anexo informe de supervisión con el fin de solicitar prórroga del contrato CO1.PCCNTR.4231346 hasta la fecha 10 de abril de 2023.

Anexo:

* INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS
(4 folios)

Atentamente


MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
Supervisor

Copia: licitaciones@equyseg.com; info@equyseg.com; cnsilva@sena.edu.co

Regional Amazonas
Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas
Km 0,5 vía Los Lagos-PBX 5768 5927626
www.sena.edu.co


@SENAComunica
www.sena.edu.co



GD-F-011 V.08



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.4231346 del 22 de noviembre de 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por ARTURO ARANGO SANTOS y EQUYSEG SAS , cuyo objeto es: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.", me permito presentar informe a fin de solicitar ampliar la SUSPENSIÓN del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	REGIONAL AMAZONAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.4231346
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS
VALOR:	\$ 12.743.800
CONTRATISTA:	EQUISEG SAS
NIT:	830059422
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LETICIA - AMAZONAS
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	22/11/2022
FECHA DE INICIO:	25/11/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	30/12/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.743.800
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 12.786.080
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	\$ 42.280
VALOR DEL CONTRATO LUEGO DE LA ADICIÓN 1:	\$ 12.786.080
SUSPENSIÓN 1:	28-12-2022 al 20-1-2023
PRORROGA SUSPENSIÓN:	20-1-2023 al 21-03-2023, en aprobación.
FORMA DE PAGO:	El valor del contrato será cancelado por el SENA al Contratista, así: a) UN UNICO PAGO dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la radicación de la factura por parte del CONTRATISTA, así como la presentación de los siguientes documentos: 1.Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor.



2. Comprobantes de nota de entrada de almacén.

3. Comprobantes de pago en donde se demuestre el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones frente al pago al Sistema de Seguridad Social Integral.

4. Factura y/o documentos equivalentes con los requisitos de ley (Art. 617 y 618 del estatuto tributario o las normas que lo modifiquen).

NOTA 1: Sin embargo, el pago estará sujeto a la disponibilidad de PAC aprobado por el Ministerio de hacienda y Crédito Público.

NOTA 2: Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompañan los documentos requeridos para el pago, el término para este sólo efecto, empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses compensación alguna.

El SENA sólo adquiere obligaciones con EL CONTRATISTA, y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará pagos a terceros.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	21-44-101399738		
CERTIFICADO	21-44-101399738		
FECHA EXPEDICIÓN	23-11-2022		
FECHA APROBACIÓN	25/11/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/11/2022	22/11/24	\$ 3.057.500
Devolución del pago anticipado			
Salarios y prestaciones sociales	22/11/2022	22/12/25	\$ 764.375
Calidad del servicio	22/11/2022	22/12/2023	\$ 3.057.500

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-40-101200814		
CERTIFICADO	21-40-101200814		
FECHA EXPEDICIÓN	23-11-2022		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Prestación de servicios	22/11/22	22/12/22	\$ 200.000.000

ACTUALIZACION SUSPENSIÓN 1



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
No. PÓLIZA	21-44-101399738		
CERTIFICADO	21-44-101399738		
FECHA EXPEDICIÓN	23-11-2022		
FECHA APROBACIÓN	25/11/2022		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	22/11/2022	15/01/2025	\$ 3.057.500
Calidad y correcto funcionamiento de bienes	22/11/2022	15/01/2024	\$ 3.057.500
Salarios y prestaciones sociales	22/11/2022	15/01/2026	\$ 764.375
Calidad del servicio	22/11/2022	22/12/2023	\$ 3.057.500

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
No. PÓLIZA	21-40-101200814		
CERTIFICADO	21-40-101200814		
FECHA EXPEDICIÓN	23-11-2022		
FECHA APROBACIÓN	N/A		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Prestación de servicios	22/11/22	15/01/2023	\$ 200.000.000

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor que se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales. (ver Anexo 1 – Registro fotográfico actividades realizadas CO1.PCCNTR.4231346 a corte 26/12/2022).

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ con mediante comunicación secop 2 de fecha 22 de noviembre de 2022.

II. ADICION 1 AL CONTRATO No. CO1_PCCNTR_3722403

Se realiza la siguiente modificación al contrato mediante solicitud radicada con N° 91-2-2022-002748, así:

SERVICIO CONTRATADO INICIALMENTE



ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO DE VENTA UNIT SIN IVA	IVA UNITARIO	PRECIO VENTA UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Mantenimiento y recarga extintor PQS ABC de 10 Libras	5	\$ 105.882,35	\$ 20.118	\$ 126.000	\$ 630.000
2	Mantenimiento y recarga extintor Agua Presión de 2,5 Gls Tipo A	4	\$ 68.067,23	\$ 12.933	\$ 81.000	\$ 324.000
3	Mantenimiento y recarga extintor ACETATO DE POTASIO TIPO K de 1,6 Lts.	3	\$ 170.084,03	\$ 32.316	\$ 202.400	\$ 607.200
4	Mantenimiento y recarga extintor CO2 de 10 Libras	21	\$ 211.868,75	\$ 40.255	\$ 252.124	\$ 5.294.600
5	Mantenimiento y recarga extintor CO2 de 15 Libras	20	\$ 247.394,96	\$ 47.005	\$ 294.400	\$ 5.888.000

\$ 12.743.800

SERVICIO CONTRATADO LUEGO DE MODIFICIÓN

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO DE VENTA UNIT SIN IVA	IVA UNITARIO	PRECIO VENTA UNIT IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO
1	Mantenimiento y recarga extintor PQS ABC de 10 Libras	5	\$ 105.882,35	\$ 20.118	\$ 126.000	\$ 630.000
2	Mantenimiento y recarga extintor Agua Presión de 2,5 Gls Tipo A	4	\$ 68.067,23	\$ 12.933	\$ 81.000	\$ 324.000
3	Mantenimiento y recarga extintor ACETATO DE POTASIO TIPO K de 1,6 Lts.	3	\$ 170.084,03	\$ 32.316	\$ 202.400	\$ 607.200
4	Mantenimiento y recarga extintor CO2 de 10 Libras	20	\$ 211.868,75	\$ 40.255	\$ 252.124	\$ 5.042.480
5	Mantenimiento y recarga extintor CO2 de 15 Libras	21	\$ 247.394,96	\$ 47.005	\$ 294.400	\$ 6.182.400

\$ 12.786.080

PRESUPUESTO INICIAL:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	NACION	10	\$ 12.743.800

PRESUPUESTO CON MODIFICACION N°1:

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	VALOR
CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	NACION	10	\$ 12.786.080

III. SOLICITUD PRÓRROGA AL CONTRATO:

Acorde a solicitud efectuada mediane correo del viernes 21/03/2023 en documento adjunto cuyo asunto fue: -"solicitud de prórroga – Contrato MC-AMAZ-RA-010-2022" se solicita:

-“estudiar la posibilidad de concedernos una prórroga para recargar cuatro (4) equipos que fueron utilizados en el transcurso de la suspensión, la ampliación de este contrato sería hasta el día 10 de abril del 2023, esto con el fin de cumplir con el mantenimiento y la entrega total de los equipos pendientes”-



Teniendo en cuenta que solo quedan 3 días de ejecución del contrato, como supervisor del contrato creo que la solicitud del contratista es razonable dado que estos elementos deben transportarse a la ciudad de Bogotá para ser recargados y posteriormente regresados a Leticia, por lo cual 3 días no es suficiente.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 21 de marzo de 2023.

Cordialmente,



MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
TECNICO 01 -SUPERVISOR CONTRACTUAL



Cota, 21 de marzo de 2022

Señores:
SENA REGIONAL AMAZONAS
Atn. MIGUEL ANGEL RAMIREZ RAMIREZ
Supervisor contrato
Ciudad

Asunto: Solicitud de Prórroga – **CONTRATO MC-AMZ-RA-010-2022**

Respetados señores:

Según la carta de aceptación de la oferta del proceso de invitación pública de mínima cuantía CONTRATO MC-AMZ-RA-010-2022 cuyo objeto es CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LAS DOS SEDES DEL CENTRO PARA LA BIODIVERSIDAD Y EL TURISMO DEL AMAZONAS.

Yo Edgar Tito Díaz Morales, identificado con cedula de ciudadanía 19.431.423 en mi calidad de representante Legal de la empresa EQUYSEG SAS, Solicito respetuosamente a la entidad estudiar la posibilidad de concedernos una prórroga para recargar cuatro (4) equipos que fueron utilizados en el transcurso de la suspensión, la ampliación de este contrato sería hasta el día 10 de abril del 2023, esto con el fin de cumplir con el mantenimiento y la entrega total de los equipos pendientes, por lo expuesto anteriormente agradecería su amable colaboración.

Atentamente,

Nombre o Razón Social del Oferente: EQUYSEG SAS
Nit 830059422-0
Nombre del Representante Legal: EDGAR TITO DIAZ MORALES
C. C. No. 19.431.423 de Bogotá

FIRMA: 
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: EDGAR TITO DIAZ MORALES

Autopista Medellín Km. 3.5 - Terminal Terrestre de Carga de Bogotá.
/Local A-7 Costado Sur.

info@equyseg.com Tel: 8985485 / 3208386185