

SEGUIMIENTO JURÍDICO

No. del Contrato	442-2022		
Periodo y/o No. de Pago	N/A		
Nombre Del Contratista	SYSTEM DIGITAL COMPUTER SAS		
Nit:	900.148.467-7		
Objeto Del Contrato	EALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, IMPRESORAS, ESCÁNERES, VIDEO BEAM Y DEMÁS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A MONTO AGOTABLE.		
Fecha de Inicio	20 DE octubre DE 2022		
Fecha Fin (incluyendo modificaciones)	19 DE ABRIL DE 2023		
Póliza	N/A		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)			
Tipo de Modificación	Fecha de inicio de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)	PÓLIZA aprobada y vigente
ADICIÓN	N/A	N/A	
PRORROGA 1	N/A	N/A	
PRORROGA 2	N/A	N/A	
SUSPENSIÓN	N/A	N/A	
OTRO SI	N/A	N/A	

Nota: Incluir las líneas que se consideren necesarias conforme a las modificaciones contractuales realizadas.

OBSERVACIONES: (SI APLICA)

SEGUIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO

Nota: Relacionar el seguimiento que realiza el Supervisor del Contrato para el cumplimiento del objeto, obligaciones Contractuales y Condiciones Técnicas

1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Productos	Tiempo de cumplimiento	Medios de verificación
Se realiza sesión de seguimiento para definición de fecha de inicio de los mantenimientos.	Segundo mes del año 2023 fecha de terminación del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Sesión realizada por la herramienta TEAMS de Microsoft con el proveedor.
Revisión de la documentación, cronograma de mantenimientos.	Segundo mes del año 2023 fecha de terminación del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Documentos almacenados en la herramienta de sharepoint.
Aprobación del cronograma de mantenimiento,	Tercer mes del año 2023 fecha de terminación del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de los documentos en sesión por herramienta Teams y almacenados en el Sharepoint.
Seguimiento a la ejecución del mantenimiento de los dispositivos de cómputo del FDLE	Tercer mes del año 2023 fecha de terminación del contrato.	<ul style="list-style-type: none"> Aprobación de los documentos en sesión por herramienta Teams y almacenados en el Sharepoint.
Revisión de las HV de los equipos, actualizadas a la fecha de realización del mantenimiento.	Tercer mes del año 2023 fecha de terminación del contrato	Documentos almacenados en la herramienta de sharepoint.

SEGUIMIENTO FINANCIERO

General

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial	48.193.000
Valor Adición No. 1 (si aplica)	N/A
Valor Adición No. 2 (si aplica)	N/A
Valor Total	48.193.000
Único Pago	N/A
Saldo (el valor total – el número de pago realizados)	N/A

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA LOS CONTRATOS
CON PROVEEDORES
PERSONA JURÍDICA


Específico

Recursos del FDL (Aplica para los Fondos de Desarrollo Local)

Nº	Actividades	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Mes 1	Total	Saldo	Observaciones
1	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, SERVIDORES, IMPRESORAS, ESCÁNERES, VIDEO BEAM Y DEMÁS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA LOCAL DE ENGATIVÁ, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA A MONTO AGOTABLE	1	PESOS	\$48.193.000	\$19.885.764	\$48.193.000	\$28.307.236	El contrato se encuentra en ejecución y finaliza el 19/04/2023. Actualmente se está haciendo seguimiento, el proveedor viene realizando los mantenimientos correspondientes.



Angela Maria Moreno Torres
C.C. No. 1.077.969 807 de Villeta
Alcaldesa local de Engativá



Mario Alejandro López
C.C. No. 53.105 de Bogotá
Apoyo a la supervisión CPS 14 2023