

MATRIZ DE RIESGO
INSCRIPCIONES, PAGO DE ANUALIDADES, FEDERADOS Y CAMPEONATOS DEPORTIVOS PARA LOS
ALFERECES Y CADETES DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"

3		2		1		No.	
General		General		General		Clase	
Externo		Externo		Externo		Fuente	
Ejecución		Ejecución		Ejecución		Etapas	
Naturaleza		Operacional		Económico		Tipo	
Eventos naturales previsible en los cuales no hay intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros.	Riesgos asociados a la operatividad del contrato, tales como la suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes.	Riesgo de fluctuación de precios de insumos, desabastecimiento, variación del peso colombiano con respecto a monedas extranjeras que impida cumplir con el objeto del contrato				Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	
Incumplimiento a la ejecución del contrato	Incumplimiento a la ejecución del contrato	Incumplimiento en la entrega de insumos, materiales y suministros de forma total.					Consecuencia de la ocurrencia del evento
2	3	3					Probabilidad
4	2	3					Impacto
6	5	6					Calificación Total
Alto	Medio	Alto				Prioridad	
Contratista	Contratista	Contratista				¿A quién se le asigna?	
Riesgo asociado por situaciones graves de salud pública, en el cual el Gobierno Nacional, Departamental o Municipal impida la ejecución del objeto contractual.	Riesgo asociado de personal para asegurar la ejecución del objeto contractual, control por medio de la supervisión del contratista.	Adoptar medidas que le permitan al contratista el flujo de caja e inventario suficiente para poder responder con el cumplimiento del contrato.				Tratamiento/Controles a ser implementados	
1	2	2				Probabilidad	Impacto después del tratamiento
3	2	2				Impacto	
4	4	4				Calificación	
Bajo	Bajo	Bajo				Calificación Total	
No	No	No				Afecta el equilibrio económico del contrato	
Contratista	Contratista	Contratista				Responsable de implementar el tratamiento	
01/ABR/2023	01/ABR/2023	01/ABR/2023				Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	
31/OCT/2023	31/OCT/2023	31/OCT/2023				Fecha estimada en que se completa el tratamiento	
Seguimiento permanente de leyes, decretos resoluciones y demás leyes a nivel nacional, departamental y municipal para evaluar aplazamiento o cancelación del evento	Seguimiento permanente a la ejecución del contrato	Verificación de los índices de Inventario, Liquidez y endeudamiento.				Como se realiza el monitoreo	Monitoreo y revisión
Mensual	Mensual	Mensual				¿Cuán do?	