

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 3

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE ACEPTACION DE OFERTA 44002242023 DEL 24 DE FEBRERO DE 2023 CON OBJETO PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL LA GUAJIRA

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	Mínima Cuantía
NUMERO	No. 44002242023
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – REGIONAL LA GUAJIRA
CONTRATISTA	SERVICIOS, SUMINISTROS Y TECNOLOGIAS SAS
SUPERVISOR	JAIRO JAIR MANOTAS IBARRA
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$53.767.997),
PLAZO INICIAL	31/03/2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	24/02/2023
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	1/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31/03/2023
CDP	22523
RP	49523
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	
ADICIONES	NO APLICA
PRORROGAS	NO APLICA
SUSPENSIÓNES	NO APLICA
VALOR TOTAL	NO APLICA
PLAZO FINAL	NO APLICA
OTRAS MODIFICACIONES	NO APLICA

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 3

TIPO DE MODIFICACION	ADICIÓN Y PRORROGA
VALOR ADICIONAR	VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS, (\$26.883.999,)
CDP	22523
FORMA DE PAGO	NO APLICA
PRÓRROGA	MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA QUINTA – PLAZO DEL CONTRATO: El contrato resultante del presente proceso de selección tendrá un plazo de ejecución de un mes y medio, es decir hasta el 15 de Abril, a partir de la legalización del contrato (expuesto en la FCT) y aprobación de las garantías, o hasta agotar el valor del contrato en caso de que se ejecute en su totalidad antes de la fecha indicada. Su ejecución iniciara una vez esté debidamente suscrito, se expida el registro presupuestal y se apruebe las garantías correspondientes por el área encargada.
SUSPENSIÓN	NO APLICA
LIBERACIÓN	NO APLICA
OTRA MODIFICACIÓN	MODIFICACIÓN DE LA CLAUSULA SEXTA - VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponde a la suma de OCHENTA MILLONES SEISCIENTOSCINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$80.651,996), incluido IVA, así como todos los costos directos e indirectos asociados a la ejecución del contrato y todos los impuestos a que haya lugar, gastos e imprevistos.

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>	
<p>Desde la Sede de la Dirección General – Dirección Administrativa, se adelanta el proceso de contratación del servicio de aseo y cafetería a nivel nacional, pero debido a los tiempos del proceso y en aras de garantizar la continuidad del servicio, se trasladaron recursos a las Regionales en el mes de febrero, para la contratación del servicio a través de mínimas cuantías.</p> <p>Por lo anterior y con el fin de evitar traumatismos en el servicio, se gestionó nuevamente el traslado de recursos para <u>prorrogar por quince (15) días</u> los contratos suscritos en cada Regional, por lo que agradecemos adelantar las gestiones pertinentes, una vez tengan los recursos disponibles.</p>	
ANEXOS	PACCO CDP DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DEL CONTRATISTA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 3 de 3


JAIRO JAIR MANOTAS IBARRA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PÚBLICA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!